

République Islamique de Mauritanie
Principe - Fraternité - Justice
Ministère de la Fonction Publique, du Travail
et de la Modernisation de l'Administration
Commission de Passation des Marchés
des Secteurs de l'Administration, de la
Culture et de la Communication



لجنة مراقبة الصفقات
والتجارة
23 SEP 2012
نواكشوط، موريتانيا

N° 58.0.00259 / P.C.P.M.S.A.C.C Z

Handwritten notes:
pour
le 23-09-12
2012

Le Président *الرئيس*

A
Monsieur le Président
De la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics

Objet : Transmission des PPMs validés par la CNCMP

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre les Plans Prévisionnels de Passation des Marchés validés par vos soins.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

مراقبة الصفقات
Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics
Courrier arrivé le 23/09/12
N° 518

Cheikh Ould Moustapha
Signature



PJ:
-Copie des PPMs

PROJET : PRECASP

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2012/2013

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
Unité de Coordination du PRECASP et Unité de Coordination de WARCIP/Mauritanie									
01 F	Migration SIDONIA et interfaçage avec le système intégré du MEF	IDA	Fourniture	AON	Janvier 2013	mars 2013	Avril 2013	Octobre 2013	150.000 USD
02 F	Equiperment des bureaux et matériel informatique pour des administrations à Nouakchott, Nouadhibou et Rosso	IDA	Fourniture	AOI	Déjà lancé	Mai 2012	Juin 2012	Aout 2012	300.000 USD
03 F	Développement des TICs dans l'Administration	IDA	Fourniture	AON	Déjà lancé	Mai 2012	Juin 2012	Aout 2012	75.000 USD
04 F	Impression des documents pour l'ONS	IDA	Fourniture	AOI	Mai 2012	Juillet 2012	Septembre 2012	Mars 2013	300.000 USD
05 F	Equiperment des bureaux et matériel informatique pour Administrations à Nouakchott	IDA	Fourniture	AOI	Juin 2012	Aout 2012	Octobre 2012	Janvier 2013	650.000 USD
06 C	Réalisation des sessions de formation pour le secteur modernisation Lot 3	IDA	Consultant	SBQC	Déjà lancé	Mai 2012	Juillet 2012	Décembre 2013	150.000 USD
07 C	Réalisation des sessions de formation pour le secteur	IDA	Consultant	SBQC	Déjà lancé	Mai 2012	Juillet 2012	Décembre 2013	150.000 USD

	environnement loi 4								
08 C	Assistance technique à la réforme des marchés publics	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	juin 2013	730.000 USD
09 C	Assistance Ministère des finances	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	juin 2013	420.000 USD
10 C	Assistance technique à la direction générale des impôts	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	juin 2013	100.000 USD
11 C	Mise en place d'un fichier foncier pour les villes de NKTT et NDB et archivage et Numérisation des titres fonciers et des quittances	IDA	Consultant	SBQC	Juin 2012	Septembre 2012	Novembre 2012	Mars 2013	190.000 USD
12 C	Etude et suivi des travaux de réhabilitation de MDEDD	IDA	Consultant	SBQC	Juin 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Décembre 2013	40.000 USD
13 C	Mise en Place au Secrétariat General du Gouvernement d'une Solution de Gestion Electronique des Processus et des Documents	IDA	Consultant	SBQC		Mai 2012	Juillet 2012	Novembre 2012	120.000 USD

Le Président de la CPMP SACC



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé En UM
Département technique									
001/RM/CPMP SACC/12	Construction et équipement de la « Khaïmatt El Hiwar »	Budget RM	Travaux	AOO	06/2012	07/2012	07/2012	11/2012	15.000.000
002/RM/CPMP SACC/12	Réhabilitation et mise à jour de la plate forme de production Dalet	Budget RM	Mixte (fourniture et prestations intellectuelles)	Entente directe	06/2012	06/2012	06/2012	07/2012	12.000.000
003/RM/CPMP SACC/12	Acquisition de pièces et modules de rechange pour émetteurs	Budget RM	Fourniture	Entente directe	06/2012	07/2012	07/2012	08/2012	30.000.000
Département Administratif									
004/RM/CPMP SACC/12	Acquisition de véhicules	Budget RM	Fournitures	AOO	08/2012	09/2012	09/2012	10/2012	80.000.000
Département Programmation et documentation générale									
005/RM/CPMP SACC/12	Numérisation et sauvegarde des archives nationales	Budget RM	Mixte (fourniture et prestations intellectuelles)	AOO	08/2012	09/2012	09/2012	09/2014	413 845 200

001/PPM/RM/CPMPSACC/2012

Le président de la commission de passation des marchés
Des secteurs de l'Administration, de la Culture et Communication


Ministère de la Culture de la Jeunesse et des sports (MCJS)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en UM
001/MCJS/CPM PSACC/12	Acquisition d'équipement de l'administration Bureautique et informatique	Etat	AON	Fourniture	Juillet 2012	Septembre 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	20 000 000
002/MCJS/CPM PSACC/12	Acquisition d'équipements sportifs	Etat	AON	Fourniture	Juillet 2012	Septembre 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	30 000 000
003/MCJS/CPM PSACC/12	Acquisition de titres de transport aérien au profil de la colonie de vacance	Etat	AON	Fourniture	Juillet 2012	Septembre 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	12 000 000

PPM/MCJS/CPMPSACC/12

Le président de la commission de passation des marchés
Des secteurs de l'Administration, de la Culture et Communication



CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé En UM
001/CPMP SA CC/CNSS/12	Acquisition de 02 véhicules 4x4	FONDS PROPRES	Fourniture	AON	06/2012	07/2012	08/2012	08/2012	30.000.000
002/CPMP SA CC/CNSS/12	Acquisition d'équipement informatique, de mobilier, matériel de bureau et fourniture de bureau et consommables en trois (03) lots	FONDS PROPRES	Fourniture	AON	06/2012	07/2012	08/2012	08/2012	90.000.000

001/PPM/CNSS/2012

Le président de la commission de passation des marchés
Des secteurs de l'Administration de la Culture et Communication

Cheikh Ould Moustapha



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012


Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en UM
001/CPMPSA CC/ONMT/12	Achat de Médicaments et consommables	FONDS PROPRES	Fourniture	AOO	05/2012	06/2012	06/2012	06/2013	60.000.000
002/CPMPSA CC/ONMT/12	Construction du siège de l'ONMT	FONDS PROPRES	Travaux	AOO	06/2012	08/2012	08/2012	12/2013	246.097.299
003/CPMPSA CC/ONMT/12	Equipement de labo de nuisance	FONDS PROPRES	Fourniture	AOO	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	12.000.000
004/CPMPSA CC/ONMT/12	Documents de Communication	FONDS PROPRES	Prestations Intellectuelles	AOO	06/2012	06/2012	08/2012	09/2012	20.000.000
005/CPMPSA CC/ONMT/12	Réhabilitation des Dispensaires de L'ONMT	FONDS PROPRES	Travaux	AOO	06/2012	07/2012	08/2012	12/2012	20.000.000

002/PPM/ONMT/2012

Le président de la commission de passation des marchés
Des secteurs de l'Administration, de la Culture et Communication

Cheikh Ould Moustapha

Cheikh Ould Moustapha



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ANNÉE 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue de démarrage des opérations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en UM
Programme d'Eradication des Séquelles de l'Esclavage (P.E.S.E)								
001/PS/CPMPS ACC/12	15 moulins à grain	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	22 050 000
002/PS/CPMPS ACC/12	Equipement de 2 forages (Pompes et panneaux solaires)	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	16 000 000
003/PS/CPMPS ACC/12	600 Charrues à traction bovine	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	30 000 000
004/PS/CPMPS ACC/12	5 Ambulances	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	80 000 000
005/PS/CPMPS ACC/12	104 000 mètres linéaires de grillage et accessoires	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	135 000 000
006/PS/CPMPS ACC/12	30 Kits d'installation de Périmètres Maraichers	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	36 000 000
007/PS/CPMPS ACC/12	Lot 1 : Equipement des Bureaux + Multiplication des dépliants. Lot 2 : Fourniture de bureau. Lot 3 : Fourniture informatique.	Etat	AON	Fourniture	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	14 472 200

008/PS/CPMPS ACC/12	33 Prospections hydraulique	Etat	SBQC	Prestations Intellectuelles	13 Juin 2012	13 Aout 2012	30 Aout 2012	30 Octobre 2012	21 000 000
	Lot 2 : Etudes APS et APD des barrages								
009/PS/CPMPS ACC/12	Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de 13 barrages.	Etat	SBQC	Prestations Intellectuelles	15 Juillet 2012	15 Septembre 2012	22 Septembre 2012	01 Aout 2013	15 000 000
010/PS/CPMPS ACC/12	Lot 1 : Formation des gérants AGR et Agriculteurs Lot 2 : Formation des alphabétiseurs et Disponibilisation des Kits scolaires.	Etat	SBQC	Prestations Intellectuelles	13 Juin 2012	13 Aout 2012	30 Aout 2012	30 Octobre 2012	22 575 000
011/PS/CPMPS ACC/12	13 barrages	Bailleur Etranger	AOI	Travaux	15 Juillet 2012	30 Aout 2012	05 Septembre 2012	1 Aout 2013	960 000 002
012/PS/CPMPS ACC/12	5 Forages	Bailleur Etranger	AON	Travaux	22 Juillet 2012	07 Septembre 2012	14 Septembre 2012	04 Décembre 2012	42 500 000
013/PS/CPMPS ACC/12	Construction de 4 Châteaux d'eau et Réseaux AEP.	Etat	AON	Travaux	17 Juin 2012	30 Juillet 2012	06 Aout 2012	29 Novembre 2012	48 300 000
014/PS/CPMPS ACC/12	Construction de 12 Parc de Vaccination.	Etat	AON	Travaux	17 Juin 2012	30 Juillet 2012	06 Aout 2012	29 Novembre 2012	42 000 000
015/PS/CPMPS ACC/12	Lot 1 : 6 Construction de Puits.	Etat	AON	Travaux	22 Juillet 2012	07 Septembre 2012	14 Septembre 2012	1 Juin 2013	51 000 000
	Lot 2 : Réhabilitation de 2 centres et postes de santé.							04 Décembre 2012	

Programme LEHDADA

001/PL/CPMPS ACC/12	Lot 1 : 04 adductions d'eau potable (AEP)	BCI 2012	AON	Travaux	17 Juin 2012	30 Juillet 2012	10 Aout 2012	10 Novembre 2012	94 445 000
	Lot 2 : 02 extensions d'AEP								
002/PL/CPMPS ACC/12	Lot 1 : Construction d'une Digue	BCI 2012	AON	Travaux	17 Juin 2012	30 Juillet 2012	10 Aout 2012	10 Novembre 2012	40 000 000
	Lot 2 : Réhabilitation d'un barrage								
003/PL/CPMPS ACC/12	Acquisition Camion- citerne	BCI 2012	AON	Fourniture	14 Juin 2012	31 Juillet 2012	07 Aout 2012	07 Septembre 2012	34 000 000

Le président de la commission de passation des marchés
Des secteurs de l'Administration, de la Culture et Communication

