



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère des Affaires Economiques et du Développement

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION – FORMATION

COMMISSION DE PASSATION DE MARCHES

N° 013 /P/CPMP

Nouakchott, le 10 février 2014

A

Monsieur le Président de la
Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics

*Chemin pour
dép de 11-02-15*

Objet : PPM 2015 révisé

Monsieur le Président,


J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de votre prochaine réunion l'examen du Plan de Passation de Marchés révisé pour l'exercice 2015.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sentiments les meilleurs.

Mohamed Ould Sidi Mohamed

Pièces jointes :

- PV n° 08/CPMP/2015
- PPM 2015 révisé



Commission de Passation des Marchés

PROCES VERBAL N° 08/CPMP/DPEF/15

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le Lundi Neuf Février à Dix heures TU, la Commission de Passations des Marchés de la DPEF, s'est réunie, sous la présidence de Mr Mohamed Ould Sidi Mohamed, son président.

L'ordre du jour de la session comportait les points suivants :







- 1) Examen du rapport de l'évaluation des offres reçues dans le cadre du DAO N° 148/PNDSE/DPEF/14, relatif à l'acquisition d'équipements informatiques pour les services centraux et régionaux du Ministère de l'Education Nationale (MEN).
- 2) Courrier de la DPEF N°58/DPEF/AOAS/2015, du 05 février 2015, demandant l'approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés révisé pour l'année 2015,(version février 2015).

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président invite les membres à passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour.

- 1) **Décision :** Sur la base des informations fournies, la commission approuve ledit rapport et décide, d'attribuer le marché relatif à l'acquisition d'équipements informatiques pour les services centraux et régionaux du Ministère de l'Education Nationale (MEN) à l'entreprise CDI sarl, pour un montant en hors taxes de Dix millions Six Cent-Quatre-Vingt Mille Ouguiyas (10.680.000 MRO HT) et un délai de livraison et d'installation de 45 jours.
- 2) **Décision :** Après examen du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de la DPEF, révisé, pour l'année 2015, (version février 2015), la commission approuve celui-ci sous réserve de l'accord de la Commission National de Contrôle des Marchés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 H 00 mn, le jour, mois et an que dessus.

Les membres présents de la CPM/DPEF :

MOHAMED OULD SIDI MOHAMED	
CHEIKH OULD EL GHAOUTH	
AHMEDOU OULD DAHAH	
MOHAMED VALL OULD DICKEH	
MOHAMED EL BECHIR OULD MOHAMED SALEH	
ABDALLAHI OULD BEBAHA	
ISMAILA ABDERRAHMANE BA	

Pièces jointes :

- Copies du rapport de l'évaluation des offres reçues dans le cadre du DAO N° 148/PNDSE/DPEF/14, relatif à l'acquisition d'équipements informatiques pour les services centraux et régionaux du Ministère de l'Education Nationale (MEN).
- Courrier de la DPEF N°58/DPEF/AOAS/2015.

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de finance-	Nature du marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Signature des contrats	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Budget en MRO	
Travaux										
1	Extension et réhabilitation des locaux des établissements FTP	AFD	Travaux	AON	16-déc-14	14-févr-15	31-mars-15	28-août-15	143.000.000	
2	Extension et réhabilitation des locaux des établissements FTP	IDA/FTP	Travaux	AOI	16-déc-14	14-févr-15	31-mars-15	28-août-15	1 500 000 000	
3	Construction d'un mémorial pour la FLSH	FKDA	Travaux	AON	01-févr-15	18-mars-15	17-avr-15	16-juil-15	12.000.000	
4	Construction de la FSIH, de la RF, du Rest Univ, de la Mosquée et Commerce	FSD	Travaux	AOI	En cours d'évaluation					7 488 000 000
5	Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux	FSD	Travaux	AOI	01-janv-15	01-mai-15	15-juin-15	11-mars-16	2.720.000.000	
6	Travaux de réhabilitation et extensions des ENIS	IDA/GPE	Travaux	AON	30-janv-15	31-mars-15	30-avr-15	15-juil-15	33 000 000	
7	Travaux de construction d'un collège à l'intérieur du pays	GVT	Travaux	AON	01-févr-15	18-mars-15	17-avr-15	13-déc-15	55 000 000	
8	Apprêtement du site du nouveau Campus	GVT	Travaux	AON	01-avr-15	16-mai-15	15-juin-15	13-sept-15	273 000 000	
9	Construction de salles de classe	AFD	Travaux	AON	01-janv-15	01-mai-15	15-juin-15	11-mars-16	100 000 000	
10	Construction de salles de classe	BCI	Travaux	AON	01-mars-15	29-juin-15	13-août-15	09-mai-16	105 000 000	
11	Construction de salles de classe du 1er et 2ème cycle de l'Ens Secondaire	BCI	Travaux	AON	01-mars-15	29-juin-15	13-août-15	09-mai-16	170 000 000	
12	Construction de 3 collèges de proximité dans la wilaya du H. Chergui	IDA/GPE	Travaux	AON	En cours d'évaluation					207 000 000
13	Construction de 4 collèges de dans les wilayas du Gorgol et du Brakna	IDA/GPE	Travaux	AON	20-déc-14	18-févr-15	19-avr-15	15-déc-15	276 000 000	

14	Construction de 3 collèges dans les wilayas du Guidimackha	IDA/GPE	Travaux	AON	20-déc-14	05-mars-15	04-mai-15	30-déc-15	207 000 000	
15	Construction de 3 collèges dans les wilayas du Taçant et de l'Adrar	IDA/GPE	Travaux	AON	20-déc-14	20-mars-15	19-mai-15	14-janv-16	207 000 000	
II/ Fournitures										
1	Acquisition équipements pour le Système de suivi	IDA/FTP	Fourniture	AOI	30-déc-14	28-févr-15	30-mars-15	28-juin-15	64 500 000	
2	Fourniture d'équipements pour BUC-PU-CED	GVT	Fourniture	AOI	01-mars-15	30-mai-15	29-juin-15	27-sept-15	600.000.000	
3	Equipements complémentaires pour le nouveau Campus	GVT	Fourniture	AON	01-juin-15	16-juil-15	15-août-15	14-oct-15	60 000 000	
4	Acquisition d'équipements pour les résidences Garçons	FKDA	Fourniture	AOI	01-nov-14	31-déc-14	30-janv-15	30-mai-15	500 000 000	
5	Equipment des labos de langues	IDA/GPE	Fourniture	AON	15-janv-14	01-mars-14	30-avr-14	29-juin-14	30 000 000	
6	Acquisition en 3 lots de ressources pédagogiques ,de fonds documentaires et Equipements pédagogiques et administratifs pour les deux ENI	IDA/GPE	Fourniture	AON	23-déc-14	06-févr-15	07-avr-15	06-juil-15	136 800 000	
7	Fourniture d' Equipements pour les établissements FTP	IDA/FTP	Fourniture	AOI	05-janv-15	19-févr-15	31-mars-15	14-juin-15	1 200 000 000	
8	Fourniture Equipements pour l'Ecole des mines	IDA/FTP	Fourniture	AOI	05-févr-15	15-avr-14	25-mai-14	08-août-14	390 000 000	
9	Mobilier de tables bancs pour les 13 collèges	IDA/GPE	Fourniture	AON	25-févr-15	11-avr-15	10-juin-15	08-sept-15	37 200 000	
14	Equipement DREFPs/ IDENs	IDA/GPE	Fourniture	AON	20-janv-14	15-avr-14	25-mai-14	23-août-14	56 100 000	
15	Acquisition des kits de SDC, Kits élèves et kits filles	IDA/GPE	Fourniture	AOI	En cours d'évaluation					600 000 000
16	Equipements des services régionaux et centraux de l'Education	IDA/GPE	Fourniture	AON	Ouverture des offres le 7/01/25					20 400 000
III/ Prestations Intellectuelles										
1	Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000)	BID/GVT	Formation	BF	En cours d'évaluation					400.000.000
2	Alphabétisation fonctionnelle de femmes analphabètes (10.000)	BID	Formation	BF	En cours d'évaluation					230.700.000
3	Education primaire non formelle des enfants déscolarisés (8.000)	BID	Formation	BF	En cours d'évaluation					554.000.001
4	Assistance Technique aux établissements FTP Sous forme de jumelage pour mise en œuvre des contrats-programmes et Assistance INAP-	IDA	AT, Formation	SBQC	01-oct-14	29-mai-15	28-juin-15	24-mars-16	210 000 000	

		contrat Au niveau du bailleur pour NOB							
5	Suivi des travaux des 13 collèges et évaluation	IDA/GPE	Consultant	ED			79 500 000		
6	Analyse fonctionnelle de l'organisation des Ministères de l'éducation et diagnostic participatif des capacités de pilotage du secteur	FERC / AFD	Consultant	SBQC	17-déc-14	07-mars-15	22-mars-15	20-juin-15	36 720 000
8	Suivi des travaux de Construction des Etablissements AFTP	IDA/AFTP	Consultant	SMC	01-mars-15	29-juin-15	13-août-15	09-mai-16	60 000 000
9	Suivi des travaux de Construction de salles de classe	AFD	Consultant	AON	01-mai-15	29-août-15	13-oct-15	09-juil-16	40 000 000