



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère des Affaires Economiques et du Développement

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION – FORMATION

COMMISSION DE PASSATION DE MARCHES

Nouakchott, le 23 Mars 2015

N° 24 /P/CPMP

*C. D. Mour
du p d 23-03-2015
M*

A

Monsieur le Président de la
Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics

Objet : PPM 2015 révisé

Monsieur le Président,



J'ai l'honneur de vous soumettre pour approbation, le Plan de Passation des Marchés révisé pour l'exercice 2015.

Cette révision intervient à la suite de la reprogrammation de certaines activités financées par la Banque Mondiale.

Mohamed Ould Sidi Mohamed

Pièces jointes :

- PV n° 14/CPMP/DPEF/15
- PPM 2015 révisé





PROCES VERBAL N° 14/CPMP/DPEF/15

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le Jeudi Dix Huit Mars à Dix heures TU, la Commission de Passations des Marchés de la DPEF, s'est réunie, sous la présidence de Mr Mohamed Ould Sidi Mohamed, son président.

L'ordre du jour de la session comportait les points suivants :

- 1) Courrier de la DPEF N° 143/MHD/DPEF/2015 du 18/3/2015, demandant l'approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés révisé pour l'année 2015, (version Mars 2015).

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président invite les membres à passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour.

Décision : Après examen du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de la DPEF, révisé, pour l'année 2015, (version Mars 2015), la commission approuve celui-ci, sous réserve de l'accord de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 H 00 mn, le jour, mois et an que dessus.

Les membres présents de la CPM/DPEF :

MOHAMED OULD SIDI MOHAMED	
CHEIKH OULD EL GHAOUTH	
AHMEDOU OULD DAHAH	
MOHAMED VALL OULD DICKEH	
MOHAMED EL BECHIR OULD MOHAMED SALEH	
ABDALLAHI OULD BEBAHA	
ISMAILA ABDERRAHMANE BA	

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015 révisé_Mars V3

Ref.	Réalisations envisagées	Source de finance-	Nature du marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Signature des contrats	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Budget en MRO
1	Extension des bâtiments du LFTPI Nouakchott	IDA/FTP	travaux	AON	09-avr-15	08-juin-15	23-juil-15	18-févr-16	308 540 100
2	Extension des bâtiments du LFTPI de Boghé	IDA/FTP	travaux	AON	13-avr-15	12-juin-15	27-juil-15	23-janv-16	286 625 100
3	Extension des bâtiments du CFPP de Kaédi	IDA/FTP	travaux	AON	16-avr-15	15-juin-15	30-juil-15	25-févr-16	423 339 900
4	Extension des bâtiments du LFTPI de Nema	IDA/FTP	travaux	AON	22-avr-15	21-juin-15	05-août-15	01-févr-16	265 025 100
5	Construction de la FSJH, de la RF, du Rest Univ, de la Mosquée et Commerce	FSD	Travaux	AOI	03-déc-14	02-mai-15	01-juil-15	01-juin-18	7 488 000 000
6	Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux	FSD	Travaux	AOI	01-janv-15	01-mai-15	15-juin-15	11-mars-16	2.720.000.000
7	Apprêtement du site du nouveau Campus	GVT	Travaux	AON	01-avr-15	16-mai-15	15-juin-15	13-sept-15	273 000 000
8	Construction de 4 collèges de dans les wilayas du Gorgol et du Brakna	IDA/GPE	Travaux	AON	08-mars-15	07-mai-15	06-juil-15	02-mars-16	276 000 000
1	Fourniture d'équipements pour BUC-PU-CED	GVT	Fourniture	AOI	01-mars-15	30-mai-15	29-juin-15	27-sept-15	600.000.000
2	Acquisition d'équipements pour les résidences Garçons	FKDA	Fourniture	AOI	01-nov-14	31-déc-14	30-janv-15	30-mai-15	500 000 000

Réf.	Réalisations envisagées	Source de finance-	Nature du marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Signature des contrats	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Budget en MRO
3	Acquisition en 5 lots d'Equipements de menuiserie, construction métallique, mécanique électrique et BTP pour les CFTP	IDA/FTP	Fourniture	AOI	25-avr-15	09-juil-15	08-aout-15	06-déc-15	632 217 000
4	Acquisition en 4 lots de Matériel et équipement pour la production Végétale et animale pour les CFTP	IDA/FTP	Fourniture	AON	12-avr-15	11-juin-15	11-juil-15	08-nov-15	180 888 900
5	Acquisition de Mobilier de bureau et matériel Informatique pour les CFTP	IDA/FTP	Fourniture	AON	14-avr-15	13-juin-15	13-juil-15	10-nov-15	211 876 200
7	Fourniture Equipements pour l'Ecole des mines	IDA/FTP	Fourniture	AOI	05-févr-15	15-avr-14	25-mai-14	08-aout-14	390 000 000
8	Acquisition des kits de SDC, Kits élèves et kits filles	IDA/GPE	Fourniture	AOI	12-déc-14	20-mars-15	05-avr-15	05-aout-15	600 000 000
1	Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000)	BID/GVT	Formation	BF	27-nov-14	10-févr-15	15-mars-15	15-juil-16	400.000.000
2	Alphabétisation fonctionnelle de femmes analphabètes (10.000)	BID	Formation	BF	27-nov-14	10-févr-15	15-mars-15	15-juil-16	230.700.000
3	Education primaire non formelle des enfants déscolarisés (8.000)	BID	Formation	BF	27-nov-14	10-févr-15	15-mars-15	15-juil-16	554.000.000
4	Suivi des travaux des 13 collèges et évaluation	IDA/GPE	Consultant	ED		Signature en cours			79 500 000