

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Équipement et des Transports
Etablissement d'exécution des Travaux
Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)

Commission Spéciale de Passation des Marchés
Publics de l'Etablissement d'exécution des
Travaux Réalisés en Matériaux Locaux

N°...../CSPMP/ETR-ML

00000001

Le Président

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف – إخاء – عدل

وزارة التجهيز والنقل
لتنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

خاصة لإبرام الصفقات العمومية لمؤسسة
في تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

لني : Nouakchott, le 07 JAN 2015

الرئيس

A Monsieur le Président
de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics

Objet : transmission de plan prévisionnel de passation des marchés

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour validation, le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'Etablissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML), pour l'année 2015.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Président l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ahmed Salem Ould Ahmed Ely

Ci-joint

- Plan prévisionnel de passation des marchés publics.



019 07/1/15

07 JAN 2015

00000001

**A Monsieur le Président
de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics**

Objet : transmission de plan prévisionnel de passation des marchés

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour validation, le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'Etablissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML), pour l'année 2015.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Président l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ahmed Salem Ould Ahmed Ely

Ci-joint

- Plan prévisionnel de passation des marchés publics.



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

ETABLISSEMENT D'EXECUTION DES TRAVAUX REALISES EN MATERIAUX LOCAUX (ETR-ML)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015

Réf	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant prévisionnel Ouguiya
1	3 Bretelles en pierre reliant l'ancienne route du Ksar à la RN2	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	avr-15	mai-15	juin-15	déc-15	244 824
2	Pavage trottoirs ancienne route du Ksar	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	févr-15	avr-15	mai-15	nov-15	65 034
3	2 ^{ème} Tronçon de la route Toujoumine	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	jan-2015	févr-15	mars-15	déc-15	1 568 811
4	Fourniture de pierre	ETR-ML	Etat	Fourniture	AON	janv-15	févr-15	mars-15	nov-15	596 022
5	Fourniture matériaux (ciment, fer à béton, graviers, sable et peinture)	ETR-ML	Etat	Fourniture	AON	janv-15	févr-15	mars-15	nov-15	132 669

Le Directeur Général

Sidi Ahmed Babe Bebbati

