



Le Président

الرئيس

**A Monsieur le Président
de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics**

Objet : Transmission de PPM réactualisé

Monsieur le président,

Lors de l'élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés que vous avez validé en janvier 2015, l'ETR-ML a omis un marché de travaux liés aux travaux de pavage inscrits dans le PPM initial.

A cet effet, J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour validation, le plan prévisionnel de passation des marchés publics réactualisé, de l'Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML), pour l'année 2015.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Président l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ahmed Salem Ould Ahmed Ely

Ci-joint

- Plan prévisionnel de passation des marchés publics initial ;
- Plan prévisionnel de passation des marchés publics réactualisé.



492

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

ETABLISSEMENT D'EXECUTION DES TRAVAUX REALISES EN MATERIAUX LOCAUX (ETR-ML)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015 REACTUALISE

Réf	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montants prévisionnels en Ouguiya
1	3 Bretelles en pierre reliant l'ancienne route du Ksar à la RN2	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	avr-15	mai-15	juin-15	déc-15	244 824 000
2	Pavage trottoirs ancienne route du Ksar	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	févr-15	avr-15	mai-15	nov-15	65 034 829
3	Travaux de terrassement	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	Avril	Mai	Juin	Juillet	71 000 000
4	2 ^{ème} Tronçon de la route Toujounine	ETR-ML	Etat	Travaux	AON	jan-2015	févr-15	mars-15	déc-15	1 568 811 890
5	Fourniture de pierre	ETR-ML	Etat	Fourniture	AON	janv-15	févr-15	mars-15	nov-15	596 022 075
6	Fourniture matériaux (ciment, fer à béton, gravier, sable et peinture)	ETR-ML	Etat	Fourniture	AON	janv-15	févr-15	mars-15	nov-15	132 669 464

