

**Ministère du Développement Rural**

République Islamique de Mauritanie

*Honneur – Fraternité – Justice**Projet de Développement Intégrée de l'Agriculture Irriguée en Mauritanie (PDIAIM)**Unité de Gestion du Projet***PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES  
POUR L'ANNEE 2013**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché <sup>1</sup>	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Service maître d'œuvre : UC-PDIAIM <sup>2</sup>								
1	Acqui.Médicament Matériel Vétérinaire	IDA	Fourniture	AOI		15/04/2013	15/04/2013	30/05/2013
2	Acquisition Stock céréaliier	IDA	Fourniture	AOI	06/01/2013	20/02/2013	28/02/2013	30/05/2013
3	Transport Stock céréaliier	IDA	Service	AON	10/01/2013	13/02/2013	20/02/2013	20/03/2013
4	Acquisition de pièces détachées	IDA	Fourniture	AON	10/01/2013	13/02/2013	20/02/2013	20/03/2014
5	Mobilier de bureau et équipements informatiques	IDA	Fourniture	CF	10/01/2013	13/02/2013	20/02/2013	20/03/2013
6	Fournitures de bureau et consommable informatique 2013	IDA	Fourniture	CF	10/01/2013	13/02/2013	20/02/2013	20/03/2013
7	Acquisition de pièces détachées pour réparations véhicules	IDA	Fourniture	CF	10/01/2013	13/02/2013	20/02/2013	20/03/2013

<sup>1</sup> Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services<sup>2</sup> Indiquer la Direction ou le service concerné

	PDIAIM							
8	Recrutement d'un auditeur externe	IDA	Consultant	SMC	10/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/02/2013
9	Etude APD Wandama	IDA	Consultant	SED	15/01/2013	15/01/2013	20/01/2013	15/03/2013
10	Elaboration du manuel de suivi du évaluation du financement additionnel	IDA	Consultant	CCV	20/01/2013	20/01/2013	25/01/2013	25/02/2013
11	Consultation pour traduction de documents Fr/Ang, Ang/Fr & Fr/AR	IDA	Consultant	CCV	15/01/2013	15/01/2013	20/01/2013	30/12/2013