

بسم الله الرحمن الرحيم

Société Nationale d'Aménagement de
Terrains, de Développement de l'Habitat et de
Promotion et de Gestion Immobilière
Commission de Passation des Marchés



الشركة الوطنية لاستصلاح
القطع الأرضية وتطوير الإسكان
والترقية والتسيير العقاري
لجنة إبرام الصفقات

1019-2 n'15

N° _____ P/CPMP

24 AVR 2015

Nouakchott, le _____ انواكشوط في

*Cj M. d. P.
29.04.15*

A Monsieur le Président de la Commission Nationale
de Contrôle des Marchés Publics
Nouakchott – Mauritanie

Objet : Révision du PPM 2015

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci joint le PPM 2015 Révisé pour non objection,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Mohamed Aly Mohamed Mahmoud
PRMP P.I



Pièce jointe :

- PV n°17/CPMP-ISKAN sn/2015
- PPM ISKAN sn 2015 Révisé

531 29/04/15

**SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE TERRAINS, DE
DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERES**

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
LA SOCIETE NATIONALE ISKAN**

PROCÈS-VERBAL N°17/CPMP-ISKAN sn/2015

L'an Deux Mille Quinze et le Mardi 28 Avril, la Commission de passation des marchés publics de la Société Nationale ISKAN s'est réunie à 13 heures dans la salle de réunions sous la présidence de Monsieur Mohamed Aly Mohamed Mahmoud, Président par intérim, pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Etaient présents Messieurs :

Sy Mamoudou Kagnado	membre
Mohamed Lemrabot Dah	membre
Mohamed El Hadi Tolba	membre
Mohamed Brahim Oudeyka	membre

Conformément à l'article 20 du décret 2011-178, après s'être assuré que le quorum était atteint, le Président par intérim ouvre la séance.

L'ordre du jour comportait le point suivant :

- *Examen de la lettre N°167 /015/DG-ISKAN du 28/04/ 2015 relative à l'approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2015 révisé.*

Décision :

Après examen, la Commission approuve le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2015 révisé sous réserve de non objection de la CNCMP.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h 00.

Les membres

Sy Mamoudou Kagnado


Mohamed El Hadi Tolba

Mohamed Lemrabot Dah

Mohamed Brahim Oudeyka

Le Président P.I.

Mohamed Aly Mohamed Mahmoud





SOCIETE NATIONALE ISKAN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2015 REVISE

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRO
1	Etude d'assainissement de Benichab	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	35 918 550
2	Etude d'assainissement de CHAMI	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	41 459 462
3	Etude de réalisation d'une digue de protection du quartier SBATT Zoverate	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	25 188 450
4	Achèvement de travaux de construction de 30 Logements Type T1 - Lot 7 programme SNIM	Budget SNIM	Travaux	AON	Lancé	20/02/2015	02/03/2015	27/12/2015	350 000 000
5	Construction de 48 salles de classes et 3 blocs administratifs en préfabrique à Tachout, Wompou, Dafour, M'Bout et Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	Lancé	27/02/2015	09/03/2015	06/08/2015	53 000 000
6	Construction d'un marché en centre ville à Nouakchott, Prévu par le PPM 2014 publié le 01/12/2014.	Budget ETAT	Travaux	AOI	22/01/2015	05/04/2015	15/04/2015	08/07/2016	8 500 000 000
7	Suivi des travaux d'un marché en centre ville à Nouakchott.	Budget ETAT	Consultant	SFQC	30/01/2015	31/03/2015	10/04/2015	03/07/2016	
8	Aménagement et viabilisation 400 parcelles à Nouadhibou	Budget ISKAN	Travaux	AON	20/04/2015	29/06/2015	09/07/2015	06/12/2015	40 000 000
9	Etude d'assainissement de Boulenoir	Budget ETAT	Consultant	SFQC	15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	07/10/2015	36 000 000
10	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Lexeiba	Budget ETAT	Consultant	SFQC	01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	15 000 000
11	Construction d'un abattoir Municipal à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	27 000 000
12	Construction d'un collège à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
13	Construction d'un Centre de santé type B à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	85 000 000
14	Construction de la résidence du chef d'arrondissement à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	30 000 000

15	Ouverture des voies dans les quartiers de Boutlimit	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	08/11/2015	27 000 000
16	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Kiffa	Budget ETAT	Consultant	SFQC	15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	02/10/2015	20 000 000
17	Construction d'une école primaire à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	16/04/2015	25/06/2015	05/07/2015	01/03/2016	70 000 000
18	Construction d'un collège à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
19	Construction d'un Centre de santé type B à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	85 000 000
20	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Wad Naga	Budget ETAT	Consultant	SFQC	15/03/2015	24/05/2015	03/06/2015	01/09/2015	15 000 000
21	Construction d'une école primaire à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	24/08/2015	03/09/2015	30/04/2016	65 000 000
22	Construction d'un collège à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	70 000 000
23	Construction d'un Centre de santé type B à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
24	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Seilbaby	Budget ETAT	Consultant	SFQC	01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	20 000 000
25	Construction d'une école primaire à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	09/09/2015	19/09/2015	16/05/2016	65 000 000
26	Construction d'un collège à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	06/05/2016	70 000 000
27	Construction d'un Centre de santé type B à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
28	Etude d'aménagement du projet de Regroupement de N'Tarekt	Budget ETAT	Consultant	SFQC	01/04/2015	31/05/2015	10/06/2015	09/08/2015	20 000 000
29	Construction des Bureaux et résidence du Hakem à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	120 000 000
30	Construction d'une école primaire à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	70 000 000
31	Construction Bureaux de la Gendarmerie à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	60 000 000
32	Construction d'un Centre de santé type B à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	85 000 000
33	Complément de travaux d'apprêtement de la zone de recasement de Boutlimit (Trarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/12/2015	350 000 000
34	Construction d'un lycée à Bir Mogrein (Tiris Zemmour)	Budget ETAT	Travaux	AON	17/05/2015	17/07/2015	01/08/2015	31/03/2016	144 000 000
35	Construction d'un centre commercial à Zouérate (Tiris Zemmour)	Budget ETAT	Travaux	AON	17/05/2015	17/07/2015	01/08/2015	31/03/2016	156 000 000
36	Etude et suivi d'un centre commercial à	BID	Consultant	SFQC	04/06/2015	04/09/2015	04/10/2015	04/08/2017	90 000 000
37	Construction d'un complexe commercial à	BID	travaux	AOI	04/12/2015	19/03/2015	04/04/2015	04/08/2017	1 500 000 000

Légende:

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et Coût

AON: Appel d'offres National

AOI : Appel d'offres International

Nouakchott, le 28/04/2015
 PRMP P.I.
 Mohamed Aly Mohamed
 Directeur Général