

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ Aftout Echarghui/DHB/MHA

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Acquisition véhicule UGP | RIM, BID et FADES | Fournitures | AON | Juillet 2012 | Septembre 2012 | Octobre 2012 | Décembre 2012 |
| 02 | Travaux d'AEP/ Lot2 Aftout Echarghui | RIM ET FADES | Travaux | AOI | Août 2012 | Décembre 2012 | Janvier 2013 | Décembre 2014 |
| 03 | Contrôle des travaux Lot2 | RIM et FADES | Prestations de Services | CR | Août 2012 | Décembre 2012 | Janvier 2013 | Décembre 2014 |
| 04 | Travaux d'AEP/ Lot3&Lot5 Aftout Echarghui | AFD | Travaux | AOI | Août 2012 | Décembre 2012 | Janvier 2013 | Novembre 2015 |
| 05 | Contrôle des travaux Lot3&Lot5 | AFD | Prestations Intellectuelles | CR | Juillet 2012 | Septembre 2012 | Octobre 2012 | Décembre 2015 |

Légende

AON : Appel d'Offres National

AOI : Appel d'Offres International

CR : Consultation Restreinte

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

