

Plan de passation des marchés 2013

COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 2013

[illegible]

Total global marchés composante I	
-----------------------------------	--

COMPOSANTE II : Volet 1/ DEVELOPPEMENT DES CAPACITES PRODUCTIVES

Description	catég. Depense	Méthode Passation	Préparation du DAO		N. object. DAO	Publicatio.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	Durée contrat
I.1. Marchés Fournitures et Equipement											
Acquisition des kits des animateurs	Equipement	AON	mars-13	mars-13	avr-13	avr-13	mai-13	mai-13	mai-13	mai-13	15j
Matériel sites recherche (AGPO)	Equipement	marché AGPO	juin-13	juin-13	avr-13	mai-13	mai-13	mai-13	mai-13	mai-13	15j
S/T Marchés Fournit. Equip CII											
I.2. Marchés de Services											
AT national en Valorisation	Etudes AT	CN restreinte							janv-13	janv-13	360j
AT International en GIE	Etudes AT	CIN restreinte	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	45j
S/ total marchés Services CII											

Total global marchés composante II Volet 1	
--	--

Composante II : Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)

[illegible]

S/T Marchés Travaux CII (Sc 2)											
I.2. Marchés Fournitures et Equipement											
EQUIPEMENTS LABO	Equipem.	AON	janv-13	janv-13		janv-13	févr-13	févr-13	mars-13	mars-13	90j
AGR environnementales à la demande AGPOs		Marché AGPO	01/03/2012	mars-12	avr-12	avr-12	avr-12	mai-12	mai-12	mai-12	120j
S/T Marchés F. Eq CII (Sc 2)											
I.3. Marchés de Services											
Production de matériel didactique sur la GDT et la phoeniciculture	AT	CN restreinte	mars-12								10J
Progr. de communication en GDT	AT	Entente directe	mars-12								12 mois
Renforcement du S&E participatif	AT	CN restreinte	mars-12								60j
S/T Marchés Services CII (Volet 2)											
TOTAL Marché Composante CII (Volet 2)											
TOTAL Composante Marché CII											

COMPOSANTE III: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2013

Marchés Travaux CIII	catég. Depense	Méthode Passation	Préparation du DAO		N. object. DAO	Publicatio.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	
Réhabilitation locaux (marché AGPO)	travaux	CN simplifiée	Aout 2013	Aout 2013	Aout 2013	Septembre 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	Novembre 2013	Décembre 2013	90j
S/T Marchés Travaux CIII											
I.1. Marchés Fournitures et Equipement											
Equipement faitières	equipement	CN simplifiée	Juillet 2013	Aout 2013	Aout 2013	Aout 2013	Septembre 2013	Septembre 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	15j
S/T Marchés F. Eq CIII											
I.2. Marchés de Services											
AT pour la mise en place de Faïtières	Etudes	CI restreinte	Janvier 2013	Janvier 2013	Février 2013	Février 2013	Février 2013	Mars 2013	Mars 2013	Avril 2013	60j
Etude d'impact sur le crédit	Etudes	CN restreinte	Février 2013	Février 2013	Mars 2013	Mars 2013	Mai 2013	Mai 2013	Mai 2013	Mai 2013	60j
Arrêtés de comptes	Etudes	CN restreinte	Avril 2013	Mai 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juillet 2013	90j
Actualisation de la Base de données	Etudes	CN restreinte	Avril 2013	Mai 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juillet 2013	90j
Convention Faïtière MICO	Etudes	Entente directe	Mai 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Aout 2013	Aout 2013	Aout 2013	60j
S/ total marchés fournitures III											
Total global marchés composante III											

COMPOSANTE IV: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2012

Description	catég. Depense	Méthode Passation	Préparation du DAO		N. object. DAO	Publicatio.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	Durée contrat
I.1. Marchés Travaux											
Achèvement de travaux de barrages	travaux	DAO National									3 mois
Equipement de 20 forages Irrigation	travaux	DAO National				janv-13	févr-13	févr-13	mars-13	mars-13	8 mois

S/T Marchés Travaux de la CIV											
I.2. Marchés de Services											
AT Prog. Formulation Nouveau Programme	etudes	CN restreinte	janv-13	janv-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	60j
AT au suivi de la composante	etudes	CN restreinte	janv-13	janv-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	févr-13	365j
S/ total marchés fournitures											
Total global marchés composante IV											
COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET											
Description	catég. Depense	Méthode Passation	Préparation du DAO		N. object. DAO	Publicatio.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	Durée contrat
I.1. Marchés Fournitures et Equipement											
Equipement en informatique		CN simplifiée	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	avr-13	Immédiat
S/T Marchés F. Eq CV											
2. Marchés de Services											
AT du logiciel Tompro		Entente directe	janv-13	janv-13	avr-13	mai-13	mai-13	mai-13	mai-13	mai-13	Une année
Audit Annuel des Comptes		CN restreinte	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	30j
Elaboration Base de données		CN restreinte	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	mars-13	15j
S/ total marchés fournitures											
S/ total marchés composante V											
S/total marché PDDO											