

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES**  
**POUR L'ANNEE 2013**

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
------	-------------------------	------------------------	----------------	-------------------	--	--------------------------------------	--	--

**Direction des Affaires Administratives et financières**

	-Fournitures, de consommables et de bureaux, - Fourniture matériels et consommables informatique,	Budget Etat	Fournitures	AON	Fev-13	Mars-13	Mars-13	Mars-14
--	--	-------------	-------------	-----	--------	---------	---------	---------

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
------	-------------------------	------------------------	----------------	-------------------	--	--------------------------------------	--	--

**DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL**

1	Travaux d'aménagement des périmètres de Nkik (320 ha), de Tinyidir (500 ha), Chechya RF (572 ha)	Budget Etat	Travaux	AON	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14
---	--	-------------	---------	-----	---------	-----------	--------	---------

2	Travaux d'aménagement des périmètres de El Wassaa (1860 ha) et Cuvette de Mbakh (700 ha)	Budget Etat	Travaux	AON	AOU-13	SEP-13	OCT-13	AVR-14
3	Travaux de construction et de réhabilitation de 33 barrages	Budget Etat	Travaux	DP	MAR-13	MAI-13	JUIN-13	MAI-14
4	Travaux d'aménagement de l'extension de Boghé (3000 ha)	Budget Etat	Travaux	AON	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14
7	DP pour contrôle des travaux d'aménagement des périmètres de Nkik (320 ha), de Tinyidir (500 ha), Chechya RF (572 ha)	Budget Etat	Contrôle	DP	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14
8	DP pour contrôle des travaux d'aménagement des périmètres de El Wassaa (1860 ha) et Cuvette de Mbakh (700 ha)	Budget Etat	Contrôle	DP	AOU-13	SEP-13	OCT-13	AVR-14
9	DP pour contrôle des travaux d'aménagement de l'extension du CPB'	Budget Etat	Contrôle	DP	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14
10	DP pour contrôle des travaux de construction et réhabilitation de 33 barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	MAR-13	MAI-13	JUIN-13	MAI-14
11	Travaux de construction d'un grand barrage	Budget Etat	Travaux	AON	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14
12	DP pour contrôle des travaux	Budget Etat	Contrôle	DP	juin-13	juil 2013	Aou-13	sept-14

	de construction d'un grand barrage							
13	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	MAR-13	MAI-13	JUIN-13	MAI-14
14	Travaux d'aménagement dans la Tamourt Ennaj	Budget Etat	Travaux	AON	AVR-13	MAI-13	JUIN-13	DEC-13
15	DP pour contrôle des travaux d'aménagement dans la Tamourt Ennaj	Budget Etat	Contrôle	DP	AVR-13	MAI-13	JUIN-13	DEC-13
16	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Etude	DP	MAR-13	MAI-13	JUIN-13	MAI-14
17	DP pour contrôle des travaux d »aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	MAR-13	MAI-13	JUIN-13	MAI-14
18	APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	FER-13	AVR-13	JUI -13	NOV 14
19	Etude faisabilité et APD Grands barrages à Tintane pour aménagement hydro agricole	Budget Etat	Etude	DP	FER-13	MAR-13	AVR -13	JAN14
20	Travaux complémentaire de PK17 (Construction réservoir et réalisation des conduites de refoulement)	Budget Etat	Travaux	AON	FER-13	MAR-13	AVR -13	JUIN13

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
------	-------------------------	------------------------	----------------	-------------------	--	--------------------------------------	--	--

Direction de l'Agriculture								
	Acquis. Avicides ULV	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquis. Pesticides contre les sauteriaux	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquis. pesticides	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquisition R/E	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2012	mars-2013	mai-2013
	Acquis. pulvérisateurs	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquis. Filets captures	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquis. détonateurs	Budget Etat	Fournitures	AON	janv-2013	Février 2013	mars-2013	mai-2013
	Acquis. Semences traditionnelles	Budget Etat	Fournitures	AON	Janvier-2013	Février-2013	Fevrier-2013	Avril-2013
	Acquis. Semences maraîchères	Budget Etat	Fournitures	AON	Janvier-2013	Février-2013	Fevrier-2013	Avril-2013
	Acquis. grillage	Budget Etat	Fournitures	AON	Janvier-2013	Février-2013	Fevrier-2013	Avril-2013
	Acquis. Matériel horticole	Budget Etat	Fournitures	AON	Janvier-2013	Février-2013	Fevrier-2013	Avril-2013

<b>Ref,</b>	<b>Réalisations envisagées</b>	<b>Service de financement</b>	<b>Type de marche</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date prévue de lancement de la sélection</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Date prévue de démarrage des prestations</b>	<b>Date prévue d'achèvement des prestations</b>
-------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	---	---	---	---

**Direction de l'Elevage**

	<b>Pars de vaccination</b>	<b>Etat</b>	<b>Travaux</b>	<b>AON</b>	<b>Fevrier-2013</b>	<b>Mars -2013</b>	<b>Avril-2013</b>	<b>Juin -2013</b>
	<b>Matériels vétérinaires et Fournitures spécifiques</b>	<b>Etat</b>	<b>Fournitures</b>	<b>AON</b>	<b>Mai -2013</b>	<b>Juin -2013</b>	<b>Juillet - 2013</b>	<b>Août - 2013</b>
	<b>Médicaments vétérinaires</b>	<b>Etat</b>	<b>Fournitures</b>	<b>AON</b>	<b>Fevrier-2013</b>	<b>Mars -2013</b>	<b>Avril-2013</b>	<b>Mai - 2013</b>