

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des  
Marchés Publics des Secteurs  
Services de Base  
Industries Extractives (CPMSSBIE)

مهورية الإسلامية الموريتانية  
شرف - إخاء - عدل  
مينة أبرام الصفقات العمومية لقطاعات  
الخدمات الأساسية والصناعات  
الاستخراجية

N° 0000169 / P.C.P.M.S.S.B.I.E

Nouakchott, le 26 MAI 2015 ..... نواكشوط في

Le Président الرئيس

A  
Monsieur le Président de la Commission  
Nationale de Contrôle des Marchés  
Publics


Objet : Transmission d'un Plan Prévisionnel annuel réactualisé de Passation des  
Marchés pour la Direction de l'Hydraulique du MHA, (Mai 2015)

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour examen et approbation, un plan prévisionnel  
annuel réactualisé de Passation des Marchés (PPM) de la Direction de l'Hydraulique  
(DH) du MHA pour 2015 (version du mois de Mai).

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Cheikh Ould Ahmed Babou



Pièce jointe:

Copie du PPM réactualisé de la DH/MHA pour 2015

شعبة الوطنية للتحكم في  
الصفقات العامة  
الخدمات الأساسية والصناعات  
الاستخراجية  
تمت في 26/05/15  
620



**Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement**  
**Direction de l'Hydraulique**

**PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES 2015 (MAI 2015)**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
<b>Direction de l'Hydraulique</b>									
1	Fourniture et installation de 5 équipements solaires et 5 bassins en résine	Etat	Fourniture	AON	Mai 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	90 000 000
2	Fourniture de 10 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Février 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	40 000 000
3	Evaluation du projet 5 Wilayas	AFD-UE	Prestations intellectuelles	CR	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Mai 2017	45 550 000
4	Essai de pompage sur des forages existants	AFD-UE	Travaux	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	21 000 000
5	réalisation de 51 forages d'exploitations	AFD-UE	Travaux	AON	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Novembre 2015	612 000 000
6	Réhabilitation de 30 AEP existantes	AFD-UE	Travaux	AOI	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Janvier 2016	570 000 000
7	réalisation de 51 nouvelles AEP	AFD-UE	Travaux	AOI	Mai 2015	Juillet 2015	Août 2015	Janvier 2016	1 989 000 000
8	Réalisation de forages pour AEP	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Août 2015	240 775 856
9	Réhabilitation/Extension de réseaux AEP	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015	183 218 124
10	Réalisation de nouveaux réseaux AEP/lot1	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015	190 000 000
11	Réalisation de nouveaux réseaux	BAD	Travaux	AOI	Août 2015	Novembre	Décembre	Mars 2016	190 000 000