

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف – إخاء – عدل

Commission des Marchés des Secteurs des
Services de Base et Industries Extractives



لجنة إبرام صفقات قطاعات الخدمات
الأساسية والصناعات الإستخراجية

N° 0000088 / PIC.M.S.S.B.I.E

Nouakchott, le 01 AVR 2015 انواكشوط في

La Président

الرئيس

*C. J. pour
la p de R. ou - W
Ley*

A
Monsieur le Président de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés
Publics

Objet : Transmission d'un Plan Prévisionnel annuel réactualisé de Passation des
Marchés pour la Direction de l'Hydraulique du MHA, (Avril 2015)

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour examen et approbation, un plan prévisionnel
annuel réactualisé de Passation des Marchés (PPM) de la Direction de l'Hydraulique
(DH) du MHA pour 2015.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Cheïkh Ould Ahmed Babou



Pièce jointe:

Copie du PPM réactualisé de la DH/MHA pour 2015

418 01/04/15

**Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction de l'Hydraulique**

PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES 2015 (Avril 2015)

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
Direction de l'Hydraulique									
1	Fourniture et installation de 20 bassins en résine	Etat	Fourniture	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Septembre 2015	150 000 000
2	Fourniture et installation de 40 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Octobre 2015	120 000 000
3	Fourniture de 10 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Février 2015	Avril 2015	Mai 2015	Jun 2015	40 000 000
4	Evaluation du projet 5 Wilayas	AFD-UE	Prestations intellectuelles	CR	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Mai 2017	45 550 000
5	Essai de pompage sur des forages existants	AFD-UE	Travaux	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	21 000 000
6	Réalisation de 51 forages d'exploitations	AFD-UE	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Novembre 2015	612 000 000
7	Réhabilitation de 30 AEP existantes	AFD-UE	Travaux	AOI	Avril 2015	Jun 2015	Juillet 2015	Janvier 2016	570 000 000
8	Réalisation de 51 nouvelles AEP	AFD-UE	Travaux	AOI	Mai 2015	Juillet 2015	août 2015	Janvier 2016	1 989 000 000
9	Réalisation de forages pour AEP(69)	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	août 2015	240 775 856
10	Réhabilitation/Extension de réseaux AEP(22)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Décembre 2015	183 218 124
11	Réalisation de nouveaux réseaux AEP/ lot1	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Décembre 2015	190 000 000

12	Réalisation de nouveaux réseaux AEP/lot2	BAD	Travaux	AOI	août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Mars 2016	190 000
13	Latrines Publiques 6 cabines +2 lave-mains	BAD	Travaux	AOI	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Janvier 2016	231 549 044
14	Réalisation de forages pour périmètres irrigués(47)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Novembre 2015	218 807 256
15	Réalisation de forages pour hydraulique pastorale(31)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Novembre 2015	87 435 028
16	Réalisation des puits pastoraux	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Novembre 2015	160 000 000
17	Réalisation de bassins de rétention des eaux de surface	BAD	Travaux	AON	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015	214 413 536
18	Aménagement de périmètres féminins de 2ha	BAD	Travaux	AON	Novembre 2015	Février 2016	Mars 2016	Décembre 2016	155 000 000
19	Equipements d'exhaure solaire pour forages d'AEP	BAD	Travaux	AOI	Avril 2015	Aout 2016	Octobre 2016	Avril 2016	140 000 000

Légende des codes

AON Appel d'Offre National

AOI Appel d'Offre International

CR Consultation Restreinte

Président de la CPMSSBIE
Cheikh OUM ALAMEED BABOU

