

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des Marchés  
Publics du Secteur Rural

N° 000 234 /PRMP/CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
للقطاع الريفي

Nouakchott, le 20 AVR 2015 نواكشوط

LE PRÉSIDENT

الرئيس

À

Monsieur le Président de la Commission Nationale de  
Contrôle des Marchés Publics


Objet : Demande d'approbation d'un PPM consolidé révisé

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le PPM consolidé révisé du Ministère  
de l'Agriculture pour l'année 2015.

P.J.

01 PPM

Ahmed Salem Ould BOUBOUTT



20/04/15  
500

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des Marchés  
Publics du Secteur Rural

N° 0000019 CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
للقطاع الريفي

نواكشوط, le.....

16 AVR 2015

**Extrait de Décision**  
**Séance du 16 avril 2015**

**Ministère de l'Agriculture**

Examen de la lettre n°310/MA/SG du 15/04/2015 demandant l'approbation d'AGPM et PPM consolidé révisé pour le Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015

**Décision :**

Après examen d'AGPM et PPM, la Commission approuve l'AGPM et le PPM consolidé révisé du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

**La PRMP/CPMP/SR**  
**Ahmed Salem ould BOUBOUTT**

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES  
POUR L'ANNEE 2015 CONSOLIDE REVISE N°4

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en millions
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)									
1	Travaux de construction d'un château d'eau de 300m3 et pose de conduite pour le périmètre maraîcher de Boulenuar	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	MARS-15	MARS15	AOU-15	120
2	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	300
3	Contrôle des travaux d'aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	30
1	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	1500
5	Travaux de construction grands barrages	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	10000

6	Contrôle des travaux de construction de grands harraes	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-1	500
7	Etude APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL15	200
8	Travaux zones humides	Budget Etat	Travaux	AON	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL 15	200
9	Contrôle travaux zones humides	Budget Etat	Contrôle	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL 15	200
10	Etude de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
11	Travaux d'aménagement PI	Budget Etat	Travaux	AON	J U1-15	AOU-15	SEP-15	FER-16	3500
12	Contrôle de travaux PI	Budget Etat	Contrôle	DP	AOU-15	SEP-15	SEP-15	FER16	350
13	Etude de barrages	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
14	Travaux de barrages	Budget Etat	Travaux	AON	AOU-15	SEP-15	SEP-15	AOU-15	1800
15	Contrôle travaux de barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	FER-16	180
16	Etude de faisabilité, APS, APD, DAO pour curage marigot	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
17	Etude faisabilité APS APD DAO pour l'alimentation du lac aleg	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	200
18	Etude APS APD DAO pour l'utilisation des eaux de vidange	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	15
19	Etude APD et DAO de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	AVR-15	MAI-15	JUIN -15	Budget Etat	120
20	Travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Travaux	AON	AVR-15	MAI-15	MAI-15	NOV-15	300
21	Contrôle travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	30

DIRECTION DE L'AGRICULTURE

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement du DAO	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
12	Acquisition de pulvérisateurs à dos	Budget Etat	Fourniture	DAO	1/2/2015	1/31/2015	1/6/2015	1/6/2015	12.000.000
13	Acquisition d'herbicides non sélectifs pour la protection des végétaux	Budget Etat	Fourniture	DAO	1/2/2015	1/31/2015	31/5/2015	31/5/2015	60.000.000
14	Acquisition et installation 42 Pompe Solaire, 16 Pompe Gasoil et accessoires	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	15/6/2015	1/9/2015	95.000.000
15	Acquisition de 1450 Kg des semences maraîchères	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	35.000.000
16	Acquisition de 75 T de semence Pomme de Terre	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/6/2015	20/9/2015	25/10/2015	25/10/2015	50.000.000
17	Acquisition de matériel de protection	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	45.000.000
18	Acquisition de Matériel Horticole	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	43.000.000
19	Acquisition d'Engrais et Insecticides	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	74.200.000
20	Réalisation de 92 Basin	Budget Etat	Réalisation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	36.800.000
21	Acquisition de 20 Motos	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	15.000.000
22	Acquisition et installation de Réseau d'irrigation pour 20 ha à M'Pourié	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	15.000.000

23	Acquisition 65 Motoculteurs	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015	90.000.000
24	Test -Mate (EQM Research	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015	7.600.000
25	Acquisition et installation de matériel de protection, matériel horticole, matériel d'irrigation, semences, d'engrais et d'insecticides	Budget Etat	Fourniture	DAO	15/4/2015	30/5/2015	15/6/2015	20/7/2015	88.700.000
	Direction des Politiques, des Statistiques, du Suivi-Evaluation et de la Coopération								
1	Etude APS, APD et DAOI pour les travaux de la phase 2 du PAHABO	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/12/2015	60.000.000
2	Renforcement des capacités des OSP et réalisation études outils de gestion du PAHABO	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/08/2015	25.000.000
3	Etude thématique clés(foncier rural et micro finance, promotion des filières porteuses et chaînes de valeurs, création d'un Fonds d'Entretien et Maintenance-FEM des ouvrages structurants	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/08/2015	35.000.000

**SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)**

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Montant Estimatif	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de	Date prévue d'achèvement des prestations
-----	-------------------------	-------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	----------------	--



							démarrage prestations	
1. Travaux								
4	Travaux de réhabilitation du périmètre de Maghama III	Budget Etat	AOI	Travaux	3 500 000 000 UM	Janvier 2015	Avril 2015	Décembre 2016
5	Réhabilitation des locaux des Directions Régionales de la SONADER	Budget SONADER	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mars 2015	Mars 2015	Juillet 2015
6	Construction de hangars et abris de pompes pour les périmètres de Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget SONADER	AON	Travaux	90 000 000 UM	Mars 2015	Mai 2015	Octobre 2015
7	Location de matériel de terrassement pour le PPGII (Planage de parcelles et curage de drains).	Budget Etat	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mars 2015	Mars 2015	Juillet 2015
8	Réhabilitation de Barrages dans la zone d'Achram	FADES	AON	Travaux	500 000 \$	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2016
9	Travaux d'aménagement de la cuvette Est de R'kiz	FSD	AOI	Travaux	24 000 000 \$	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2018
2. CONSULTANTS								

4	Etude et Contrôle travaux de Faucardage/Curage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10 km) ; Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et Aménagement du périmètre de Dieuk ; Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)	IDA	SBQC	PI	447 000 \$	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015
5	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km)	IDA	SBQC	PI	214 588 \$	Février 2015	Juin 2015	Juin 2015	Septembre 2016
7	Etudes et contrôle des travaux pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1, (ii) l'évacuation des crues du Gorgol et (iii) la mise en place	IDA	SBQC	PI	370 000 \$		Mai 2015	Mai 2015	Juin 2016



	d'un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel					Janvier 2015			
8	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro agricoles	IDA	SBQC	PI	100 000 \$	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015	Septembre 2015
9	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Tarza.	IDA	SBQC	PI	330 000 \$	Février 2015	Juillet 2015	Août 2015	Décembre 2015
10	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;	IDA	SBQC	PI	150 000 \$	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015	Août 2015
13	Etudes d'aménagement de la cuvette Ouest de R'kiz	FADES	SBQC	PI	1 719 000 \$	Mai 2015	Août 2015	Août 2015	Mai 2016
14	Etude pour la réhabilitation des ouvrages de Maghama décru	Budget Etat	SBQC	PI	30 000 000 UM	Février 2015			Août 2015



	raccordement électrique de la station de pompage de PPG2				Janvier 2015			
4	Acquisition de matériel et équipement de pompage	Budget Etat	AON	Fournitures	80 000 000 UM	Janvier 2015	Mars 2015	Avril 2015
5	Acquisition de pièces détachées et matériel d'entretien courant pour véhicules	Budget SONADER	AON	Fournitures	25 000 000 UM	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015
6	Acquisition de petit matériel de chantier	Budget SONADER	CFN	Fournitures	10 000 000 UM	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015
								Décembre 2015
								Décembre 2015

PDDO

Description	Coût estimatif		Méthode	Préparation		N. object.	Publicat	Ouverture	Evalua	N. object.	Signature	Durée
	UM	Dinar		du DAO		DAO	io.	e plis	on	contrat	contrat	contrat
1.1. Marchés travaux	Koweïtien											
Travaux Equipement de 20 Forages moyens	370 000 000	352 381	AON	Contrats signés en 4 lots								
Travaux Equipement de 10 petits Forages	175 715 000	167 348	AON	janv-15	fév-15	fév-15	fév-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Travaux Equipement solaire de 140 puits	296 700 000	282 571	AON	janv-15	fév-15	fév-15	fév-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours



Travaux Exhaure solaire de 10 puits Chinguiti	9 750 000	9 286	Consult. Si mplif.	janv-15	janv-15	janv-15					janv-15	30 jours
Réseaux d'irrigation périmètres pilotes	9 285 000	8 843	Consult. Si mplif.	janv-15	janv-15	janv-15					janv-15	30 jours
Réalisation de 2 Forages Profonds	200 000 000	190 476	AOI	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	dec-15	Aout-15	Aout-15	dec-15	120 jours
Réalisation de 2 Barrages et 5 Seuils	540 000 000	514 286	AOI	juil-15	août-15	août-15	août-15	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	300 jours
Centre de Conditionnement d'Atar	540 000 000	514 286	AOI	déc-14	déc-15	janv-15	févr-15	avr-15	mai-15	mai-15	juin-15	240 jours
Equipements et Réhabilitation du Labo d'Atar	62 000 000	59 048	AOI	janv-15	fev-15	mars-15	mars-15	mai-15	juin-15	juin-15	juil-15	120 jours
S/T Marchés Travaux	1 342 000 000	1 278 095										
I.2. Marchés Fournitures												
Vehicules	42 000 000	40 000	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	avr-15	30 jours
S/T Marchés Fournitures	42 000 000	40 000										
I.3. Marchés de Services												
Etude DAO/APD Grands Barrages en 4 lots	160 000 000	152 381	AOI	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	fin mars-15	avr-15	avr-15	mai-15	365 jours



[illegible]



### Composante 3 : FONDS D'APPUI AUX FILIERES

Composante 3 : FOND D'APPUI AUX FILIERES																					
Acquisition et installation de 50 Pompes solaires Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (28 pompes) Lot 2 : Tarza –Gorgol- Adrar- (22 pompes),	2	001/ProLPRAF 2015	86923	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	29/04	03/05	05/05	05/06	11/6	18/06		25/06	25/08					
					Réalisée																
Acquisition de 64 Groupes motopompes Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (40 pompes) Lot 2 : Tarza –Gorgol : (24 pompes),	2	002/ProLPRAF 2015	42308	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/06	03/05	05/05	05/06	11/06	18/06		25/06	25/08					
					Réalisée																
Installation de 175 Systèmes d'irrigation économes (californiens, goutte à goutte) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (83 systèmes), Lot 2 : Tarza –Gorgol - Adrar: (93 systèmes),	2	003/ProLPRAF 2015	150000	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/05	26/06	03/07	05/07	05/07	11/07	18/07		25/07	25/09					
					Réalisée																
Intrants agricoles (pulvérisateurs, filets combrrières, engrais, semences Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant Lot 2 : Tarza –Gorgol –Adrar.	2	007/ProLPRAF 2015	230769	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06		25/06	25/08					
					Réalisée																
Matériel de travaux des sols (17 motoculteurs et 1 tracteur) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (09 motoculteurs), Lot 2 : Tarza –Gorgol - Adrar: (08 motoculteurs0 et 01 tracteur),	2	008/ProLPRAF 2015	242308	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06		25/07	25/09					
					Réalisée																
Acquisition de 07 véhicules frigos adéquats pour transport de la production Lot 1 : Tarza (02 véhicules frigos),	2	009/ProLPRAF 2015	250000	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06		25/07	25/09					

[illegible]

Travaux										EXECUTION DU MARCHÉ							
RP/PTBA	DESCRIPTION	LOTS	Appel d'offres n°	Montant estimatif en US \$	Méthode de passation de marchés	Prévision/ Réalisation	LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		D.A.O			EVALUATION DES OFFRES		Date de non objection du FIDA	Montant total du contrat	Date de signature du contrat	Date d'achèvement des livraisons
							Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi au FIDA	Date de non objection du FIDA	Date de publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis					
Composante 3 : FONDS D'APPUI AUX FILIERES																	

### Composante 3 : FONDS D'APPUI AUX FILIERES

[illegible]

## Composante 4 : Coordination & Suivi-évaluation

[illegible]

Seuils de contrôle à priori :

Légende : AO = Appel d'Offres, CR = Consultation restreinte, RP/PTBA = Ref. Poste au niveau du PTBA

		4	001/ProlPRAF 2014	204615	Contrat avec GTF Bénéficiaires (AGPO, Coopératives)	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	01/05	08/05	14/5	16/05	15/06	11/06	18/06	25/06	25/08
Fouçage de 40 puits cimentés Lot 1 : Assaba (10 puits), Lot 2: Tagant (15 puits), Lot 3 : Trarza (09 puits) Lot 4 : Hodh Gharbi : (06 puits)		2	002/ProlPRAF 2015	419231	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/05	26/05	03/06	05/06	04/06	11/07	18/07	25/07	25/09
Construction et pose de 6 unités de Stockage et conditionnement de légumes Lot 1 : Trarza –Gorgol (03 unités), Lot 1 : Trarza (01 unité), Lot 3 : Assaba - H. Gharbi. (02 unités)}						Réalisée										
Construction de 05 Centres d'entreposage de légumes Lot 1 : Trarza (04 Centres), Lot 2 : -Gorgol : (01 Centre),		2	003/ProlPRAF 2015	403846	Contrats GTF et Entrepreneurs	Prevue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
Construction de 02 Centres de transformation de légumes Lot 1 : Trarza (01 Centre), Lot 2 : Adrar : (01 Centre),		2	004/ProlPRAF 2015	76923	Contrats GTF et Entrepreneu- rs	Réalisée Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
Construction de 62 Bassins de réception d'eau Lot 1 : Gorgol : (23 bassins), Lot 2 : Assaba : (25 bassins), Lot 3 : Hodh Gharbi (14 bassins),		3	005/ProlPRAF 2015	158654	Contrat avec GTF Bénéficiaires (AGPO, Coopératives)	Réalisée Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
Approfondissement /Réhabilitation de 135 puits		1	006/ProlPRAF 2015	19231	Contrat avec Bénéficiaires	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	01/05	08/05	14/5	16/05	15/06	11/06	18/06	25/06	25/08

Lot 1 : Adrar				(AGPO, Coopératives)													
Réalisation de 11 Forages manuels	2	007/ProlPRAF 2015	29135	Conventions Partenariat avec ONG spécialisées	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/06	26/06	03/07	05/07	04/08	11/08	18/08		25/08	25/09	
Lot 1 : Trarza (06 forages manuels),																	
Lot 2 : Assaba (05 forages manuels),																	
Construction d'habitats améliorés (41)	2	001/ProlPRAF 2014	27 225	Contrat avec Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et CNERV	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/03	26/03	03/04	05/04	04/05	11/05	18/05		25/05	25/07	
Construction de 54 poulaillers (500a 1000 sujets)	6	002/ProlPRAF 2014	81 644	Contrats Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et entrepreneurs	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/03	26/03	03/04	05/04	04/05	11/05	18/05		25/05	25/07	
Total			620 631														

Seuils de contrôle à priori :

Légende : AO = Appel d'Offres, CR = Consultation restreinte, RP/PTBA = Ref. Poste au niveau du PTBA

La Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture

M' AIZIA MINT MAHFOUDH OULD KERBALLY