

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Agriculture

Commission de Passation des Marchés  
Publics du Secteur Rural

N° 0000 104 /PRMP/CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة الزراعة

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
للقطاع الريفي

نواكشوط, le.....

23 FEB 2015

LE PRÉSIDENT

الرئيس

À

Monsieur le Président de la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics

Objet : Demande d'approbation d'un PPM

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le PPM du Ministère de l'Agriculture consolidés révisé pour l'année 2015.

P.J.

01 extrait CPMP/SR

01 PPM consolidé révisé

Ahmed Salem **BOUBOUTT**



258 23/02/15

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Agriculture

Commission de Passation des Marchés  
Publics du Secteur Rural

N° 0000000

CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة الزراعة

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
للقطاع الريفي

نواكشوط.....le 19 FEB 2015

19 FEB 2015

**Extrait de Décision**  
**Séance du 19 Février 2015**


**Ministère de l'Agriculture**

Examen des lettres N°0070/MA/SG du 20/01/2015, N° 0061/MA/SG sans date et N°0143/MA/SG du 19/02/2015 relative à la demande d'approbation de PPM du Ministère de l'Agriculture consolidés révisé pour l'année 2015.

**Décision :**

Après examen du PPM, la commission approuve le PPM du Ministère de l'Agriculture consolidés révisé pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

**La PRMP/CPMP/SR**  
**Ahmed Salem ould BOUBOUTT**



**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**  
**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES**  
**POUR L'ANNEE 2015 CONSOLIDE REVISE**

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)</b>								
1	Travaux de construction d'un château d'eau de 300m3 et pose de conduite pour le périmètre maraîcher de Boulenuar	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	MARS-15	MARS15	AOU-15
2	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15
3	Contrôle des travaux d'aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15





1	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
4								
5	Travaux de construction grands barrages	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15
6	Contrôle des travaux de construction de grands harraees	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-1
7	Etude APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL-15
8	Travaux zones humides	Budget Etat	Travaux	AON	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL-15
9	Contrôle travaux zones humides	Budget Etat	Contrôle	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL-15
10	Etude de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
11	Travaux d'aménagement PI	Budget Etat	Travaux	AON	JU1-15	AOU-15	SEP-15	FER-16
12	Contrôle de travaux PI	Budget Etat	Contrôle	DP	AOU-15	SEP-15	SEP-15	FER16
13	Etude de barrages	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
14	Travaux de barrages	Budget Etat	Travaux	AON	AOU-15	SEP-15	SEP-15	AOU-15
15	Contrôle travaux de barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	FER-16
16	Etude de faisabilité, APS, APD, DAO pour curage marigot	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
17	Etude faisabilité APS APD DAO pour l'alimentation du lac aleg	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
18	Etude APS APD DAO pour l'utilisation des eaux de vidange	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
19	Etude APD et DAO de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	AVR-15	MAI-15	JUIN-15	NOV-15
20	Travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Travaux	AON	AVR-15	MAI-15	MAI-15	NOV-15


21	Contrôle travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15
DIRECTION DE L'AGRICULTURE								
Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement du DAO	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de semences traditionnelles	Budget Etat	Fourniture	DAO	12/2/2015	31/03/2015	15/4/2015	15/6/2015
2	Acquisition des semences maraîchères	Budget Etat	Fourniture	DAO	12/2/2015	31/03/2015	15/4/2015	15/6/2015
3	Acquisition de matériel de protection	Budget Etat	Fourniture	DAO	12/2/2015	31/03/2015	15/4/2015	15/6/2015
5	Acquisition de charres à traction animale	Budget Etat	Fourniture	DAO	1/2/2015	15/3/2015	1/5/2015	1/5/2015
6	Acquisition de pesticides liquides contre les oiseaux granivores	Budget Etat	Fourniture	DAO	04/2/2015	31/3/2015	20/04/2015	20/7/2015
9	Acquisition de filets de capture avec support	Budget Etat	Fourniture	DAO	04/2/2015	31/3/2015	20/04/2015	20/7/2015
10	Acquisition de détonateurs sonores avec bonbonnes à gaz	Budget Etat	Fourniture	DAO	04/2/2015	31/3/2015	20/04/2015	20/7/2015
11	Acquisition de pulvérisateurs de pesticides montables sur véhicule	Budget Etat	Fourniture	DAO	04/2/2015	31/3/2015	20/04/2015	20/7/2015

12	Acquisition de pulvérisateurs à dos	Budget Etat	Fourniture	DAO	15/3/2015	15/4/2015	30/04/2015	30/7/2015
13	Acquisition d'herbicides non sélectifs pour la protection des végétaux	Budget Etat	Fourniture	DAO	15/3/2015	15/4/2015	30/04/2015	30/7/2015
14	Acquisition et installation 42 Pompe Solaire, 16 Pompe Gasoil et accessoires	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	15/6/2015	1/9/2015
15	Acquisition de 1450 Kg des semences maraîchères	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015
16	Acquisition de 75 T de semence Pomme de Terre	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/6/2015	20/9/2015	25/10/2015	25/10/2015
17	Acquisition de matériel de protection	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015
18	Acquisition de Matériel Horticole	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015
19	Acquisition d'Engrais et Insecticides	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015
20	Réalisation de 92 Bassin	Budget Etat	Travaux	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015
21	Acquisition de 20 Motos	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015
22	Acquisition et installation de Réseau d'irrigation pour 20 ha à M'Pourié	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015
23	Acquisition 100 Motoculteurs	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015
24	Test -Mate (EQM Research	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015




# SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>1 .Travaux</b>								
1	Réhabilitation de 330 ha de PIV au Tarza et faucardage/ curage des marigots de Sokam (17 km) et Bourgueiba (3 km) en 2 lots	IDA	AON	Travaux	Janvier 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juillet 2016
2	Réhabilitation du périmètre irrigué du Casier Pilote de Boghé (CPB) 779 ha	IDA	AOI	Travaux	Janvier 2015	Mars 2015	Avril 2015	Décembre 2016
3	Réhabilitation de 280 ha PIV du Brakna Ouest	IDA	AON	Travaux	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Août 2016
4	Travaux de réhabilitation du périmètre de Maghama III	Budget Etat	AOI	Travaux	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Décembre 2016




5	Réhabilitation des locaux des Directions Régionales de la SONADER	Budget SONADER	AON	Travaux	Mars 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juillet 2015
6	Construction de hangars et abris de pompes pour les périmètres de Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget SONADER	AON	Travaux	Mars 2015	Mars 2015	Juin 2015	Octobre 2015
7	Location de matériel de terrassement pour le PPGII (Planage de parcelles et curage de drains).	Budget Etat	AON	Travaux	Mars 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juillet 2015
8	Réhabilitation de Barrages dans la zone d'Achram	FADES	AON	Travaux	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juin 2016
9	Travaux d'aménagement de la cuvette Est de R'kiz	FSD	AOI	Travaux	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Décembre 2018
1	Contrôle des Travaux de Réhabilitation des PIV du Brakna Ouest 280 ha	IDA	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Août 2016
2	Contrôle des Travaux de Réhabilitation de 779 ha du	IDA	SBQC	PI				





	périmètre irrigué et des endiguements du Casier Pilote de Boghé				Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2016
3	Contrôle des travaux de Réhabilitation de PIV au Tarza 330ha, et les travaux de Faucardage/curage des marigots Sokam (17 km) et Bourguiba (3 km)	IDA	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2016
4	Etude et Contrôle travaux de Faucardage/Curage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10 km) ; Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et Aménagement du périmètre de Dieuk ; Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)	IDA	SBQC	PI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015
5	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km),	IDA	SBQC	PI	Février 2015	Juin 2015	Juin 2015	Septembre 2016



	Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km)								
6	Etudes et du contrôle des travaux: (i) les études et le contrôle des aménagements de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes et ; (ii) d'aménagement du périmètre irrigué de Chechiya (600 ha)	IDA	SBQC	PI	Mars 2015	Juin 2015	Juin 2015	Juillet 2016	
7	Etudes et contrôle des travaux pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1, (ii) l'évacuation des crues du Gorgol et (iii) la mise en place d'un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel	IDA	SBQC	PI	Janvier 2015	Mai 2015	Mai 2015	Juin 2016	
8	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des	IDA	SBQC	PI	Février 2015				

	infrastructures et équipements hydro agricoles					Mai 2015	Mai 2015	Mai 2015	Septembre 2015
9	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Trarza.	IDA	SBQC	PI	Février 2015	Juillet 2015	Août 2015	Décembre 2015	
10	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;	IDA	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015	Août 2015	
11	Etude et contrôle des travaux de réhabilitation de petits périmètres au Gorgol et Guidimagha	AFD	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2016	
12	Etudes et contrôle des travaux d'aménagement de la cuvette Est R'kiz	FSD	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juin 2018	
13	Etudes d'aménagement de la cuvette Ouest de R'kiz	FADES	SBQC	PI	Mai 2015	Août 2015	Août 2015	Mai 2016	



14	Etude pour la réhabilitation des ouvrages de Maghama décrue	Budget Etat	SBQC	PI	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015	Août 2015
15	Contrôle des Travaux de Construction des abris pour pompes et hangars des Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget Etat	SBQC	PI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Octobre 2015
16	Contrôle des Travaux de réhabilitation de Maghama III	Budget Etat	SBQC	PI	Juillet 2015	Septembre 2015	Novembre 2015	Juin 2016
<b>3. Fournitures et équipements</b>								
1	Acquisition des équipements du PDRI	IDA	AON	Fourniture	Janvier 2015	Mars 2015	Mars 2015	Mai 2015
2	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles en appui aux coopératives féminines (moulins à grains, décortiqueuses de riz et petits matériels horticoles)	IDA	AON	Fourniture				





Travaux Equipement de 10 petits Forages	janv-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Travaux Equipement solaire de 140 puits	janv-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Travaux Exhaure solaire de 10 puits Chinguiti	janv-15	janv-15	janv-15				janv-15	30 jours
Réseaux d'irrigation périmètres pilotes	janv-15	janv-15	janv-15				janv-15	30 jours
Réalisation de 20 Forages Profonds	oct-15	oct-15	nov-15	dec-15	Aout-15	Aout-15	dec-15	120 jours
Réalisation de 2 Barrages et 5 Seuils	juil-15	août-15	août-15	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	300 jours
Centre de Conditionnement d'Atar	déc-14	déc-15	févr-15	avr-15	mai-15	mai-15	juin-15	240 jours
Equipements et Réhabilitation du Labo d'Atar	janv-15	fev-15	mars-15	mai-15	juin-15	juin-15	juil-15	120 jours
S/T Marchés Travaux								
I.2. Marchés Fournitures								
Vehicules	janv-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	avr-15	30 jours
S/T Marchés Fournitures								
I.3. Marchés de Services								

