

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural



N° 0000 294 /PRMP/CPMP/SR

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

لجنة إبرام الصفقات العمومية
للقطاع الريفي

Nouakchott, le.....نواكشوط

15 MAI 2015

LE PRÉSIDENT

الرئيس

À

Monsieur le Président de la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics



Objet : Demande d'approbation de deux PPMs consolidés

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le PPM consolidé du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2015 et le PPM consolidé révisé n°5 du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015.

P.J.

02 PPM

Ahmed Salem Ould BOUBOUTT



République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural

N° _____ CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

لجنة إبرام الصفقات العمومية
للقطاع الريفي

نواكشوط. le.....

Nouakchott, le.....

Extrait de Décision
Séance du 14 Mai 2015

Ministère de l'Environnement et du développement Durable

-Examen de la lettre n°0010/MEDD/SG du 08/05/2015 demandant l'approbation d'AGPM et PPM consolidé pour l'année 2015

Décision :

Après examen d'AGPM et PPM, la Commission approuve l'AGPM et le PPM consolidé du Ministère de l'Environnement et du développement Durable pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

La PRMP/CPMP/SR
Ahmed Salem ould BOUBOUTT



République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural

N° 0000025 CPMP/SR



جمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

إبرام الصفقات العمومية
قطاع الريفي

نواكشوط، le 14 MAI 2015

14 MAI 2015

Extrait de Décision
Séance du 14 Mai 2015

Ministère de l'Agriculture

Demande l'approbation d'AGPM et PPM consolidé révisé n°5 pour le Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015

Décision :

Après examen d'AGPM et PPM, la Commission approuve l'AGPM et le PPM consolidé révisé n°5 du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

La PRMP/CPMP/SR
Ahmed Salem ould BOUBOUTT



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDE POUR L'ANNEE 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source De financem-ent	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé En UM
(PSPVN)									
1	Réalisation des travaux de fixation mécanique des dunes à Chinguitti	BUDGET ETAT	Travaux	AON	Mai/2015	Juin/2014	Juin/2015	Septembre/2015	36.000.000
ANGMV									
2	Fourniture des véhicules	BUDGET ETAT	Fourniture	AON	Mai/2015	Juin/2014	Juin/2015	Août/2015	40.000.000
Cabinet									
3	Acquisition d'un groupe électrogène	BUDGET ETAT	Fourniture	AON	Mai/2015	Juin/2014	Juin/2015	Août/2015	Sera estimé

NB : Les dates sont indicatives

SG/MEDD

MOHAMED ABDELLAHI SALEM OULD AHMEDOUA



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2015 CONSOLIDE REVISE N°5

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en millions
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)									
1	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	août-15	août-15	déc.-15	300
2	Contrôle des travaux d'aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	30
3	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	août-15	août-15	déc.-15	1500
4	Etude APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15	200
5	Travaux zones humides	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15	200
6	Contrôle travaux zones humides	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15	200
7	Etude de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	150
8	Travaux d'aménagement PI	Budget Etat	Travaux	AON	juil.-15	août-15	sept.-15	févr.-16	3500



9	Contrôle de travaux PI	Budget Etat	Contrôle	DP	août-15	sept.-15	sept.-15	févr.-16	350
10	Etude de barrages	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	150
11	Travaux de barrages	Budget Etat	Travaux	AON	août-15	sept.-15	sept.-15	août-15	1800
12	Contrôle travaux de barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	mai-16	180
13	Etude de faisabilité, APS, APD, DAO pour curage marigot	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	150
14	Etude faisabilité APS APD DAO pour l'alimentation du lac aleg	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	200
15	Etude APS APD DAO pour l'utilisation des eaux de vidange	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	15
16	Etude APD et DAO de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	sept.-16	120
17	Travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	juin-15	juin-15	déc.-15	300
18	Contrôle travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15	30

DIRECTION DE L'AGRICULTURE

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement du DAO	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition de pulvérisateurs à dos	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	sept.-15	sept.-15	12.000.000
2	Acquisition d'herbicides non sélectifs pour la protection des végétaux	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	sept.-15	sept.-15	60.000.000



3	Acquisition Insecticides	d'Engrais et	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	oct.-15	74.200.000
4	Réalisation de 92 Bassin		Budget Etat	Réalisation	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	déc.-15	36.800.000
5	Acquisition de 20 Motos		Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	oct.-15	15.000.000
6	Acquisition et installation de Réseau d'irrigation pour 20 ha à M'Pourié		Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	déc.-15	15.000.000
Direction des Politiques, des Statistiques, du Suivi-Evaluation et de la Coopération										
1	Etude APS, APD et DAOI pour les travaux de la phase 2 du PAHABO		FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Fév-16	60.000.000
2	Renforcement des capacités des OSP et réalisation études outils de gestion du PAHABO 2		FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Déc-15	25.000.000
3	Etude thématique clés (foncier rural et micro finance, promotion des filières porteuses et chaînes de valeurs, création d'un Fonds d'Entretien et Maintenance-FEM des ouvrages structurants		FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Déc-15	35.000.000

SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPEMENT RURAL (SONADER)

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Montant Estimatif	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1. Travaux									



1	Travaux de réhabilitation du périmètre de Maghama III	Budget Etat	AOI	Travaux	3 500 000 000 UM	Mai-15	Sept-15	Oct-15	Mai-16
2	Réhabilitation des locaux des Directions Régionales de la SONADER	Budget SONADER	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mai-15	Mai-15	Juin-15	Sept-15
3	Construction de hangars et abris de pompes pour les périmètres de Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget SONADER	AON	Travaux	90 000 000 UM	Mai-15	Juil-15	Août-15	Déc-15
4	Location de matériel de terrassement pour le PPGII (Planage de parcelles et curage de drains).	Budget Etat	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mai-15	Mai-15	Juin-15	Spet-15
5	Réhabilitation de Barrages dans la zone d'Achram	FADES	AON	Travaux	500 000 \$	Mai-15	Mai-15	Août-15	Août-15
6	Travaux d'aménagement de la cuvette Est de R'kiz	FSD	AOI	Travaux	24 000 000 \$	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Décembre 2018
7	Travaux d'extension du périmètre Pilote du Gorgol II	Etat	AOI	Coût Unitaire	2 100 000 000	Mars 2016	Août 2016	Novembre 2016	Juin 2018
2 . CONSULTANTS									
1	Etude et Contrôle travaux de Faucardage/Curage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10	IDA	SBQC	PI		Mai-15	Oct-15	Nov-15	Avr-16



	km) ; Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et Aménagement du périmètre de Dieuk ; Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)				447 000 \$					
2	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km)	IDA	SBQC	PI		214 588 \$	Mai-15	Sept-15	Sept-15	Déc-15
3	Etudes et contrôle des travaux pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1,(ii) l'évacuation des crues du Gorgol et (iii)la mise en place d'un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel	IDA	SBQC	PI		370 000 \$	Mai-15	Oct-15	Oct-15	Nov-15



4	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro agricoles	IDA	SBQC	PI	100 000 \$	Mai-15	Août-15	Août-15	Déc-15
5	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Trarza.	IDA	SBQC	PI	330 000 \$	Mai-15	Oct-15	Nov-15	Mars-16
6	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;	IDA	SBQC	PI	150 000 \$	Mai-15	Août-15	Août-15	Nov-15
7	Etudes d'aménagement de la cuvette Ouest de R'kiz	FADES	SBQC	PI	1 719 000 \$	Mai 2015	Août 2015	Août 2015	Mai 2016
8	Etude pour la réhabilitation des ouvrages de Maghama décruée	Budget Etat	SBQC	PI	30 000 000 UM	Mai-15	Août-15	Août-15	Nov-15
9	Contrôle des Travaux de Construction des abris pour pompes et hangars des Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget Etat	SBQC	PI	10 000 000 UM	Mai-15	Juil-15	Août-15	Déc-15



10	Contrôle des Travaux de réhabilitation de Maghama III	Budget Etat	SBQC	PI	20 000 000 UM	Juillet 2015	Septembre 2015	Novembre 2015	Juin 2016
11	Etudes d'Avant Projet Sommaire (APS), d'Avant Projet Détaillé (APD) et de Dossier d'Exécution (DCE) et contrôle des travaux de l'extension du périmètre Pilote du Gorgol II	Etat	SBQC	Forfait	50 000 000	Mai 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Juin 2018
3. Fournitures et équipements									
1	Acquisition des équipements du PDR	IDA	AON	Fournitures	150 000 \$	Mai-15	Août-15	Août-15	Oct-15
2	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles en appui aux coopératives féminines (moulins à grains, décortiqueuses de riz et petits matériels horticoles)	IDA	AON	Fournitures		Mai-15	Août-15	Août-15	Oct-15
3	Acquisition d'équipements complémentaires du poste de transformateur pour le	IDA	AON	Fournitures		Mai-15	Sept-15	Oct-15	Jan-16



Travaux Exhaure solaire de 10 puits Chinguiti	9 750 000	9 286	Consult. Si mplif.	mai-15	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	mai-15	30 jours
Réseaux d'irrigation périmètres pilotes	9 285 000	8 843	Consult. Si mplif.	mai-15	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	mai-15	30 jours
Réalisation de 2 Forages Profonds	200 000 000	190 476	AOI	oct.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	août-15	août-15	août-15	déc.-15	120 jours
Réalisation de 2 Barrages et 5 Seuils	540 000 000	514 286	AOI	juil.-15	août-15	août-15	oct.-15	oct.-15	oct.-15	oct.-15	nov.-15	300 jours
Centre de Conditionnement d'Atar	540 000 000	514 286	AOI	avr.-15	avr.-15	juil.-15	août-15	août-15	sept.-15	sept.-15	oct.-15	240 jours
Equipements et Réhabilitation du Labo d'Atar	62 000 000	59 048	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	août-15	août-15	sept.-15	sept.-15	oct.-15	120 jours
S/T Marchés Travaux	1 342 000 000	1 278 095										
I.2. Marchés Fournitures												
Vehicules	42 000 000	40 000	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	mai-15	30 jours
S/T Marchés Fournitures	42 000 000	40 000										
I.3. Marchés de Services												
Etude DAO/APD Grands Barrages en 4 lots	160 000 000	152 381	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	juil.-15	août-15	365 jours



Etude DAO/APD Petits Barrages et Seuils	126 000 000	120 000	AOI	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	sept.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	240 jours
Etude APD/DAO 50 Forages Profonds	50 000 000	47 619	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	juil.-15	août-15	120 jours
Contrôle Travaux Equipement de Forages	28 000 000	26 667	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	août-15	120 jours
Contrôle Travaux Réalisation de Forages	6 000 000	5 714	AON	oct.-15	oct.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	août-15	août-15	déc.-15	120 jours
Opérateur de Vulgarisation	139 310 000	132 676	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	juil.-15	août-15	365 jours
S/T Marchés Services	509 310 000	485 057										
TOTAL PPM 2015 / PDDO-PEPDO	1 893 310 000	1 803 152										

Source de financement: FADES (90% / Travaux et 100% Prestations Intellectuelles et Appuis Institutionnels)

ProLPRAF

FOURNITURES/EQUIPEMENTS				LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		D.A.O		EVALUATION DES OFFRES	EXECUTION DU MARCHÉ			
RP/PTBA	DESCRIPTION	LOTS	Appel d'offres n°	Montant estimatif en US \$	Méthode de passation de marché	Prévision / Réalisation	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi au FIDA	Date de non objection du FIDA	Date de signature du contrat	Date d'achèvement des livraisons
Référentiels techniques	Acquisition du matériel de		N°001/ProLPRAF/14	31 667	AO	Prévue	RF/RAF	10/04/2014	13/04/14	21/04/14	23/04/14	05/06/14
						Réalisé						

Composante 1 : FACILITATION

Composante 2 : INNOVATION ET GESTION DES CONNAISSANCES



Recherche/A ction	Acquisition et en mise en place de 2 petites unités de transformat ion des PFNL	2		23 333	CR	Prévue		RAF/IGC	02-03- 14	04-05-14	25-05-14	26-05-14	03-07-14	05-07	04-12	02-03-14	04-05-14
						Réalisée											
	Acquisition de 10 motoculteu rs	1		30 000	CR	Prévue		RAF/UGP	11/04 /14	15/04/14	25/04/1 4	27/04/14	05/05/14	09/05/1 4	23/05/1 4	26/05/14	30/06 /14
						Réalisée											
	Acquisition de 3 petites unités de transformat ion de légumes	1		20 000	CR	Prévue		RAF/UGP	02/04 /14	07/04/14	17/04/1 4	21/04/14	11/05/14	15/05/1 4	29/05/1 4	01/06/14	02/08 /14
						Réalisée											
	Introductio n de Coqs races	1		16 666	CR	Prévue		RAF/UGP	03/07 /14	08/07/14	18/07/0 14	23/07/14	13/08/14	16/08/1 4	26/08/1 4	28/08/14	30/08 /14
						Réalisée											
	Expériment ation d'un mini abattoir avicole	1		25 000	AO	Prévue		RAF/IGC/UG P	25/03 /14	30/03/14	14/04/1 4	16/04/14	16/05/14	17/05/1 4	25/05/1 4	27/05/14	25/06 /14
						Réalisée											
	Acquisition de vitrines d'expositio n	2		6 666	CR	Prévue		RAF/UGP	02/04 /14	07/04/14	17/04/1 4	21/04/14	11/05/14	15/05/1 4	29/05/1 4	01/06/14	02/08 /14
						Réalisée											
	Coût total			121 665													



Composante 3 : FONDS D'APPUI AUX FILIERES

Filière maraîchère	2	001/ProLPRAF 2015	86923	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	29/04	03/05	05/05	05/06	11/6	18/06	25/06	25/08
					Réalisée										
Acquisition et installation de 50 Pompes solaires Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (28 pompes) Lot 2 : Trarza –Gorgol- Adrar- (22 pompes),	2	002/ProLPRAF 2015	42308	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/06	03/05	05/05	05/06	11/06	18/06	25/06	25/08
					Réalisée										
Installation de 176 Systèmes d'irrigation économes (californiens, goutte à goutte) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (83 systèmes), Lot 2 : Trarza –Gorgol -Adrar: (93 systèmes),	2	003/ProLPRAF 2015	150000	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/05	26/06	03/07	05/07	05/07	11/07	18/07	25/07	25/09
					Réalisée										
Intrants agricoles (pulvérisateurs, filets combrières, engrais, semences) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant Lot 2 : Trarza –Gorgol –Adrar.	2	007/ProLPRAF 2015	230769	AO	Prevue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
					Réalisée										
Matériels de travaux des sols (17 tracteurs et 1 tracteur) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (09 tracteurs), Lot 2 : Trarza –Gorgol -Adrar: (08 tracteurs), Lot 3 : Trarza –Gorgol -Adrar: (01 tracteur),	2	008/ProLPRAF 2015	242308	AO	Prevue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/07	25/09
					Réalisée										
Acquisition de 07 véhicules frigos adéquats pour transport de la production Lot 1 : Trarza (02 véhicules frigos),	2	009/ProLPRAF 2015	250000	AO	Prevue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/07	25/09



4	Fontage de 40 puits cimentés Lot 1 : Assaba (10 puits), Lot 2: Tagant (15 puits), Lot 3 : Trarza (09 puits) Lot 4 : Hodh Gharbi : (06 puits)	001/ProlPRAF 2014	204615	Contrat avec GTF Bénéficiaires (AGPO, Coopératives)	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	01/05	08/05	14/5	16/05	15/06	11/06	18/06	25/06	25/08
2	Construction et pose de 6 unités de Stockage et conditionnement de légumes Lot 1 : Trarza –Gorgol (03 unités), Lot 2 : -Adrar: (01 unité), Lot 3 : Assaba - H. Gharbi. (02 unités)	002/ProlPRAF 2015	419231	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/05	26/05	03/06	05/06	04/06	11/07	18/07	25/07	25/09
2	Construction de 05 Centres d'entrepotage de légumes Lot 1 : Trarza (04 Centres), Lot 2 : -Gorgol : (01 Centre),	003/ProlPRAF 2015	403846	Contrats GTF et Entrepreneurs	Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
2	Construction de 02 Centres de transformation de légumes Lot 1 : Trarza (01 Centre), Lot 2 : Adrar : (01 Centre),	004/ProlPRAF 2015	76923	Contrats GTF et Entrepreneurs	Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
3	Construction de 62 Bassins de réception d'eau Lot 1 : Gorgol : (23 bassins), Lot 2 : Assaba : (25 bassins), Lot 3 : Hodh Gharbi (14 bassins),	005/ProlPRAF 2015	158654	Contrat avec GTF Bénéficiaires (AGPO, Coopératives)	Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
1	Approfondissement /Réhabilitation de 135 puits	006/ProlPRAF 2015	19231	Contrat avec Bénéficiaires	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	01/05	08/05	14/5	16/05	15/06	11/06	18/06	25/06	25/08

