

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural

N° 000160 /PRMP/CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

لجنة إبرام الصفقات العمومية
للقطاع الريفي

Nouakchott, le 20 MARS 2015

نواكشوط

LE PRÉSIDENT

الرئيس

À

C/ pour
le 23.03.2015

Monsieur le Président de la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics


Objet : Demande d'approbation d'un PPM consolidé révisé

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le PPM consolidé révisé du Ministère
de l'Agriculture pour l'année 2015.

P.J.

01 PPM

Ahmed Salem Ould BOUBOUTT



République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Agriculture

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural

N° 0000014 CPMP/SR



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة الزراعة

لجنة إبرام الصفقات العمومية
للقطاع الريفي

Nouakchott, le... 18 MARS 2015... نواكشوط

Extrait de Décision
Séance du 18 Mars 2015

Ministère de l'Agriculture

Examen de la lettre n°018/DPSSEC/MA du 04/03/2015 relative à la demande d'approbation d'AGPM et PPM révisé du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015


Décision :

Après examen d'AGPM et PPM, la Commission approuve l'AGPM et le PPM révisé du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

La PRMP/CPMP/SR
Ahmed Salem oul BOUBOUTE



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2015 CONSOLIDE REVISE



DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en millions
1	Travaux de construction d'un château d'eau de 300m3 et pose de conduite pour le périmètre maraîcher de Bouleuvar	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	MARS-15	MARS15	AOU-15	120
2	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	300
3	Contrôle des travaux d'aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	30
1	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	1500
5	Travaux de construction grands barrages	Budget Etat	Travaux	AON	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-15	10000

6	Contrôle des travaux de construction de grands barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	JAN-15	AVR-15	AVR-15	AOU-1	500
7	Etude APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL15	200
8	Travaux zones humides	Budget Etat	Travaux	AON	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL 15	200
9	Contrôle travaux zones humides	Budget Etat	Contrôle	DP	FER-15	MAR-15	MAR-15	JUIL 15	200
10	Etude de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
11	Travaux d'aménagement PI	Budget Etat	Travaux	AON	J UI-15	AOU-15	SEP-15	FER-16	3500
12	Contrôle de travaux PI	Budget Etat	Contrôle	DP	AOU-15	SEP-15	SEP-15	FER16	350
13	Etude de barrages	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
14	Travaux de barrages	Budget Etat	Travaux	AON	AOU-15	SEP-15	SEP-15	AOU-15	1800
15	Contrôle travaux de barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	FER-16	180
16	Etude de faisabilité, APS, APD, DAO pour curage marigot	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	150
17	Etude faisabilité APS APD DAO pour l'alimentation du lac aleg	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	200
18	Etude APS APD DAO pour l'utilisation des eaux de vidange	Budget Etat	Etude	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	15
19	Etude APD et DAO de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	AVR-15	MAR-15	JUIN -15	Budget Etat	120
20	Travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Travaux	AON	AVR-15	MAR-15	MAR-15	NOV-15	300
21	Contrôle travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Contrôle	DP	FERV-15	MAR-15	AVR-15	AOU-15	30

DIRECTION DE L'AGRICULTURE




Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement du DAO	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
12	Acquisition de pulvérisateurs à dos	Budget Etat	Fourniture	DAO	1/2/2015	1/31/2015	1/6/2015	1/6/2015	12.000.000
13	Acquisition d'herbicides non sélectifs pour la protection des végétaux	Budget Etat	Fourniture	DAO	1/2/2015	1/31/2015	31/5/2015	31/5/2015	60.000.000
14	Acquisition et installation 42 Pompe Solaire, 16 Pompe Gasoil et accessoires	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	15/6/2015	1/9/2015	95.000.000
15	Acquisition de 1450 Kg des semences maraîchères	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	35.000.000
16	Acquisition de 75 T de semence Pomme de Terre	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/6/2015	20/9/2015	25/10/2015	25/10/2015	50.060.000
17	Acquisition de matériel de protection	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	45.000.000
18	Acquisition de Matériel Horticole	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	43.000.000
19	Acquisition d'Engrais et Insecticides	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	74.200.000
20	Réalisation de 92 Basin	Budget Etat	Réalisation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	36.800.000
21	Acquisition de 20 Motos	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	1/8/2015	15.000.000
22	Acquisition et installation de Réseau d'irrigation pour 20 ha à M'Pourié	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	25/3/2015	20/4/2015	1/8/2015	25/9/2015	15.000.000

23	Acquisition 100 Motoculteurs	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015	90.000.000
24	Test -Mate (EQM Research	Budget Etat	Fourniture	DAO	25/3/2015	20/4/2015	28/5/2015	28/5/2015	7.600.000
	Direction des Politiques, des Statistiques, du Suivi-Evaluation et de la Coopération								
1	Etude APS, APD et DAOI pour les travaux de la phase 2 du PAHABO	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/12/2015	60.000.000
2	Renforcement des capacités des OSP et réalisation études outils de gestion du PAHABO	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/08/2015	25.000.000
3	Etude thématique clés(foncier rural et micro finance, promotion des filières porteuses et chaînes de valeurs, création d'un Fonds d'Entretien et Maintenance-FEM des ouvrages structurants	FAD	Prestation	DP	31/03/2015	30/05/2015	20/05/2015	20/08/2015	35.000.000

SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Montant Estimatif	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	1. Travaux								

4	Travaux de réhabilitation du périmètre de Maghama III	Budget Etat	AOI	Travaux	3 500 000 000 UM	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Décembre 2016
5	Réhabilitation des locaux des Directions Régionales de la SONADER	Budget SONADER	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mars 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juillet 2015
6	Construction de hangars et abris de pompes pour les périmètres de Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget SONADER	AON	Travaux	90 000 000 UM	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Octobre 2015
7	Location de matériel de terrassement pour le PPGLI (Planage de parcelles et curage de drains).	Budget Etat	AON	Travaux	50 000 000 UM	Mars 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juillet 2015
8	Réhabilitation de Barrages dans la zone d'Achram	FADES	AON	Travaux	500 000 \$	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juin 2016
9	Travaux d'aménagement de la cuvette Est de R'kiz	FSD	AOI	Travaux	24 000 000 \$	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Décembre 2018
2. CONSULTANTS									
4	Etude et Contrôle travaux de Faucardage/Curage de l'axe	IDA	SBQC	PI					



	hydraulique du Gouère Est (10 km) ; Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et Aménagement du périmètre de Dieuk ; Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)				447 000 \$	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015
5	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km)	IDA	SBQC	PI	214 588 \$	Février 2015	Juin 2015	Juin 2015	Septembre 2016
7	Etudes et contrôle des travaux pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1,(ii) l'évacuation des crues du Gorgol et (iii) la mise en place d'un système intégré de	IDA	SBQC	PI	370 000 \$	Janvier 2015	Mai 2015	Mai 2015	Juin 2016

	drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel							
8	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro agricoles	IDA	SBQC	PI	100 000 \$	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015 Septembre 2015
9	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Tarza.	IDA	SBQC	PI	330 000 \$	Février 2015	Juillet 2015	Août 2015 Décembre 2015
10	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;	IDA	SBQC	PI	150 000 \$	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015 Août 2015
13	Etudes d'aménagement de la cuvette Ouest de R'kiz	FADES	SBQC	PI	1 719 000 \$	Mai 2015	Août 2015	Août 2015 Mai 2016
14	Etude pour la réhabilitation des ouvrages de Maghama décru	Budget Etat	SBQC	PI	30 000 000 UM	Février 2015	Mai 2015	Mai 2015 Août 2015





15	Contrôle des Travaux de Construction des abris pour pompes et hangars des Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget Etat	SBQC	PI	10 000 000 UMI	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Octobre 2015
16	Contrôle des Travaux de réhabilitation de Maghama III	Budget Etat	SBQC	PI	20 000 000 UMI	Juillet 2015	Septembre 2015	Novembre 2015	Juin 2016

3. Fournitures et équipements

1	Acquisition des équipements du PDRI	IDA	AON	Fournitures	150 000 \$	Janvier 2015	Mars 2015	Mars 2015	Mai 2015
2	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles en appui aux coopératives féminines (moulins à grains, décortiqueuses de riz et petits matériels horticoles)	IDA	AON						
3	Acquisition d'équipements complémentaires du poste de transformateur pour le raccordement électrique de la station de pompage de PPG2	IDA	AON	Fournitures	170 000 \$	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juillet 2015

4	Acquisition de matériel et équipement de pompage	Budget Etat	AON	Fournitures	80 000 000 UM	Janvier 2015	Mars 2015	Avril 2015	Juin 2015
5	Acquisition de pièces détachées et matériel d'entretien courant pour véhicules	Budget SONADER	AON	Fournitures	25 000 000 UM	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015	Décembre 2015
6	Acquisition de petit matériel de chantier	Budget SONADER	CFN	Fournitures	10 000 000 UM	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015	Décembre 2015

PDDO

Description	Coût estimatif		Méthode	Préparation du DAO		N. object. DAO	Publicat io.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	Durée contrat
I.1. Marchés travaux	UM Koweïtien	Dinar										
Travaux Equipement de 20 Forages moyens	370 000 000	352 381	AON	Contrats signés en 4 lots								
Travaux Equipement de 10 petits Forages	175 715 000	167 348	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Travaux Equipement solaire de 140 puits	296 700 000	282 571	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Travaux Exhaure solaire de 10 puits Chinguiti	9 750 000	9 286	Consult. Si mplif.	janv-15	janv-15	janv-15					janv-15	30 jours

Réseaux d'irrigation périmètres pilotes	9 285 000	8 843	Consult. Si mplif.	janv-15	janv-15	janv-15					janv-15	30 jours
Réalisation de 20 Forages Profonds	200 000 000	190 476	AOI	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	dec-15	Aout-15	Aout-15	dec-15	120 jours
Réalisation de 2 Barrages et 5 Seuils	540 000 000	514 286	AOI	juil-15	août-15	août-15	août-15	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	300 jours
Centre de Conditionnement d'Atar	540 000 000	514 286	AOI	déc-14	déc-15	janv-15	févr-15	avr-15	mai-15	mai-15	juin-15	240 jours
Equipements et Réhabilitation du Labo d'Atar	62 000 000	59 048	AOI	janv-15	fev-15	mars-15	mars-15	mai-15	juin-15	juin-15	juil-15	120 jours
S/T Marchés Travaux	1 342 000 000	1 278 095										
I.2. Marchés Fournitures												
Vehicules	42 000 000	40 000	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	avr-15	30 jours
S/T Marchés Fournitures	42 000 000	40 000										
I.3. Marchés de Services												
Etude DAO/APD Grands Barrages en 4 lots	160 000 000	152 381	AOI	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	fin mars-15	avr-15	avr-15	mai-15	365 jours
Etude DAO/APD Petits Barrages et Seuils	126 000 000	120 000	AOI	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	240 jours

Etude APD/DAO 50	50 000 000	47 619	AOI	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	fin mars-15	avr-15	avr-15	mai-15	120 jours
Forages Profonds												
Contrôle Travaux	28 000 000	26 667	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	mars-15	mars-15	avr-15	mai-15	120 jours
Equipement de Forages												
Contrôle Travaux	6 000 000	5 714	AON	oct-15	oct-15	oct-15	nov-15	dec-15	Aout-15	Aout-15	dec-15	120 jours
Réalisation de Forages												
Opérateur de Vulgarisation	139 310 000	132 676	AON	janv-15	fev-15	fev-15	fev-15	fin mars-15	avr-15	avr-15	mai-15	365 jours
S/T Marchés Services	509 310 000	485 057										
TOTAL PPM 2015 / PDDO-PEPDDO	1 893 310 000	1 803 152	Source de financement: FADES (90% / Travaux et 100% Prestations Intellectuelles et Appuis Institutionnels)									

La Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture

M^{lle} AIZIA MINT MAHFOUDH OULD KERBALLY