

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural

N° 0000406 /PRMP/CPMP/SR



جمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

مينة إبرام الصفقات العمومية
قطاع الريفي

Nouakchott, le.....كشوط

09 JUL 2015

LE PRÉSIDENT

الرئيس

Handwritten signature and date: 05-07-15

A

Monsieur le Président de la Commission
Nationale du Contrôle des Marchés publics
(CNCMP)

Objet : Demande d'approbation d'un PPM consolidé révisé

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le PPM consolidé révisé n° 06
du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015.

P.J.

01 Extrait

01 PPM

Yacoub Ould HAIBELTY

Handwritten signature and circular stamp of the Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural.

Handwritten date: 03/07/15 and number: 827

**Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural**

N° _____ CPMP/SR



**لجنة إبرام الصفقات العمومية
للقطاع الريفي**

نواكشوط. le..... Nouakchott,

26 JUIL 2015

**EXTRAIT DU PV N°39
DU 06/07/2015**

Ministère de l'Agriculture

Cabinet

Examen de la lettre n°560/MA/SG du 03/07/2015 relative à la demande de l'approbation de l'AGPM et du PPM consolidés révisés n°6 pour l'année 2015.

Décision :

Après examen, la Commission approuve l'AGPM et le PPM consolidés révisés n°6 du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2015, sous réserve de l'accord de la CNCMP.

La PRMP/CPMP/SR

Yacoub Haibelty

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2015 CONSOLIDE REVISE N°6

Ref /	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarriage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)								
1	Travaux d'aménagement de la zone de venja	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	août-15	août-15	déc.-15
2	Contrôle des travaux d'aménagement de venja	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15
3	Fourniture et pose de clôtures	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	août-15	août-15	déc.-15
4	Etude APD zones humides	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15
5	Travaux zones humides	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15
6	Contrôle travaux zones humides	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juin-15	juin-15	oct.-15
7	Etude de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juin-15	juil.-15	nov.-15
8	Travaux d'aménagement PI	Budget Etat	Travaux	AON	juil.-15	août-15	sept.-15	févr.-16

9	Contrôle de travaux PI	Budget Etat	Contrôle	DP	août-15	sept.-15	févr.-16
10	Etude de barrages	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juil.-15	nov.-15
11	Travaux de barrages	Budget Etat	Travaux	AON	août-15	sept.-15	août-15
12	Contrôle travaux de barrages	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juil.-15	mai-16
13	Etude de faisabilité, APS, APD, DAO pour curage marigot	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juil.-15	nov.-15
14	Etude faisabilité APS APD DAO pour l'alimentation du lac aleg	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juil.-15	nov.-15
15	Etude APS APD DAO pour l'utilisation des eaux de vidange	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juil.-15	nov.-15
16	Etude APD et DAO de périmètres irrigués	Budget Etat	Etude	DP	mai-15	juil.-15	sept.-16
17	Travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Travaux	AON	mai-15	juin-15	déc.-15
18	Contrôle travaux des eaux de vidange	Budget Etat	Contrôle	DP	mai-15	juil.-15	nov.-15

DIRECTION DE L'AGRICULTURE

Ref,	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marche	Mode de passation	Date prévue de lancement du DAO	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de pulvérisateurs à dos	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	sept.-15	sept.-15
2	Acquisition d'herbicides non sélectifs pour la protection des végétaux	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	sept.-15	sept.-15

3	Acquisition d'Engrais et Insecticides	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	oct.-15
4	Réalisation de 92 Bassin	Budget Etat	Réalisation	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	déc.-15
5	Acquisition de 20 Motos	Budget Etat	Fourniture	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	oct.-15
6	Acquisition et installation de Réseau d'irrigation pour 20 ha à M'Pourié	Budget Etat	Fourniture et installation	DAO	mai-15	juin-15	oct.-15	déc.-15
7	Acquisition de 100 T de semences de pomme de terre	Budget Etat	Fourniture	DAO	juil-15	août-15	août-15	Nov-15

Direction des Politiques, des Statistiques, du Suivi-Evaluation et de la Coopération

1	Etude APS, APD et DAOI pour les travaux de la phase 2 du PAHABO	FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Fév-16
2	Renforcement des capacités des OSP et réalisation études outils de gestion du PAHABO 2	FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Déc-15
3	Etude thématique clés (foncier rural et micro finance, promotion des filières porteuses et chaînes de valeurs, création d'un Fonds d'Entretien et Maintenance-FEM des ouvrages structurants	FAD	Prestation	DP	Mai-15	juil.-15	juil.-15	Déc-15

SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
-----	-------------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

1 .Travaux								
	Budget Etat	AOI	Travaux	Mai-15	Sept-15	Oct-15	Mai-16	
1	Travaux de réhabilitation du périmètre de Maghama III							
2	Réhabilitation des locaux des Directions Régionales de la SONADER	AON	Travaux	Mai-15	Mai-15	Juin-15	Sept-15	
3	Construction de hangars et abris de pompes pour les périmètres de Aéré M'Bare et Bir El Barka	AON	Travaux	Mai-15	Juil-15	Août-15	Déc-15	
4	Location de matériel de terrassement pour le PPGII (Planage de parcelles et curage de drains).	AON	Travaux	Mai-15	Mai-15	Juin-15	Spet-15	
5	Réhabilitation de Barrages dans la zone d'Achram	AON	Travaux	Mai-15	Mai-15	Août-15	Août-15	
6	Travaux d'aménagement de la cuvette Est de R'kiz	AOI	Travaux	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Décembre 2018	
7	Travaux d'extension du périmètre Pilote du Gorgol II	AOI	Coût Unitaire	Mars 2016	Août 2016	Novembre 2016	Juin 2018	
2 . CONSULTANTS								

1	Etude et Contrôle travaux de Faucardage/Curage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10 km) ; Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et Aménagement du périmètre de Dieuk ; Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Oct-15	Nov-15	Avr-16
2	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km)	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Sept-15	Sept-15	Déc-15
3	Etudes et contrôle des travaux pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1,(ii) l'évacuation des crues du Gorgol et (iii) la mise en place	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Oct-15	Oct-15	Nov-15

	d'un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel											
4	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro agricoles	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Août-15	Août-15	Août-15	Déc-15			
5	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Trarza.	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Oct-15	Nov-15	Mars-16				
6	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;	IDA	SBQC	PI	Mai-15	Août-15	Août-15	Nov-15				
7	Etudes d'aménagement de la cuvette Ouest de R'kiz	FADES	SBQC	PI	Mai 2015	Août 2015	Août 2015	Mai 2016				
8	Etude pour la réhabilitation des ouvrages de Maghama décru	Budget Etat	SBQC	PI	Mai-15	Août-15	Août-15	Nov-15				

9	Contrôle des Travaux de Construction des abris pour pompes et hangars des Aéré M'Bare et Bir El Barka	Budget Etat	SBQC	PI	Mai-15	Juil-15	Août-15	Déc-15
10	Contrôle des Travaux de réhabilitation de Maghama III	Budget Etat	SBQC	PI	Juillet 2015	Septembre 2015	Novembre 2015	Juin 2016
11	Etudes d'Avant Projet Sommaire (APS), d'Avant Projet Détaillé (APD) et de Dossier d'Exécution (DCE) et contrôle des travaux de l'extension du périmètre Pilote du Gorgol II	Etat	SBQC	Forfait	Mai 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Juin 2018
3. Fournitures et équipements								
1	Acquisition des équipements du PDRI	IDA	AON		Mai-15	Août-15	Août-15	Oct-15
2	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles en appui aux coopératives féminines (moulins à grains, décortiqueuses de riz et petits matériels horticoles)	IDA	AON	Fournitures	Mai-15	Août-15	Août-15	Oct-15

3	Acquisition d'équipements complémentaires du poste de transformateur pour le raccordement électrique de la station de pompage de PPG2	IDA	AON	Fournitures	Mai-15	Sept-15	Oct-15	Jan-16
4	Acquisition de matériel et équipement de pompage	Budget Etat	AON	Fournitures	Mai-15	Août-15	Sept-15	Nov-15
5	Acquisition de pièces détachées et matériel d'entretien courant pour véhicules	Budget SONADER	AON	Fournitures	Mai-15	Juil-15	Juil-15	Mars-16
6	Acquisition de petit matériel de chantier	Budget SONADER	CFN	Fournitures	Mai-15	Juil-15	Juil-15	Mars-16

PDDO

Description	Méthode Passation	Préparation du DAO	N. object. DAO	Publication.	Ouverture plis	Evaluation offres	N. object. contrat	Signature contrat	Durée contrat
I.1. Marchés travaux									
Travaux Equipement de 20 Forages moyens	AON	Contrats signés en 4 lots							
Travaux Equipement de 10 petits Forages	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	août-15	120 jours

Travaux Equipement solaire de 140 puits	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	août-15	120 jours
Travaux Exhaure solaire de 10 puits Chinguiti	Consult.Simplif.	mai-15	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	mai-15	30 jours
Réseaux d'irrigation périmètres pilotes	Consult.Simplif.	mai-15	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	mai-15	30 jours
Réalisation de 20 Forages Profonds	AOI	oct.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	août-15	août-15	août-15	déc.-15	120 jours
Réalisation de 2 Barrages et 5 Seuils	AOI	juil.-15	août-15	août-15	oct.-15	oct.-15	oct.-15	oct.-15	nov.-15	300 jours
Centre de Conditionnement d'Atar	AOI	avr.-15	avr.-15	juil.-15	août-15	août-15	sept.-15	sept.-15	oct.-15	240 jours
Equipements et Réhabilitation du Labo d'Atar	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	août-15	août-15	sept.-15	sept.-15	oct.-15	120 jours
I.2. Marchés Fournitures										
Véhicules	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	mai-15	30 jours
I.3. Marchés de Services										
Etude DAO/APD Grands Barrages en 4 lots	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	août-15	365 jours
Etude DAO/APD Petits Barrages et Seuils	AOI	juin-15	juin-15	juil.-15	sept.-15	sept.-15	oct.-15	oct.-15	déc.-15	240 jours

Etude APD/DAO 50 Forages Profonds	AOI	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	août-15	120 jours
Contrôle Travaux Equipement de Forages	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	août-15	120 jours
Contrôle Travaux Réalisation de Forages	AON	oct.-15	oct.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	août-15	déc.-15	120 jours
Opérateur de Vulgarisation	AON	mai-15	juin-15	juin-15	juin-15	juin-15	juil.-15	août-15	365 jours

Source de financement: FADES (90% / Travaux et 100% Prestations Intellectuelles et Appuis Institutionnels)

ProLPRAF

FOURNITURES/EQUIPEMENTS					LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		D.A.O		EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
RP/PTBA	DESCRIPTION	LOTS	Appel d'offres n°	Méthode de passation de marché	Prévision / Réalisation	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi au FIDA	Date de non objection du FIDA	Date de publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de non objection du FIDA	Montant total du contrat	Date de signature du contrat	Date d'achèvement des livraisons	
Composante 1 : FACILITATION																
Références techniques	Acquisition du matériel de		N°001/Pro LPRAF /14	AO	Prévue	RF/RAF	10/04/2014	13/04/014	21/04/014	23/04/014	25/05/014	28/05/014	03/06/014		05/06/014	22/06/014
					Réalisé											
Composante 2 : INNOVATION ET GESTION DES CONNAISSANCES																
Recherche/Action	Acquisition et mise en place de 2 petites unités de transformation des PFNL	2		CR	Prévue	RAF/IGC	02-03-14	04-05-14	25-05-14	26-05-14	03-07-14	05-07	04-12	-	02-03-14	04-05-14
					Réalisée											

	2	003/ProlPRAF 2015	AO	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/05	26/06	03/07	05/07	05/07	11/07	18/07	25/07	25/09
Installation de 176 Systèmes d'irrigation économiques (californiens, goutte à goutte) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (83 systèmes), Lot 2 : Trarza –Gorgol -Adrar: (93 systèmes),														
	2	007/ProlPRAF 2015	AO	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/06	25/08
Intrants agricoles (pulvérisateurs, filets combrières, engrais, semences Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant Lot 2 : Trarza –Gorgol -Adrar.														
	2	008/ProlPRAF 2015	AO	Prévue Réalisée	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/07	25/09
Matériels de travaux des sols (17 motoculteurs et 1 tracteur) Lot 1 : Assaba-H Gharbi – Tagant (09 motoculteurs), Lot 2 : Trarza –Gorgol -Adrar: (08 motoculteurs0 et 01 tracteur),														
	2	009/ProlPRAF 2015	AO	Prévue	FAF/RAF/UGP	25/04	26/04	03/05	05/05	04/06	11/06	18/06	25/07	25/09
Acquisition de 07 véhicules frigos adéquats pour transport de la production Lot 1 : Trarza (02 véhicules frigos), Lot 2 : Gorgol-Adrar: (02 véhicules frigos),														
				Réalisée										

Travaux				LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				D.A.O				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION DU MARCHÉ		
RP/PTBA	DESCRIPTION	LOTS	Appel d'offres n°	Méthode de passation de marchés	Prévision/ Réalisation	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi au FIDA	Date de non objection du FIDA	Date de publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de signature du rapport	Date de non objection du FIDA	Montant total du contrat	Date de signature du contrat	Date d'achèvement des livraisons
Composante 3 : FONDS D'APPUI AUX FILIERES																

1	001/	Prévue	6/04	7/04	14/04	16/04	15/05	1/06	8/06	15/06	25/08
---	------	--------	------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------

[illegible]

