

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

COMMISSION DE PASSATION DES
MARCHES DES SECTEURS SOCIAUX



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لجنة إبرام صفقات

القطاعات الاجتماعية

24 JUN 2015

Nouakchott, le انواكشوط في

N° P/C.P.M.S.S

000347

Handwritten notes:
CJ pour
du p de 24.06.15
CJ

A *Le Président*

الرئيس

Monsieur le Président de la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés Publics

Objet : Plan Prévisionnel Consolidé de Passation des Marchés des Autorités Contractantes
rattachées à la CPMPSS pour l'année 2015

Conformément aux articles 15 de la loi N°2010-44 portant code des marchés publics et 2 du
Décret N°2011-179 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour approbation, le plan
Prévisionnel consolidé de passation des marchés des Autorités Contractantes rattachées à la
CPMPSS pour l'année 2015 mis à jour le 22/06/2015.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.


Abderahmane OUID MOHAMED SIDINE

Pièce jointe :

- PPPM Consolidé 2015 des ACs rattachées à la CPMPSS mis à jour.

Ampliations:

- Suivi/ Evaluation
- Classement



Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

PPM 2015 Consolidé des ACs Rattachées à la CPMPS

PPM 2015 Consolidé pour MEFPTIC						
Réalisations envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue pour lancement procédure sélection	Date prévue pour attribution contrat	Date prévue pour démarrage prestations
Service maitre d'œuvre : Projet WARCIP						
Travaux de mise en place du réseau fibre optique national (tronçons Nouakchott-Atar-Choum, Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa -Aion-Nema-Interconnexion transfrontière vers le Mali, Aion-Nema -Aion-Nema (280 km)	IDA	Travaux	AOI	01/03/2015	01/05/2015	20/05/2015
Travaux de Construction du bâtiment Datacenter IXP	IDA	Travaux	AOI	01/06/2015	01/10/2015	15/10/2015

Etude pour le MEEPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost,	IDA	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/03/2015	25/05/2015	05/06/2015	10/10/2015
Etude sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEEPNT	IDA	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/03/2015	25/05/2015	05/06/2015	05/09/2015
Etude sur l'évaluation du projet (Revu à mi-parcours)	IDA	Prestation Intellectuelle	SBQC	05/02/2015	15/05/2015	25/05/2015	25/08/2015
Acquisition d'Equipements pour gestion des noms de domaine en .mr	IDA	Fournitures	AON	16/06/2015	05/08/2015	20/09/2015	20/09/2015

Service maitre d'œuvre : INAP-FTP

Réhabilitation du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso	Gouvernement Américain (USAID)	Travaux	AON	10/03/2015	01/05/2015	15/05/2015	20/10/2015
Réhabilitation du CFPP de Tidjikda et de l'IEP d'IQRAA	Gouvernement Américain (USAID)	Travaux	AON	10/03/2015	01/05/2015	15/05/2015	10/10/2015
Acquisition de la matière d'œuvre pour la production de 10 000 tables bancs (Bois rouges, Tubes ronds, Boulons et Bouchons)	BCI 2015	Fournitures	AON	10/03/2015	01/05/2015	15/05/2015	21/09/2015
Acquisition d'équipements au profit du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso	Gouvernement Américain (USAID)	Fournitures	AON	10/03/2015	01/05/2015	15/05/2015	21/09/2015

[illegible]

Acquisition des équipements complets types pour 6 CSA de différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	20/03/2015	17/06/2015	27/06/2015	25/09/2015
Acquisition des équipements complets types pour 4 CSB de différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	20/03/2015	17/06/2015	27/06/2015	25/09/2015
Acquisition des équipements complets types pour 40 postes de santé des différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	27/03/2015	24/06/2015	04/07/2015	02/10/2015
Acquisition de 100 chaines de froid	BE	Fourniture	AOI	30/04/2015	28/07/2015	07/08/2015	05/11/2015
Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Hodh El Charghi, Hodh El gharbi et Assaba	BE	Fourniture	AOI	03/04/2015	01/07/2015	11/07/2015	09/10/2015
Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Guidimagha, Gorgol, Brakna et Tagant	BE	Fourniture	AOI	10/04/2015	08/07/2015	18/07/2015	16/10/2015
Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Trarza, Inchiri, Adrar, Tires Zemour et Dakhlet NDB	BE	Fourniture	AOI	17/04/2015	15/07/2015	25/07/2015	23/10/2015
Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Nouakchott	BE	Fourniture	AOI	24/04/2015	22/07/2015	01/08/2015	30/10/2015
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier de Tidjikja, Aioun et Kiffa	BE	Fourniture	AOI	01/05/2015	29/07/2015	08/08/2015	06/11/2015
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier d'Atar, Nouadhibou, et les Hopitaux Régionaux d'Akjoujt et Zouerat	BE	Fourniture	AOI	08/05/2015	05/08/2015	15/08/2015	13/11/2015

Acquisition des équipements pour le Centre des Spécialistes, l'INRSP, et le CNC	BE	Fourniture	AOI	15/05/2015	12/08/2015	22/08/2015	20/11/2015
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de l'Amitié	BE	Fourniture	AOI	22/05/2015	19/08/2015	29/08/2015	27/11/2015
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de Cheikh Zaid	BE	Fourniture	AOI	23/05/2015	20/08/2015	30/08/2015	28/11/2015
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier National	BE	Fourniture	AOI	24/05/2015	21/08/2015	31/08/2015	29/11/2015
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier Mère et Enfant	BE-OMD	Fourniture	AOI	25/05/2015	22/08/2015	01/09/2015	30/11/2015
Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS	BE	Fourniture	AOI	19/06/2015	16/09/2015	26/09/2015	25/12/2015
Fourniture et mise en place de deux scanners	BE	Fourniture	AOI	20/04/2015	18/07/2015	28/07/2015	25/11/2015
Acquisition de 18 ambulances	BE	Fourniture	AON	20/03/2015	02/06/2015	12/06/2015	12/07/2015
Fourniture et installation des Equipements de maternités et des salles d'accouchement des CSA et PS	BE-OMD	Fourniture	AOI	04/05/2015	01/08/2015	11/08/2015	09/11/2015
Acquisition de 210 000 Test Diagnostic Rapide pour le Paludisme	BE-OMD	Fourniture	AOI	11/05/2015	08/08/2015	18/08/2015	02/10/2015
Fourniture et installation des Equipements de réanimation néonatale et adulte	BE-OMD	Fourniture	AOI	24/04/2015	22/07/2015	01/08/2015	30/10/2015
Fourniture de 100 000 moustiquaires imprégnées longue durée	BE-OMD	Fourniture	AON	20/03/2015	02/06/2015	12/06/2015	12/07/2015
Construction d'un Hôpital à Atar et un centre d'Hémodialyse à Kaédi	Fond Saoudien	Travaux	AON	27/06/2015	09/09/2015	19/09/2015	07/03/2018
Acquisition d'Equipements médicaux destinés à l'Hôpital Départemental de Boghé	BE	Fourniture	AOI	13/07/2015	11/10/2015	21/10/2015	03/02/2016