

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Commission de Passation des Marchés

Publics des Secteurs de Souveraineté

(C. P. M. P. S. Souv)

N° 0000082 P/C. P. M. P. S. Souv



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة الداخلية واللامركزية

لجنة إبرام صفقات قطاعات السيادة

12 MARS 2015

Nouakchott le 12 Mars 2015

Le Président

الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission Nationale de Contrôles des Marchés

**Objet :** Approbation de PPM


J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, pour approbation, le plan prévisionnel de passation des marchés du Programme National Intégré d'Appui à la Décentralisation, au Développement local et à l'Emploi des Jeunes(PNIDDLE) pour l'année 2015.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez, agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués

Ahmed Salem Ould Abdellahi

**Pièce jointe:**

- PPM;



339 12/03/15

## Plan de Passation des Marchés

### I. Informations Générales

#### 1. Project information:

Pays: Mauritanie  
 Emprunteur: Gouvernement mauritanien  
 Intitulé du Projet: Projet d'appui au Programme national de Développement Local et d'Emploi  
 Numéro du projet : P127543  
 N° du Crédit : 5272-MR  
 Date signature Accord Crédit : 24 juin 2013  
 N° du Don : H861-MR  
 Date signature Don : 24 juin 2013  
 Date entrée en vigueur Crédit et Don : 24 février 2014  
 Date initiale de clôture : 30 juin 2019  
 Date de clôture révisée :  
 Sources des financements : Banque mondiale (25 Millions USD), Union Européenne (20 Millions Euros) et Etat Mauritanien (15 milliards UM)  
 - Agence d'exécution : Cellule de Coordination du PNIDDLE (CCP)

#### 2. Date à laquelle la Banque a approuvé le PPM :

3. Date de l'Avis Général de passation des marchés: 20 janvier 2015

4. Période couverte par ce PPM: Janvier 2015 - Décembre 2015

### II. Biens et Travaux et Services Autres que services de Consultants

1. Seuils de Revue à Priori: Les décisions de passation de marchés sujets aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Catégorie de dépense	Valeur du contrat (seuil) en USD	Méthode de passation du marché	Contrat soumis à la revue préalable (USD)
1. Travaux	≥ 10, 000,000	AOI	Tous
	<10, 000,000	AON	Tous les contrats supérieurs à 5 millions de Dollar et les autres au cas par cas
	<200,000	Demande de Cotations	Cas par cas
	Sans seuil	Entente directe	Tous
2. Fournitures et services autres que services consultants	≥ 1, 000,000	AOI	Tous
	< 1, 000,000	AON	Tous les contrats supérieurs à 500.000 de Dollar et les autres au cas par cas
	<100,000	Demande de Cotations	Pour l'acquisition de véhicules et carburant ce seuil est de 500.000USD et la revue est Cas par cas
	Sans seuil	Entente directe	Tous

2. Préqualification: NA

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (telles que reflétées dans le paragraphe 3.17 des directives): NA

4. **Références (si elles existent) au Manuel d'exécution du Projet / Manuel de passation des marchés: Manuel d'exécution du projet y compris le Manuel Communal de passation des marchés en dessous du seuil de compétence des commissions de passation des marchés**
5. **Tous autres Arrangement Spéciaux en matière de Passation des Marchés: N/A**

*Alloissement de contrats avec méthodes et calendrier :*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Coût estimé en USD (1 \$ = 290 UM)	Méthode de passation des marchés	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date lancement DAO	Date prévue d'ouverture des plis	Date prévue de signature de marché	Commentaires
<b>2- TRAVAUX 2015</b>								
1	Construction d'un marché dans la commune de Tichitt	136 928	AON	à posteriori	16 mars 2015	15 avril 2015	13 mai 2015	
2	Construction dans la commune de Ouadane d'un marché municipal	67 456	AON	à posteriori	16 mars 2015	16 avril 2015	14 mai 2015	
3	Extension dans la commune de R'Kiz du réseau électrique	175 724	AON	à posteriori	16 mars 2015	17 avril 2015	15 mai 2015	
4	Construction dans la commune de Timbedra d'une boucherie	(94 465)	AON	à posteriori	16 mars 2015	20 avril 2015	18 mai 2015	
5	Construction d'un marché municipal à Barkéwol	246 707	AON	à posteriori	16 mars 2015	21 avril 2015	19 mai 2015	
6	Construction d'une école complète Moudjéria	132 373	AON	à posteriori	23 mars 2015	22 avril 2015	20 mai 2015	
7	Construction dans la commune de Maghama d'un marché municipal	206 897	AON	à posteriori	23 mars 2015	23 avril 2015	21 mai 2015	
8	Construction dans la commune de Maghta lahjar d'une école	179 310	AON	à posteriori	23 mars 2015	24 avril 2015	22 mai 2015	
9	Construction dans la commune de Boghé d'une maison des jeunes	245 755	AON	à posteriori	23 mars 2015	27 avril 2015	25 mai 2015	
10	Construction dans la commune de Ouad Naga d'une aire d'abattage	115 415	AON	à posteriori	23 mars 2015	28 avril 2015	26 mai 2015	
11	Construction dans la commune de M'Bout d'une école à cycle complet	164 022	AON	à posteriori	23 mars 2015	29 avril 2015	27 mai 2015	
12	Construction dans la commune de Boghé d'un marché municipal	198 621	AON	à posteriori	30 mars 2015	30 avril 2015	28 mai 2015	
13	Construction d'un marché municipal à Guerou	184 045	AON	à posteriori	30 mars 2015	02 mai 2015	30 mai 2015	
14	Construction dans la commune de	193 103	AON	à posteriori	30 mars 2015	04 mai 2015	01 juin 2015	

	MBagne d'une école à Féralla et deux salles de classe à Dbano								
15	Construction dans la commune de Boutilmitt :		AON	à posteriori	30 mars 2015	05 mai 2015	02 juin 2015		
	- d'une maison des jeunes - deux 02 postes de santé	376 677 (206 897) (169 780)							
16	Construction dans la commune de M'Bout d'un jardin d'enfants	68 966	AON	à posteriori	30 mars 2015	06 mai 2015	03 juin 2015		
17	Construction dans la commune de Fdérík d'un Jardin d'enfants	60 498	AON	à posteriori	06 avril 2015	07 mai 2015	04 juin 2015		
18	Construction dans la commune de Timbedra d'une Maison des Jeunes	275 862	AON	à posteriori	06 avril 2015	08 mai 2015	05 juin 2015		
19	Construction d'une Maison des Jeunes à Bassiknou	227 319	AON	à posteriori	06 avril 2015	11 mai 2015	08 juin 2015		
20	Construction dans la commune de Maghta lahjar d'une maison des jeunes	236 051	AON	à posteriori	06 avril 2015	12 mai 2015	09 juin 2015		
21	Construction dans la commune de R'Kiz de d'une maison de jeunes	222 647	AON	à posteriori	06 avril 2015	13 mai 2015	10 juin 2015		
22	Réalisation en 3 lots dans la commune de Tachott de :	205 281	AON	à posteriori	13 avril 2015	14 mai 2015	11 juin 2015		
	- Clôture terrain de sport - Construction d'un Marché - Extension Hotel de ville	43 793 124 138 37 350							
23	Construction en 3 lots dans la commune de Foun Gleita	293 909	AON	à posteriori	13 avril 2015	15 mai 2015	12/ juin 2015		
	- d'un marché municipal - Extension et Réhabilitation de l'Hôtel de Ville - 2 (deux) salles de classe	(212 254) (34 483) (47 172)							
24	Construction en 3 lots dans la commune de Edebay Eh Guelay :	203 265	AON	à posteriori	13 avril 2015	18 mai 2015	15 juin 2015		
	- Achèvement de l'hotel de ville - quatre (4) salles de classe	(43 404)							

	- un poste de sante	(94 344) (65 517)						
25	Réalisation en 2 lots dans la commune de Lahrach : - construction de six salles de classes - Extension Ecole Lahrach 1 de deux salles de classes équipées	<b>172 645</b>  (124 138) (48 507)	AON	à posteriori	13 avril 2015	19 mai 2015	16 juin 2015	
26	Construction dans la commune de Ndiadbeni Gandéga de six (6) salles de classe	(141 517)	AON	à posteriori	13 avril 2015	20 mai 2015	17 juin 2015	
27	Réalisation en 2 lots dans la commune de Souffa de : - extension hotel de ville - Construction d'un Hangar de marché	<b>160 796</b>  (71 693) (65 517)	AON	à posteriori	20 avril 2015	21 mai 2015	18 juin 2015	
28	Construction en 2 lots dans la commune de Souvi : - d'un Poste de Santé ; et - (trois) salles de classe (Salihine Ehel Ahmed Vall, Ehel Diom, Waerit Ehl Levdhil)	<b>139 294</b>  (68 535) (70 759)	AON	à posteriori	20 avril 2015	22 mai 2015	19 juin 2015	
29	Construction dans la commune de Baediam de 6 Salles de classe	141 517	AON	à posteriori	20 avril 2015	25 mai 2015	22 juin 2015	
30	Réalisation en 3 lots dans la commune de Wompou de : - 2 Marchés (hangars) - extension de l'Hôtel de Ville - mur de clôture terrain de sport	<b>175 111</b>  (65 517) (34 483) (75 111)	AON	à posteriori	20 avril 2015	26 mai 2015	23 juin 2015	
31	Construction en 2 lots dans la commune de Gouraye de :	<b>309 132</b>	AON	à posteriori	20 avril 2015	27 mai 2015	24 juin 2015	



	- d'un Poste de santé - d'un stade municipal	(65 517) (243 615)						
32	Construction en 4 lots dans la commune de Ghabou de : - Un (1) marché Hangar - Deux (2) murs de Clôture pour 2 écoles - quatre (4) Salles de classe - Un (1) poste de santé à Arghaw	<b>369 353</b>  (65 517) (98 966) (94345) (65 517)	AON	à posteriori	20 avril 2015	28 mai 2015	25 juin 2015	
33	Réalisation en 3 lots dans la commune de Arr de : - Construction de 4 (quatre) salles de classe - Construction d'un poste de santé - Extension (salle de Réunions) et réhabilitation de l'hôtel de ville	<b>230 771</b>  (94 344) (65 517) (70 910)	AON	à posteriori	27 avril 2015	29 mai 2015	26 juin 2015	
34	Construction en 3 lots dans la commune de Ejjar de : - Trois (3) boutiques municipales - Construction de 4 (quatre) salles de classe - un poste de santé	<b>187 383</b>  (39 624) (91 319) (56 440)	AON	à posteriori	27 avril 2015	30 mai 2015	27/ juin 2015	
35	Réalisation en dans la commune de Ould M'Bonni de 5 (cinq) salles de classe	(116 514)	AON	à posteriori	27 avril 2015	01 juin 2015	29 juin 2015	
36	Réalisation en 4 lots dans la commune de Hassi chegar de : - Extension d'un Poste de santé - Construction d'un poste de santé - Mur d'école - Construction de 3 (trois) salles de classe	<b>236 647</b>  (65 517) (65 517) (34 854) (70 759)	AON	à posteriori	27 avril 2015	02 juin 2015	30 juin 2015	
37	Construction de 9 (neuf) salles de classe à Bouilly	<b>212 586</b>	AON	à posteriori	04 mai 2015	03 juin 2015	01 juillet 2015	

38	Réalisation en 2 lots dans la commune de Tektaka de : - Extension/Réhabilitation de l'Hôtel de ville - Construction de 4 (quatre) salles de classe	151 085 (56 740) (94 345)	AON	à posteriori	04 mai 2015	04 juin 2015	02 juillet 2015	
39	Réalisation en 2 lots dans la commune de Dafor de : - Marché municipal - Construction de 6 (six) salles de classe	221 922 (80 405) (141 517)	AON	à posteriori	04 mai 2015	05 juin 2015	03 juillet 2015	
40	Réalisation en 3 lots dans la commune de Bouanze de : - Clôture d'une école - Construction de 3 (trois) salles de classe - Construction d'un poste de santé à Gneitir	170 867 (34 591) (70 759) (65 517)	AON	à posteriori	04 mai 2015	08 juin 2015	06 juillet 2015	
41	Construction de 6 (six) salles de classe à Lehraj	148 185	AON	à posteriori	04 mai 2015	09 juin 2015	07 juillet 2015	
42	Construction de 4 (quatre) salles de classe à Aweinat (G)	113 509	AON	à posteriori	11 mai 2015	10 juin 2015	08 juillet 2015	
43	Réalisation en 2 lots dans la commune de Chelkhet Tiyab de : - Extension de l'Hôtel de ville - 5 (cinq) salles de classe	161 159 (43 228) (117 931)	AON	à posteriori	11 mai 2015	11 juin 2015	09 juillet 2015	
44	Réalisation en 2 lots dans la commune de Tikobra de : - Construction d'un poste de santé - AEP	181 137 (65 517) (115 620)	AON	à posteriori	11 mai 2015	12 juin 2015	10 juillet 2015	
45	Réalisation en 2 lots dans la commune de Terengua de :	159 862	AON	à posteriori	11 mai 2015	15 juin 2015	13 juillet 2015	



	- Construction de 4 salles de classe - Construction d'un poste de santé à Boudamy	(94 345) (65 517)							
46	Construction dans la commune de El Megve d'un poste de santé	(59 182)	AON	à posteriori	11 mai 2015	16 juin 2015	14 juillet 2015		
47	Construction dans la commune de Fassala d'une école	(165 496)	AON	à posteriori	18 mai 2015	17 juin 2015	15 juillet 2015		
48	Construction à Hassi Hamadi d'un Poste de santé	68 966	AON	à posteriori	18 mai 2015	18 juin 2015	16 juillet 2015		
49	Construction dans la commune de AdelBegrout d'une école	(224 138)	AON	à posteriori	18 mai 2015	19 juin 2015	17 juillet 2015		
50	Construction de 2 écoles dans la commune de Bougadoume	<b>424 671</b>	AON	à posteriori	18 mai 2015	22 juin 2015	20 juillet 2015		
51	Construction dans la commune de Ghligh Ehel Boya d'un Poste de santé	(61 843)	AON	à posteriori	18 mai 2015	23 juin 2015	21 juillet 2015		
52	Réalisation dans la commune de Ksar El Barka d'un Poste de santé	(66 495)	AON	à posteriori	25 mai 2015	24 juin 2015	22 juillet 2015		
53	Construction dans la commune de Timzine d'un Poste de santé	(89 867)	AON	à posteriori	25 mai 2015	25 juin 2015	23 juillet 2015		
54	Construction dans la commune de Voulaniya d'un Poste de santé	(68 966)	AON	à posteriori	25 mai 2015	26 juin 2015	24 juillet 2015		
55	Construction dans la commune de Feirenni d'un Poste de santé	(81 159)	AON	à posteriori	25 mai 2015	29 juin 2015	27/ juillet 2015		
56	Construction dans la commune de Gougui Zemal d'un Poste de santé	(92 832)	AON	à posteriori	25 mai 2015	30 juin 2015	28 juillet 2015		
57	Construction à Touil (HC) d'un poste de santé	(104 438)	AON	à posteriori	01 juin 2015	01 juillet 2015	29 juillet 2015		
58	Construction en 2 lots dans la commune de Leghligh d'un Poste de santé	98 394	AON	à posteriori	01 juin 2015	02 juillet 2015	30 juillet 2015		
59	Construction en 2 lots dans la commune de Ould Yenge : - Construction d'un Mur et	<b>235 051</b> (99 744)	AON	à posteriori	01 juin 2015	03 juillet 2015	31 juillet 2015		

	construction des latrines de trois Ecoles	(76 686)					
	- Clôture d'un mur et Construction d'une Morgue						
60	Construction dans la commune de MBagne d'une Clôture de cimetière à Dabbé et Winding + un hangar à côté du cimetière	78 650	AON	à posteriori	01 juin 2015	06 juillet 2015	03 août 2015
61	Construction dans la commune de M'Bout Clôture en dur des cimetières	(34 483)	AON	à posteriori	01 juin 2015	07 juillet 2015	04 août 2015
62	Construction en 2 lots dans la commune de Kobenni :	<b>275 862</b>	AON	à posteriori	08 juin 2015	08 juillet 2015	05 août 2015
	- D'un marché	(155 172)					
	- Clôture cimetière et siège de la commune	(120 690)					
63	Construction d'un marché à Qualata	<b>120 049</b>	AON	à posteriori	08 juin 2015	09 juillet 2015	06 août 2015
64	Construction de 12 salles de classes dans la commune de Kankoussa	<b>319 412</b>	AON	à posteriori	08 juin 2015	13 juillet 2015	10 août 2015
65	Construction dans la commune de Boundéid de salle de classe	<b>67 368</b>	AON	à posteriori	08 juin 2015	14 juillet 2015	11 août 2015
66	Construction dans la commune d'Amourj de six salles de classe	<b>206 897</b>	AON	à posteriori	08 juin 2015	15 juillet 2015	12 août 2015
67	Construction d'un Hôtel de Ville à Aoujeft	<b>52 949</b>	AON	à posteriori	15 juin 2015	16 juillet 2015	13 août 2015
68	Construction dans la commune de Ouadane d'un stade municipal	<b>62 170</b>	AON	à posteriori	15 juin 2015	17 juillet 2015	14 août 2015
69	Construction dans la commune de Maghama d'une maison des jeunes	<b>156 382</b>	AON	à posteriori	15 juin 2015	20/ juillet 2015	17 août 2015
70	Construction dans la commune de Bir Mogrein d'une Maison de Jeunes	<b>56 454</b>	AON	à posteriori	15 juin 2015	21 juillet 2015	18 août 2015
71	Construction dans la commune de Diguenni d'une aire d'abatage	<b>86 207</b>	AON	à posteriori	15 juin 2015	22 juillet 2015	19/ août 2015
72	Réalisation en 3 lots dans la commune de Tintane de : - Extension de l'hotel de ville - Stabilisation des rues et désenclavement des quartiers de Tintane	<b>407 284</b> (46 034) (210 041)	AON	à posteriori	22 juin 2015	23/ juillet 2015	20/ août 2015

73	- Construction d'un marché (hangar) Construction d'un marché hebdomadaire à Tamchekekk	(151 209) <b>74 863</b>	AON	à posteriori	22 juin 2015	24 juillet 2015	21 août 2015	
74	Construction dans la commune de Ould Yenge d'un Marché Municipal (étalage) du chef lieu communal	<b>34 483</b>	AON	à posteriori	22 juin 2015	27 juillet 2015	24 août 2015	
75	Construction dans la commune de M'Bout de 3 chambres morgues au niveau des cimetières	(53 342)	AON	à posteriori	22 juin 2015	28 juillet 2015	25 août 2015	
76	Réalisation dans la commune d'Amourj de : - l'Extension et Réhabilitation du Centre de Santé - Construction d'un parc à béton	<b>139 475</b> (86 207) (53 268)	AON	à posteriori	22 juin 2015	29 juillet 2015	26 août 2015	
77	Réalisation dans la commune de Mederdra Extension du Marché Central	(84 483)	AON	à posteriori	29 juin 2015	30 juillet 2015	27 août 2015	
78	Réalisation dans la commune de Hassi abdallah de l'Extension et réhabilitation du centre de santé de Moulbrouk	(38 442)	AON	à posteriori	29 juin 2015	31 juillet 2015	28 août 2015	
79	Construction en 2 lots dans la commune de Aweinatt Tell - hotel de ville - de 4salles de classes	<b>178 005</b> (124 138) (53 867)	AON	à posteriori	29 juin 2015	03 août 2015	31 août 2015	
80	Construction en 2 lots à Twill (HG) - d'un hotel de ville - construction et équipement d'une maternité	<b>178 218</b> (63 131) (115 087)	AON	à posteriori	29 juin 2015	04 août 2015	01 septembre 2015	
81	Construction en 2 lots dans la commune de Lehrajjatt :	<b>175 671</b>	AON	à posteriori	30 juin 2015	05 août 2015	02 septembre 2015	

	- Hôtel de ville	(107 395)						
	- marché hebdomadaire	(68 276)						
82	Construction de 11 salles de classes dans la commune de Ain Farba	<b>175 474</b>	AON	à posteriori	06 juillet 2015	06 août 2015	03 septembre 2015	
83	Réalisation en 2 lots dans la commune de Egharghar:	<b>155 248</b>	AON	à posteriori	06 juillet 2015	07 août 2015	04 septembre 2015	
	- Extension et équipement poste de santé	(87 172)						
	- Extension d'un réseau AEP à El Boune Ehel Abdi	(68 076)						
84	Réalisation en 3 lots dans la commune de Devaa:	<b>164 072</b>	AON	à posteriori	06 juillet 2015	08 août 2015	05 septembre 2015	
	- Extension poste de santé	(52 788)						
	- Construction de 5 (cinq) salles de classe	(76 801)						
	- Extension et réhabilitation Hôtel de ville	(34 483)						
85	Extension de 2 AEP dans la commune de Oudey Jrid	<b>118 428</b>	AON	à posteriori	06/ juillet 2015	11/ août 2015	08 septembre 2015	
86	Réalisation en 2 lots dans la commune de Tenaha:	<b>165 655</b>	AON	à posteriori	06/ juillet 2015	12 août 2015	09 septembre 2015	
	- Extension d'un réseau d'AEP	(71 444)						
	- Construction et équipement d'un poste de santé à Zouéikia	(94 213)						
87	Réalisation en 3 lots dans la commune de Hamoud:	<b>313 733</b>	AON	à posteriori	13 juillet 2015	13 août 2015	10 septembre 2015	
	- Extension de 2 AEP	(120 690)						
	- Marché (Hangar)	(115 457)						
	- Construction et équipement d'un poste de santé à Agwanité	(77 586)						
88	Réalisation en 2 lots dans la commune à Sani	<b>169 572</b>	AON	à posteriori	13 juillet 2015	14 août 2015	11 septembre 2015	

	- Extension d'un réseau d'AEP - Extension du poste de santé (maternité: salle d'accouchement et équipement)	(94 436) (75 136)						
89	Réalisation en 3 lots dans la commune de Blajmil: - Extension d'un réseaux AEP - Extension et Réhabilitation d'un poste de santé - Extension (hangar d'hospitalisation) et équipement du poste de santé de Séya	<b>199 363</b> (53 707) (43 856) (101 799)	AON	à posteriori	13 juillet 2015	15 août 2015	12 septembre 2015	
90	Construction et équipement dans la commune de Gueller d'un poste de santé à N'beika	(100 417)	AON	à posteriori	13 juillet 2015	18 août 2015	15 septembre 2015	
91	Réalisation en 2 lots dans la commune de Lebheir: - Extension de l'Hôtel de ville - Extension du Centre de Santé	<b>120 111</b> (60 056) (60 056)	AON	à posteriori	13 juillet 2015	19 août 2015	16 septembre 2015	
92	Construction en 2 lots dans la commune de à Laweissi : - d'un Hôtel de ville - de salles de classe (Msab, Varaa Laachoucha)	<b>209 476</b> (73 900) (135 576)	AON	à posteriori	20 juillet 2015	20 août 2015	17/ septembre 2015	
93	Réalisation en 2 lots dans la commune de Daghevge - Extension de l'Hôtel de ville - Construction de salles de classe (Radess..)	<b>168 552</b> (40 345) (128 207)	AON	à posteriori	20 juillet 2015	21 août 2015	18/ septembre 2015	
94	Construction de 4 (quatre) salles de classe à R'Djedie	<b>149 482</b>	AON	à posteriori	20 juillet 2015	22 août 2015	19 septembre 2015	
95	Construction dans la commune de Batet Moit d'une Ecole	(129 099)	AON	à posteriori	20 juillet 2015	25 août 2015	22 septembre 2015	
96	Construction en 2 lots dans la commune	<b>178 662</b>	AON	à posteriori	20 juillet 2015	28 août 2015	25 septembre	



	de Bokkoi:	(67 110) (98 449)						2015	
97	- Extension et réhabilitation de l'hôtel de ville - Construction de 8 salles de classes	<b>165 559</b>	AON	à posteriori	27 juillet 2015	29 août 2015	26 septembre 2015		
98	-Six salles de classe (Extension) -Hôtel de ville Construction en 2 lots dans la commune de Azgueilim Tiyaab; -Hôtel de ville -marché municipal	(97 974) (54 541) <b>201 947</b> (86 621) (115 326)	AON	à posteriori	27 juillet 2015	30 août 2015	27 septembre 2015		
99	Construction en 2 lots à Koumbi Saleh: - Marché municipal - Hôtel de ville	<b>186 211</b> (102 945) (83 266)	AON	à posteriori	27 juillet 2015	01/ septembre 2015	29 septembre 2015		
100	Construction en 2 lots à Bousteila: - Une aire d'abattage - Un Hôtel de ville	<b>263 013</b> (107 841) (155 172)	AON	à posteriori	27 juillet 2015	02 septembre 2015	30 septembre 2015		
101	Construction d' une école dans la commune de Benamane	<b>128 532</b>	AON	à posteriori	03 août 2015	05 septembre 2015	03 octobre 2015		
102	Construction en 2 lots dans la commune d'Aoueinatt Zbel de: - une école - une Aire d'abattage	<b>155 886</b> (104 162) (51 724)	AON	à posteriori	03 août 2015	06 septembre 2015	04 octobre 2015		
103	Construction en 2 lots dans la commune de Dhar: - Ecole - Hôtel de ville	<b>137 802</b> (72 864) (64 938)	AON	à posteriori	03/ août 2015	07 septembre 2015	05/ octobre 2015		
104	Construction en 2 lots dans la commune de Hassi Ahmed Bechna:	<b>200 040</b>	AON	à posteriori	03 août 2015	08 septembre 2015	06 octobre 2015		



	- Hôtel de ville - Marché	(110 470) (89 570)						
105	Construction dans la commune de Leghlig d'une clôture parc à bétail	68 966	AON	à posteriori	03 août 2015	09 septembre 2015	07 octobre 2015	
106	Construction en 2 lots dans la commune de Moudibougou:	215 254	AON	à posteriori	10/ août 2015	12 septembre 2015	10 octobre 2015	
	- Ecole - Marché	(118 702) (96 552)						
107	Construction dans la commune de El Megve d'une école	82 060	AON	à posteriori	10 août 2015	13 septembre 2015	11 octobre 2015	
108	Construction dans la commune de Fassala d'une clôture d'école	34 483	AON	à posteriori	10 août 2015	14 septembre 2015	12 octobre 2015	
109	Construction à Hassi Hamadi d'une école	135 243	AON	à posteriori	10/ août 2015	15 septembre 2015	13 octobre 2015	
110	Construction en 3 lots dans la commune de AdelBegrou	288 956	AON	à posteriori	10 août 2015	16 septembre 2015	14 octobre 2015	
	- Extension de l'Hôtel de ville - une Aire d'abattage - 4 (quatre) salles de classe (Extension de l'école V d'Adel Begrou)	(97 355) (89 655) (101 947)						
111	Construction dans la commune de Ghligh Ehel Boya d'une Ecole primaire	71 926	AON	à posteriori	17/ août 2015	19 septembre 2015	17 octobre 2015	
112	Réalisation en dans la commune de Ksar El Barka d'un Hôtel de ville	71 973	AON	à posteriori	17/ août 2015	20/ septembre 2015	18 octobre 2015	
113	Construction dans la commune de Timzine Marché municipal	114 891	AON	à posteriori	17/ août 2015	21 septembre 2015	19 octobre 2015	
114	Construction dans la commune de Voulaniya d'une Ecole	113 634	AON	à posteriori	17/ août 2015	22 septembre 2015	20 octobre 2015	
115	Construction dans la commune de Feirenni d'un Marché	76 332	AON	à posteriori	17 août 2015	23 septembre 2015	21 octobre 2015	

116	Construction dans la commune de Gougui Zemal d'un Marché	85 924	AON	à posteriori	17/ août 2015	26 septembre 2015	24/ octobre 2015
117	Construction à Touil (HC) d'un parc à bétail	104 438	AON	à posteriori	17 août 2015	27 septembre 2015	25 octobre 2015
118	Construction dans la commune de Fassala d'une école	165 496	AON	à posteriori	17 août 2015	28 septembre 2015	26 octobre 2015
<b>2-TRAVAUX 2015 A PASSER AU NIVEAU DES CIAC</b>							
119	Construction dans la commune de Koberni de Construction de salles de classe	9 110	AON	à posteriori	29 juin 2015	29 juillet 2015	26 août 2015
120	Aménagement dans la commune de Ouad Naga d'un Terrain de Foot Ball	27 590	AON	à posteriori	29 juin 2015	30/ juillet 2015	27 août 2015
121	Réhabilitation dans la commune de Mederdra d'une aire d'abattage	30 793	AON	à posteriori	29/ juin 2015	31/ juillet 2015	28 août 2015
122	Réhabilitation dans la commune de Ould Yenge d'un Hôtel de ville	24 137	AON	à posteriori	29/ juin 2015	03 août 2015	31/ août 2015
123	Aménagement dans la commune de Bayediam d'un terrain de sport	34 285	AON	à posteriori	29 juin 2015	04/ août 2015	01 septembre 2015
124	Construction dans la commune de N'Dijibini Gandega d'une clôture en mur de (02) écoles	32 065	AON	à posteriori	06/ juillet 2015	05 août 2015	02 septembre 2015
125	Construction dans la commune de Soufa de (02) salles de classes	23 586	AON	à posteriori	06 juillet 2015	06/ août 2015	03 septembre 2015
126	Construction dans la commune de Lebheir de (02) salles de classes	27 931	AON	à posteriori	06 juillet 2015	07/ août 2015	04 septembre 2015
127	Construction dans la commune de Ghabou de (03) boutiques municipales	21 421	AON	à posteriori	06 juillet 2015	10 août 2015	07 septembre 2015
128	Construction dans la commune de Ajar d'un mur de clôture	26 482	AON	à posteriori	06 juillet 2015	11 août 2015	08 septembre 2015
129	Construction dans la commune de Ould M'Bonni d'un mur de clôture pour une école	29 398	AON	à posteriori	13 juillet 2015	12/ août 2015	09 septembre 2015
130	Construction dans la commune de Blajmil d'un réservoir d'eau	33 793	AON	à posteriori	13 juillet 2015	13 août 2015	10 septembre 2015
131	Construction dans la commune de Wompou de salles de classe	23 586	AON	à posteriori	13/ juillet 2015	17 août 2015	14 septembre 2015
132	Construction dans la commune de Ghabou de salles de classe	23 586	AON	à posteriori	13/ juillet 2015	18/ août 2015	15 septembre 2015
133	Réalisation dans la commune de Hassi	6 886	AON	à posteriori	13/ juillet 2015	19 août 2015	16 septembre 2015

	Abdellah d'un essai de pompage								
134	Réalisation dans la commune de Agharghar d'un essai de pompage	3 448	AON	à posteriori	20 juillet 2015	20 août 2015	17 septembre 2015		
135	Réalisation dans la commune de Oudéy Jrid d'un essai de pompage	6 896	AON	à posteriori	20 juillet 2015	21 août 2015	18 septembre 2015		
136	Réalisation dans la commune de Tenaha d'un essai de pompage	3 448	AON	à posteriori	20 juillet 2015	24 août 2015	21 septembre 2015		
137	Réalisation dans la commune de Sani d'un essai de pompage	3 448	AON	à posteriori	20 juillet 2015	25 août 2015	22 septembre 2015		
138	Réalisation dans la commune de Hamod-posta d'un essai de pompage	6 782	AON	à posteriori	20 juillet 2015	26 août 2015	23 septembre 2015		
139	Réalisation dans la commune de Blajmil d'un essai de pompage	3 448	AON	à posteriori	28 juillet 2015	27 août 2015	24 septembre 2015		
140	Réalisation dans la commune de Bokkol d'un essai de pompage	2 344	AON	à posteriori	28/ juillet 2015	28 août 2015	25/ septembre 2015		
141	Réalisation dans la commune de Tikobra Lemghara d'un essai de pompage	10 344	AON	à posteriori	28 juillet 2015	31 août 2015	28 septembre 2015		
142	Extension dans la commune de Bayediam de deux postes de santé	19 655	AON	à posteriori	28 juillet 2015	01 septembre 2015	29 septembre 2015		
143	Extension dans la commune de Terenguet Moulave Ely de l'hôtel de ville	22 851	AON	à posteriori	28 juillet 2015	02 septembre 2015	30 septembre 2015		
144	Extension dans la commune de Bokkol d'un réseau AEP	13 103	AON	à posteriori	04 août 2015	03 septembre 2015	01 octobre 2015		
145	Extension et rahbilitation dans la Commune de Btete Moit de l'Hôtel de ville	17 379	AON	à posteriori	04 août 2015	04 septembre 2015	02 octobre 2015		
146	Extension et réhabilitation dans la commune de Hassi Abdalla de (02) réseaux d'AEP	22 997	AON	à posteriori	04 août 2015	05 septembre 2015	03 octobre 2015		
147	Réalisation dans la commune de Hassi Abdalla d'un réseau d'AEP à Maham Jereib	12 779	AON	à posteriori	04 août 2015	06 septembre 2015	04 octobre 2015		
148	Extension et rahbilitation dans la Commune de Tenaha de l'Hôtel de ville	27 590	AON	à posteriori	04 août 2015	07 septembre 2015	05 octobre 2015		
149	Extension et réhabilitation dans la commune de Gueler de l'hôtel de ville	32 813	AON	à posteriori	10 août 2015	08 septembre 2015	06 octobre 2015		
150	Réalisation dans la commune de Hassi Abdalla de salle de classe, clôtures et latrines scolaires	31 933	AON	à posteriori	10 août 2015	08 septembre 2015	06 octobre 2015		

### III. Sélection de Consultants

1. **Seuils de Revue à Priori:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Catégorie	Valeur du contrat en US\$(Seuil)	Mode de passation	Contrat Soumis à la revue à Priori
<b>3. Consultants</b>			
<b>3.1 Firme</b>	Sans seuil	Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC); Sélection fondée sur la qualité (SFQ); Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD); Sélection au « moindre coût» (SMC)	- Tout contrat d'une valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000; et - Tout contrat d'audit financier ou d'audit de passation des marches
		<300,000	Liste restreinte de tout contrat à passer par QC et tout contrat de valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000
	Sans seuil	Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC)	
<b>3.2 Individuel</b>	Sans seuil	Sélection de Consultants Individuels (Comparaison d'au moins 3 CVs)	- tout contrat de valeur estimative supérieure ou égale US\$100,000; - Tout contrat d'assistance financière ou en passation des marches
	Sans seuil	Sélection par entente directe (Firmes & Individuels)	Tous

Sont soumis à la revue à priori de la Banque les TDRs indépendamment du montant et du mode de passation, les programmes de formation et tout amendement de contrat augmentant son montant initial de 15% ou rendant son montant supérieur au seuil de revue à posteriori.

2. **Liste restreinte ne comprenant que des consultants nationaux:** la liste restreinte de services de Consultants dont le coût est estimé à moins de 100.000 USD par contrat et moins de 300.000 USD pour les études techniques et supervision peut comprendre uniquement des Consultants nationaux en concordance avec les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.

- N/A

## Composante Guichet conditionnel