République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice

Commission des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives

N° 1-000208 /P/C.M.S.S.B.I.E

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف إخاء عدل

لجنة إبرام صفقات قطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية

Nouakchott, le 23 SEPT 2012 انواكشوط في

Le Président الرئيس

A
Monsieur le Président de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP)

Objet : Plans de Passations des Marchés/CPMSSBIE

Monsieur le Président,

Suite à notre entretien téléphonique et en réponse à votre demande , j'ai l'honneur de vous transmettre, sur support papier, l'ensemble des plans de passations des marchés, des autorités contractantes relevant de notre commission qui ont fait l'objet d'approbation de votre part.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Cheikh Ould Ahmed Babou

Pièces jointes:

- PPM/MPEM
- PPM/PRISM II(en trois versions)
- PPM/SMH
- PPM/OMRG
- PPM/PAEPA/MHA
- PPM/AFTOUT ECHERGUI/MHA

اللجنة الوطنيه لمراقبة الصفقات
Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics
Courrier arrivé le 24/09/12
N° 524

BP : ... Nouakchott – Mauritanie – Tel : (222) ..... – Fax : (222) .....
E-mail ..... Site Web .....

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/MPEM

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (UM)
01	Achat de véhicules (brigades régionales Police des Mines)	Budget Etat	Fournitures	AON	Juin 2012	Août 2012	Août 2012	Septembre 2012	42 000 000

Légende :

AON : Appel d'Offres National

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2012/ PRISM-2/MPEM_composante mines_Crédit 4933

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$
01	Fournitures de bureau et consommables informatiques en 2 lôts(contrats de clientèles annuels)	IDA	Fournitures	AON	Avril 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Juin 2013	60 000
02	Entretien et réparation des véhicules de l'UCPM et de la DPM(contrats de clientèles annuels)	IDA	Fournitures	AON	Avril 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Juin 2013	70 000
03	Fournitures de brochures et matériel de promotion pour participation aux forums miniers internationaux	IDA	Fournitures	CF	Octobre 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	40 000
04	Equipements de supervision au profit de la DPM (GPS différentiels, Caméras de surveillance,Radios,...)	IDA	Fournitures	AON	Mai 2012	Juillet 2012	Août 2012	Septembre 2012	150 000
05	Acquisition d'une licence Arcinfo 9.3 pour le cadastre minier	IDA	Fournitures	CF	Mai 2012	Juin 2012	Juin 2012	Juillet 2012	22 000
06	Fourniture d'armoires-coffres métalliques à compartiments avec portes coulissantes pour	IDA	Fournitures	CF	Mai 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Aout 2012	14 500

PRISM II
Le Directeur

	archivage documents								
07	Assurance maladie du personnel de l'UCPM	IDA	Fournitures	CF	Mai 2012	Juin 2012	Juin 2012	Juin 2013	14 000
08	Impression de documents géologiques et géophysiques	IDA	Fournitures	AOI	Juillet 2012	Octobre 2012	Janvier 2013	Février 2013	300 000
09	Travaux d'extension des locaux du cadastre minier	IDA	Travaux	Consultation d'entrepreneurs(Works)	Mai 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Aout 2012	33 400
10	Services d'assistance technique pour le développement des entreprises locales	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Juillet 2012	Septembre 2012	Décembre 2012	75 000
11	Planification du développement régional	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Aout 2012	Septembre 2012	Février 2013	200 000
12	Mise en place d'un système d'informations pour le développement socio-économique dans les régions minières	IDA	Services	SFQC	Juin 2012	Aout 2012	Octobre 2012	Janvier 2013	75 000
13	Services d'assistance technique pour l'interprétation des données de géophysique aéroportée	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Mai 2013	650 000
14	Services de consultants internationaux, conception d'une stratégie de promotion du secteur minier(road-show et ateliers)	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	septembre 2012	Novembre 2012	Mai 2013	150 000
15	Services de consultants , sensibilisation du public et participation des parties prenantes(investisseurs et opérateurs, société civile, communautés locales)	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Avril 2013	350 000
16	Intégration des systèmes M&E pour le suivi des performances	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Mai 2013	300 000

PRISM II
Le Directeur

	des opérateurs								
17	Traduction du cadre légal mines et pétrole	IDA	Services	QCi	Juin 2012	Juillet 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	20 000
18	maintenance et suivi des équipements informatiques et logiciels des cadastres minier et pétrolier et maintenance des équipements informatiques de l'UCPM	IDA	Services	QC	Mai 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Juin 2013	33 900
19	EMIM : Sélection d'un assistant technique (professeur visiteur)	IDA	Services	QCi	Juin 2012	Aout 2012	Octobre 2012	Avril 2013	28 500
20	EMIM : Sélection d'un assistant juridique	IDA	Services	QCi	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	Avril 2013	36 500
21	EMIM : Sélection d'un assistant architecte pour le suivi des travaux du campus de l'EMIM	IDA	Services	QCi	Juillet 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Octobre 2013	45 600
22	EMIM : Evaluation environnementale du futur campus universitaire de l'Ecole des Mines	IDA	Services	QC	Juin 2012	Aout 2012	Septembre 2012	Mars 2013	70 000
23	EMIM : Responsable du Projet de construction campus de l'Ecole des Mines	IDA	Services	QCi	Juin 2012	Aout 2012	septembre 2012	Novembre 2013	150 000

Légende :

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation de Fournisseurs
SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût
QCi : Sélection basée sur la Qualification des Consultants Individuels (comparaison de trois CVs au minimum)
QC : Sélection basée sur la Qualification des Consultants

PRISM II
Le Directeur

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2012/ PRISM-2/MPEM_composante pétrole_crédit38101

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$
01	Conception et supervision de la mise en place de la base de données pétrolières	IDA	Services	QCi	Procédure déjà lancée (au stade du rapport d'évaluation des CVs)	20/06/2012	Juillet 2012	Novembre 2013	85 000
02	Système de gestion de la base de données environnementale (y compris formation)	IDA	Services	SFQC	Juin 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	septembre 2013	446 000

PRISM II
Le Directeur

03	Mise en place de la base de données pétrolières	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Décembre 2012	Février 2013	Avril 2013	530 000
04	Révision du cadre légal et réglementaire du secteur des hydrocarbures raffinés (Loi, décrets, cahiers de charge type)	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	Novembre 2012	Janvier 2013	Juillet 2013	363 000
05	Accompagnement aux certifications ISO de la SOMIR	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	Novembre 2012	Janvier 2013	Juillet 2013	200 000
06	Ingénieur conseil pour assistance à PPP dans le segment stockage hydrocarbures raffinés	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Août 2012	Octobre 2012	juin 2013	400 000
07	Master Plan pour le transport des hydrocarbures raffinés à l'horizon 2022.	IDA	Services	SFQC	Juillet 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Juin 2013	400 000
08	Mise en place d'un dispositif de normes et sécurité pour le secteur aval	IDA	Services	SFQC	Juin 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Juin 2013	200 000
09	Assistance technique pour l'élaboration des termes de référence relatifs aux activités de la composante hydrocarbures du PRISM-2	IDA	Services	Comparaison de CVs	Avril 2012	Juin 2012	Juin 2012	Juillet 2012	15 000

Légende :

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût

PRISM II
Le Directeur

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ PRISM-2/MPEM_Don TF N° 092304

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[2]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$
01	Assistance technique pour négociations et élaboration d'un modèle économique de suivi des contrats pétroliers	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	120 000
02	Services d'assistance technique pour le suivi et la mise en place des recommandations de l'audit environnement et social de l'exploitation minière en Mauritanie et pour la formation des	IDA	Services	SED	Mai 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Septembre 2012	100 000

PRISM II
Le Directeur

	cadres OMRG et DPM								
03	Formation sur la structure des prix des hydrocarbures liquides et gazeux	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Août 2012	Août 2012	Septembre 2012	50 000
04	Formation en anglais à Nouakchott pour cadres du MPEM	IDA	Services	SFQC	Mai 2012	Juillet 2012	Juillet 2012	Septembre 2012	30 000

Légende

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

SED : Sélection par entente directe

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

PRISM II
Le Directeur

Le Président

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
du PRISM-2/MPEM_composante pétrole_crédit38101 MAU

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$ (1US$ =290UM)
01	Conception et supervision de la mise en place de la base de données pétrolières	IDA	Services	CI	Procédure déjà lancée (au stade d'approbation du contrat)	20/06/2012(déjà attribué)	Septembre 2012	Octobre 2013	85 000
02	Système de gestion de la base de données environnementale (y compris formation)	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Décembre 2012	Février 2013	Mai 2013	446 000
03	Mise en place de la base de données pétrolières	IDA	Services	SFQC	Octobre 2012	Décembre 2012	Février 2013	Mai 2013	530 000
04	Révision du cadre légal et réglementaire du secteur des hydrocarbures raffinés (Loi, décrets, cahiers de charge type)	IDA	Services	SFQC	Aout 2012	Novembre 2012	Janvier 2013	Avril 2013	363 000
05	Accompagnement aux certifications ISO de la SOMIR	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Novembre 2012	Janvier 2013	Mai 2013	200 000
06	Ingénieur conseil pour assistance à PPP dans le segment stockage hydrocarbures raffinés	IDA	Services	SFQC	Juin 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	juin 2013	400 000
07	Master Plan pour le transport des hydrocarbures raffinés à l'horizon 2022.	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Mai 2013	400 000
08	Mise en place d'un dispositif de normes et	IDA	Services	SFQC	Aout 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Juin 2013	200 000

PRISM II Le Directeur

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PRISM-2
MPEM_composante mines_Crédit 49330 MAU

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$ (1US$ =290UM)
01	Equipements critiques d'appui au SIGM et au SIGE	IDA	Fournitures	AON	Novembre 2012	janvier 2013	Février 2013	Mars 2013	110 000
02	Fournitures de brochures et matériel de promotion pour participation aux forums miniers internationaux	IDA	Fournitures	CF	Octobre 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	40 000
03	Acquisition de véhicules pour missions de terrain au profit de la DPM pour évaluations et surveillance des opérateurs	IDA	Fournitures	AON	Février 2013	Mars 2013	Mai 2013	Juin 2013	70 000
04	Equipements de supervision au profit de la DPM (GPS différentiels, Caméras de surveillance,Radios,...)	IDA	Fournitures	AON	Août 2012	septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	150 000
05	Acquisition d'une licence Arcinfo 9.3 pour le cadastre minier	IDA	Fournitures	CF	Août 2012	septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	22 000
06	Assurance maladie du personnel de l'UCPM	IDA	Fournitures	CF	Août 2012	Septembre 2012	septembre2012	Septembre 2013	14 000
07	Impression de documents géologiques	IDA	Fournitures	AOI	octobre 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Mars 2013	300 000

PRISM II Le Directeur

	et géophysiques								
08	Elaboration et impression de documents promotionnels miniers et pétroliers pour les forums « Mauritanides 2012 » et « Sénégal Mines 2012 »	IDA	Fournitures	CF	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Octobre 2012	30 000
09	Equipements et fournitures de bureaux et équipements informatiques (en 4 lôts) pour la CPMSSBIE et pour l'UCPM	IDA	Fournitures	AON	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	51 000
10	Travaux de réfection, de carrelage et de peinture de l'immeuble du MPEM	IDA	travaux	CF	Août 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	32 800
11	Services d'assistance technique pour le développement des entreprises locales	IDA	Services	SFQC	Août 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Février 2013	75 000
12	Planification du développement régional	IDA	Services	SFQC	Août 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Mai 2013	200 000
13	Mise en place d'un système d'informations pour le développement socio-économique dans les régions minières	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Mars 2013	75 000
14	Evaluation des impacts socio-économiques dans les régions minières (enquête des ménages)	IDA	Services	SFQC	Avril 2013	Juin 2013	Juillet 2013	Octobre 2013	100 000
15	Sélection d'un économiste pour appuyer le responsable de l'antenne du PRISM en Inchiri et Tiris-Zemmour	IDA	Services	CI	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	40 000
16	Etude comparative des procédures des fonds miniers	IDA	Services	CI	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Février 2013	20 000
17	Services d'assistance	IDA	Services	SFQC	Août 2012	Novembre 2012	Janvier 2012	Avril 2013	650 000

27	Conseiller juridique du coordinateur de la CEMIM	IDA	Services	CI	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2013	32 400
28	Sélection d'un consultant pour formation sur procédures Banque Mondiale des membres de la CPMSSBIE	IDA	Services	CI	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Octobre	15 000
29	Services de consultants pour l'audit financier du PRISM-2(composantes mines et pétrole)et du don IDF – Exercices comptables 2012 et 2013	IDA	Services	SMC	Septembre 2012	Novembre 2012	Mars 2013	Novembre 2013	45 000

Légende des codes

SFQC Sélection fondée sur la qualité technique et le coût

QC Sélection fondée sur la qualification des consultants

CI Consultant individuel (comparaison de trois CVs au minimum)

SMC Sélection au moindre coût

	technique pour l'interprétation des données de géophysique aéroportée								
18	conception d'une stratégie de promotion du secteur minier(road-show et ateliers)	IDA	Services	SFQC	Octobre 2012	Décembre 2012	Février 2012	Mai 2013	150 000
19	Sensibilisation du public et participation des parties prenantes(investisseurs et opérateurs, société civile, communautés locales)	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Avril 2013	350 000
20	Intégration des systèmes M&E pour le suivi des performances des opérateurs	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Novembre 2012	Janvier 2012	Mai 2013	300 000
21	Actualisation de la réglementation juridique minière(décrets d'application de la nouvelle Loi minière)	IDA	Services	SFQC	Septembre 2012	Novembre 2012	Janvier 2012	Avril 2013	150 000
22	Traduction du cadre légal mines et pétrole	IDA	Services	CI	Novembre 2012	Décembre 2012	Février 2012	Avril 2012	20 000
23	**Réalisation d'un film documentaire sur les secteurs minier et pétrolier mauritaniens**	**IDA**	**Services**	**CI**	**septembre 2012**	**Octobre 2012**	**Novembre 2012**	**Janvier 2013**	**31 000**
24	Sélection d'un architecte pour assistance aux travaux du campus de l'EMIM	IDA	Services	CI	Juillet 2012	Aout 2012	septembre 2012	Juillet 2013	45 600
25	Evaluation environnementale du futur campus universitaire de l'Ecole des Mines	IDA	Services	QC	Août 2012	Septembre 2012	Novembre 2012	Mars 2013	70 000
26	Assistant ingénieur du coordinateur de la CEMIM	IDA	Services	CI	Août 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2013	32 400

PRISM II
Directeur

	sécurité pour le secteur aval								
09	Cadre légal de la « Structure Spécifique » de la Centrale à Gaz	IDA	Services	ED	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Avril 2013	400 000

Légende des codes

SFQC Sélection fondée sur la qualité et le coût

CI Consultant individuel

ED Entente directe

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ PRISM-2/MPEM_ Don TF N° 092304

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[2]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé US$ (1US$ =290UM)
01	Assistance technique pour négociations et élaboration d'un modèle économique de suivi des contrats pétroliers	IDA	Services	SFQC	Juin 2012(procédure déjà lancée)	septembre 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	120 000
02	Formation en informatique pour cadres du MPEM	IDA	Services	CI	Aout 2012	Septembre 2012	Septembre 2012	Septembre 2012	15 000

Légende des codes

SFQC Sélection sur la base de la qualité technique et du coût

C.I. Consultant individuel

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

ADDITIF AU PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012 DU PRISM-2/MPEM_composante mines_Crédit 49330 MAU

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en US$ (1US$=290UM)
01	Acquisition des équipements informatiques pour le compte de l'EMIM	IDA	Fournitures	CF	Octobre 2012	Novembre 2012	Novembre 2012	Novembre 2012	30 000
02	Locations et installations de chapiteaux pour le forum « **Mauritanides 2012** »	IDA	Fournitures	CF	Octobre 2012	Octobre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	33 000

Légende des codes

CF : Consultation de fournisseurs

EMIM :Ecole Mauritanienne des Ingénieurs de Mines

Unité de Coordination du Projet Renforcement Institutionnel du Secteur Minier
Courrier Arrivée le
N°

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ SMH/MPEM

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (UM)
01	Phase1 de la réhabilitation siège (Ex. Ambassade de Chine)	Budget SMH	Travaux	AONO	Mai 2012	Juillet 2012	Juillet 2012	Octobre 2012	35 000 000
02	Acquisition des véhicules légers	Budget SMH	Fournitures	CR	Octobre 2012	Décembre 2012	Décembre 2012	Décembre 2012	18 000 000
03	Contrat sur restauration du personnel	Budget SMH	Prestations de Services	CR	Septembre 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Décembre 2013	12 000 000
04	Assistance Technique /Montage financement	Budget SMH	Prestations Intellectuelles	CR	Août 2012	Octobre 2012	Novembre 2012	Avril 2013	18 000 000
05	Assistance Technique /Revue FDP	Budget SMH	Prestations Intellectuelles	CR	Août 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Avril 2013	14 000 000
06	Audit du dispositif de comptage du brut sur le FPSO	Budget MPEM	Prestations Intellectuelles	CR	Mai 2012	Juin 2012	Août 2012	Octobre 2012	15 000 000
07	Audit des Coûts Pétroliers (Total,PCML,Dana,Tullow,SIPEX)	Budget MPEM	Prestations Intellectuelles	CR	Mai 2012	Juillet 2012	Août 2012	Janvier 2013	123 000 000

Légende
AONO : Appel d'Offres National Ouvert
CR : Consultation Restreinte

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

OFFICE MAURITANIEN DE RECHERCHES GEOLOGIQUES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012 (OMRG)

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
				OMRG					
	Inventaire minier dans l'Agane : - Analyse des échantillons de la campagne précédente et resserrage de la grille de prélèvement de l'échantillon sol	BCI	Services	Travaux en régie (à réaliser par L'OMRG)	Sans objet	Sans objet	20 Mai	20 Novembre	20 000 000
	- Géophysique sol des anomalies	BCI	Services	Travaux en régie (à réaliser par L'OMRG)	Sans objet	Sans objet	20 Mai	20 Novembre	

	Inventaire miner dans le secteur Sud Est de Zednes : - Analyse des échantillons de la campagne précédente et resserrage de la grille de prélèvement de l'échantillon sol - Géophysique sol des anomalies et éventuellement travaux miniers	BCI BCI	Services Services	Travaux en régie (à réaliser par L'OMRG) Travaux en régie (à réaliser par L'OMRG)	Sans objet Sans objet	Sans objet Sans objet	02 Mai 02 Mai	02 Novembre 02 Novembre	30 000 000
	Laboratoire : Acquisition de fluorescence X et produits chimiques	BCI	Fourniture	Appels d'offres ouverts	Mai	Juillet	Juillet	Octobre	90 000 000

Le président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould AHMED BABOU

Le Directeur Général

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ MHA/DPSC/PAEPA

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (UM)
MHA/DPSC/ONSER									
01	Acquisition d'un camion grue pour l'ONSER	BAD	fourniture	Consultation sur le plan national ou international	Avril 2012	Mai 2012	Livraison prévue au mois de juillet 2012		90 000 000
MHA/DPSC/DH									
02	Réalisation de réseaux AEP et de Postes Autonomes Solaires dans la wilaya du Hodh Chargui (Phase 1)	BAD/ETAT	Travaux	Appel d'offre International	Mai 2012	Juillet 2012	Septembre2012	Avril 2013	300 000 000
03	Réalisation de réseaux AEP et de Postes Autonomes Solaires dans la wilaya du Hodh Chargui (Phase 2)	BAD/ETAT	Travaux	Appel d'offre international	juin 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Avril 2013	380 000 000
04	Réalisation de réseaux AEP et de Postes Autonomes Solaires dans la wilaya du Gorgol	BAD/ETAT	Travaux	Appel d'offre international	Août 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	Juillet 2013	300 000 000

05	Réalisation de réseaux AEP et de Postes Autonomes Solaires dans la wilaya de l'Assaba	BAD/ETAT	Travaux	Appel d'offre international	septembre 2012	Novembre 2012	Décembre 2012	Juillet 2013	620 000 000

Le Coordinateur

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012/ Aftout Echarghui/DHB/MHA

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (UM)
01	Acquisition véhicule UGP	RIM, BID et FADES	Fournitures	AON	Juillet 2012	Septembre 2012	Octobre 2012	Décembre 2012	60 000 000 UM
02	Travaux d'AEP/ Lot2 Aftout Echarghui	RIM ET FADES	Travaux	AOI	Août 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Décembre 2014	6 650 000DKT soit 7.273.271.250 UM
03	Contrôle des travaux Lot2	RIM et FADES	Prestations de Services	CR	Août 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Décembre 2014	280 000 DKT Soit 306.246.000 UM
04	Travaux d'AEP/ Lot3&Lot5 Aftout Echarghui	AFD	Travaux	AOI	Août 2012	Décembre 2012	Janvier 2013	Novembre 2015	30 190 000 Euros soit 10.726.241.000 UM
05	Contrôle des travaux Lot3&Lot5	AFD	Prestations Intellectuelles	CR	Juillet 2012	Septembre 2012	Décembre 2012	Novembre 2015	1 560 000 Euros Soit 564.539.000 UM

Légende
AON : Appel d'Offres National
AOI : Appel d'Offres International
CR : Consultation Restreinte

Président de la CPMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed Babou