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	PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         POUR L'ANNEE 2014

	

	Ref,
	[bookmark: _GoBack]Réalisations envisagées
	Service de financement
	Type de marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la sélection
	Date prévue d'attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d'achèvement des prestations

	1
	Travaux d’aménagement des périmètres irrigués, sous pluies et jardins de fermmes à Venja au Hodh El Charghui  
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Sept-14

	2
	Etude géophysiques et d’implantation de forages pastoraux et pour irrigation à Venja au Hodh El Charghui
  
	Budget Etat
	Travaux
	DP
	

Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Juillet-14

	3
	Travaux de réalisation de forages à Venja au Hodh El Charghui
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Juillet-14
	
Sept-14
	
Sept-14
	Nov-14

	4
	Travaux de construction de château d’eau pour l’irrigation à Venja au Hodh El Charghui
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Juillet-14
	
Sept-14
	
Sept-14
	Nov-14

	5
	Contrôle et suivi des travaux à Venja au Hodh El Charghui 
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	Mars-14
	Mars-14
	Mai-14
	Nov-14

	6
	Travaux d’aménagement du PI de El Wastaa (800 ha)   et MBakh au Trarza  
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Nov-14

	7
	 Contrôle et suivi des travaux d’aménagement du PI de El Wastaa (800 ha)   et MBakh au Trarza
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	

Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Nov-14

	8
	Etude d’aménagement PI au Trarza, Brakna et Gorgol 
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Sept-14

	9
	 Etude de faisabilité et APD de grands barrages 
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Sept-14

	10
	Travaux des barrages de Bargatanni, El Ghargua et Morfiali
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Fév-15

	11
	Contrôle et suivi des travaux des barrages de Bargatanni, El Ghargua et Morfiali
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Fév-15

	12
	Fourniture et pose des clôtures dans les Wilayas agro-pastorales 
	Budget Etat
	Fourniture + travaux
	AON
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Fév-15

	13
	Réalisation APD zones humides de Vedra
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	
Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Sept-14





Le Directeur de l’aménagement Rural
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