MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST
(PAHABO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2014
	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marché
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	
1
	Travaux d'extension de réseaux AEP , de construction de superstructures et d'acquistion de matériel d'exhaure
	

      FSN
	
Travaux
AON
	

Fév 2014
	

10/04/ 2014
	

15/04/2014
	

30/06/ 2014

	
2
	Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins
	
      FSN
	
Travaux
AON
	
Février 2014
	

Avril 2014
	

Avril 2014
	

Juillet 2014

	
3
	Clôture de périmètres maraichers
	
Etat
	
Travaux
AON
	
Mars 2014
	
Mai 2014
	
Mai 2014
	
Juin 2014

	4
	Acquisition 51 GMP
	
FSN
	
Cotation
	
Février 2014
	
Mars 2014
	
Mars 2014
	
Avril 2014

	
5
	Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014
	


FAD
	

Prestation intellectuelle
SMC
	

Février 2014
	

Avril 2014

	

Avril 2014
	

Juin 2014

	6
	
Réalisation Rapport 
Achèvement Phase 1 et Préparation Phase 2

	


FAD
	

Prestation intellectuelle
SMC
	


Février 2014
	


Avril 2014

	


Avril 2014
	


Juin 2014


Le Coordinateur du PAHABO
                                                                                                                                                              Sidi ould Smail

















