



00000002
N° /P.CA

Nouakchott, le

Commission des Marchés et Contrats

الرئيسة
La Présidente

30 JAN 2015
Nouakchott le,

A
**Monsieur le Président de la
Commission Nationale du Contrôle des
Marchés Publics**

Objet : Plan de Passation des Marchés pour 2015

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, le Plan de Passation des Marchés pour l'exercice 2015.

En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président l'expression de ma considération distinguée.

La Présidente
Marièm Mint Ahmed Aicha

P.J. :

- Plan de Passation des Marchés 2015

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l'Équipement et des Transports Etablissement National de l'Entretien Routier

Commission des Marchés et Contrats de l'ENER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Service demandeur	Source de financement	Nature du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage	Date d'achèvement
01	Construction d'un bâtiment à étage	ENER	Budget ENER	Travaux	AON	23/02/2015	26/03/2015	30/03/2015	30/08/2015
02	Réhabilitation des stocks DC	ENER	Budget ENER	Travaux	AON	23/02/2015	26/03/2015	30/03/2015	30/05/2015
03	Réhabilitation des locaux de la DLMG;	ENER	Budget ENER	Travaux	AON	23/02/2015	26/03/2015	30/03/2015	30/05/2015
04	Maintenance générale des bâtiments.	ENER	Budget ENER	Travaux	AON	23/02/2015	26/03/2015	30/03/2015	30/05/2015
05	2 Chargesses sur Pneus et 2 niveleuses	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
06	10 Véhicules de chantier et de mission	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOR	23/02/2015	15/03/2015	18/03/2015	20/03/2015
07 Lot1	12 Camions benne 20m3	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	16/02/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/06/2015
	3 Camions citerne à eau 20m3	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	16/02/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/06/2015
08	2 Portes engin (tracteur+plateau) et un camion de remorquage	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
Lot 2									
9 Lot 3	1 Camion Atelier	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
10	2 Tracteurs Agricoles	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
11	1 Machine pour tracage de chaussée	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
12	2 cuves à gasoil tractable (2 à 3m3) sur camion	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
13	2 groupes électrogènes 450/500 kva	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
14	1 Centrale d'arrosage de 150 à 200 l/h	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	16/02/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/07/2015
15	1 Fraiseur de table 8 m extensible	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	16/02/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/07/2015
16	2 compacteurs (pneus+mixte)	ENER	Budget ENER	Fournitures	AON	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
17	1 camion bouille épardeuse 9000 l	ENER	Budget ENER	Fournitures	AON	23/02/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/07/2015
18	acquisition d'habitations mobiles pour chantiers	ENER	Budget ENER	Fournitures	AON	23/02/2015	4/05/2015	20/05/2015	27/05/2015
19	équipements et mobiliers de bureau.	ENER	Budget ENER	Fournitures	AOI	23/02/2015	4/05/2015	20/05/2015	27/05/2015
20	Construction du tronçon Pk 57-PK107 Kiffa-Boundeïd	ENER	Budget ENER	Travaux	AOR	03/02/2015	05/03/2015	10/03/2015	20/05/2016
21	Approvisionnement en carburant pour l'année 2015	ENER	Budget ENER	Travaux	AOR	23/02/2015	26/03/2015	30/03/2015	30/12/2015
22	Approvisionnement en Bitume	ENER	Budget ENER	Fourniture	AOI	23/03/2015	25/04/2015	30/03/2015	30/12/2015
23	Assistance technique évolution du SI	ENER	Budget ENER	Prestations intellectuelles	AMI	23/02/2015	23/03/2015	20/04/2015	31/12/2015

Le Directeur Général
Mady Ould TALEB