

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DES SECTEURS SOCIAUX (CPMSS)**

**MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D'ETAT À L'EDUCATION NATIONALE  
CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES**

**PROJET : WARCIP MAURITANIE**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES  
POUR L'ANNEE 2013/2017**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Unité de Coordination du PRECASP et Unité de Coordination de WARCIP/Mauritanie								
01 T	Travaux de mise en place du réseau fibre optique national (tronçons Nouakchott-Atar-Choum, Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa,-Aioun-Nema - interconnexion transfrontière vers le Mali, Aioun-Nema	IDA	Travaux	AOI	Janvier 2014	avril 2014	mai 2014	Mars 2016
02 T	construction du Datacenter-IXP	IDA	Travaux	AOI	Juillet 2014	Octobre 2014	Novembre2014	Avril 2015

03 F	<i>équipements pour Internet Exchange Point (IXP) et pour gestion des noms de domaine en .mr</i>	IDA	Fourniture	AON	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015	Septembre 2015
01 C	Assistance Technique du MEFPNT, de l'ARE et de l'APAUS pour définir la mise en œuvre des principes de l'accès ouvert au réseau et du Partenariat Public Privé pour le backbone national, et développement du dossier d'appel d'offre et cahier des charges, et développement du business plan et structure de gestion	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2013	Aout 2013	Septembre 2013	<b>Mars</b> 2014
02 C	Assistance de l'ARE dans le développement des modèles de coûts d'interconnexion fixes et mobiles et la détermination des tarifs d'interconnexion et de bande passante nationale et internationale y compris partage d'infrastructure et assistance dans la définition des marchés pertinents et dans l'approbation des catalogues d'interconnexion	IDA	Consultant	SBQC	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015	Février 2016
03 C	Etude pour le MEFPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y	IDA	Consultant	SBQC	Janvier 2014	Avril 2014	Mai 2014	Décembre 2014

	compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d'action							
04 C	Etude et équipements sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEFPNT	IDA	Consultant	SBQC	Février 2014	Avril 2014	Mai 2014	Octobre 2014
05 C	Etude pour le MEFPNT et l'ARE sur la fiscalité et la parafiscalité du secteur	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2014	Aout 2014	Septembre 2014	Janvier 2015
06 C	Assistance technique du MEFPNT pour le cahier des charges techniques de l'IXP/Datacenter	IDA	Consultant	SBQC	Aout 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	Décembre 2013
07 C	Assistance du MEFPNT et de l'ARE dans la mise en place d'un observatoire du secteur des télécoms/TICs (2 ans)	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	Décembre 2013
08C	Suivi et contrôle de la construction du backbone	IDA	Consultant	SBQC	Janvier 2014	Avril 2014	Mai 2014	Septembre 2017
09 C	<i>Mise en oeuvre du PGES, et du PSR ou PAR</i>	IDA	Consultant	SBQC	Janvier 2017	Avril 2017	Mai 2017	Octobre 2017
10 C	<i>Enquêtes Suivi et évaluation</i>	IDA	Consultant	SBQC	Juin 2015	Aout 2015	Septembre 2015	Novembre 2015
11 C	Audit	IDA	Consultant	SMC	Novembre 2014	Janvier 2015	Février 2015	Novembre 2017

**Date de Publication : 25/02/2013**

**Le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs Sociaux  
MOHAMED SALEM OULD AHMEDOU OULD BILEL**