

بسم الله الرحمن الرحيم

Société Nationale d'Aménagement de
Terrains, de Développement de l'Habitat et de
Promotion et de Gestion Immobilière
Commission de Passation des Marchés



الشركة الوطنية لاستصلاح
القطع الأرضية وتطوير الإسكان
والترقية والتسيير العقاري
لجنة إبرام الصفقات

0.1.0 / - 0.1.5

N° _____ P/CPMP

25 MARS 2015

Nouakchott, le _____ في انواكشوط

Handwritten signature and date: 25.3.15

A Monsieur le Président de la Commission Nationale
de Contrôle des Marchés Publics
Nouakchott – Mauritanie


Objet : Modification du PPM 2015 Actualisé 1

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci joint le PPM 2015 Actualisé corrigeant à l'occasion la ligne n°7 objet du projet centre commercial de Nouakchott.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués

Mohamed El Hadi Tolba
PRMP P.I





SOCIETE NATIONALE ISKAN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2016 ACTUALISÉ 1

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRO
1	Construction de 100 logements à Nouakchott Phase 1	Budget ISKAN	Travaux	AON	Lancé	10/02/2015	25/02/2015	26/02/2016	1 200 000 000
2	Etude d'assainissement de Benichab	Budget ETAT	Consultant	SFOC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	35 918 550
3	Etude d'assainissement de CHAMI	Budget ETAT	Consultant	SFOC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	41 459 462
4	Etude de réalisation d'une digue de protection du quartier SBATT Zouerate	Budget ETAT	Consultant	SFOC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	25 188 450
5	Achèvement de travaux de construction de 30 Logements Type T1 - Lot 7 programme SNIM	Budget SNIM	Travaux	AON	Lancé	20/02/2015	02/03/2015	27/12/2015	380 000 000
6	Construction de 48 salles de classes et 3 blocs administratifs en préfabriqué à Taehou, Wompon, Dafour, M'Bour et Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	Lancé	27/02/2015	09/03/2015	06/08/2015	53 000 000
7	Construction d'un marché en centre ville à Nouakchott, Prévu par le PPM 2014 publié le 01/12/2014	Budget ETAT	Travaux	AOI	22/01/2015	05/04/2015	15/04/2015	08/07/2016	8 500 000 000
8	Suivi des travaux d'un marché en centre ville à Nouakchott	Budget ETAT	Consultant	SFOC	30/01/2015	31/03/2015	10/04/2015	03/07/2016	
9	Aménagement et viabilisation 400 parcelles à Nouadhibou	Budget ISKAN	Travaux	AON	20/04/2015	29/06/2015	09/07/2015	06/12/2015	40 000 000
10	Construction de 100 logements à Nouakchott Phase 2	Budget ISKAN	Travaux	AON	01/06/2015	15/08/2015	30/08/2015	30/08/2016	1 200 000 000
11	Etude d'assainissement de Boulenoir	Budget ETAT	Consultant	SFOC	15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	07/10/2015	36 000 000
12	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Lexeiba	Budget ETAT	Consultant	SFOC	01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	15 000 000
13	Construction d'un abattoir Municipal à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	27 000 000
14	Construction d'un collège à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
15	Construction d'un Centre de santé type B à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	85 000 000
16	Construction de la résidence du chef d'arrondissement à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	30 000 000

17	Ouverture des voies dans les quartiers de Boutflinit	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	08/11/2015	27 000 000
18	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Kiffa	Budget ETAT	Consultant	SFGC	15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	02/10/2015	20 000 000
19	Construction d'une école primaire à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	16/04/2015	25/06/2015	05/07/2015	01/03/2016	70 000 000
20	Construction d'un collège à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
21	Construction d'un Centre de santé type B à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	85 000 000
22	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Wad Naga	Budget ETAT	Consultant	SFGC	15/03/2015	24/05/2015	03/06/2015	01/09/2015	15 000 000
23	Construction d'une école primaire à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	24/08/2015	03/09/2015	30/04/2016	65 000 000
24	Construction d'un collège à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	70 000 000
25	Construction d'un Centre de santé type B à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
26	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Sellibaby	Budget ETAT	Consultant	SFGC	01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	20 000 000
27	Construction d'une école primaire à Sellibaby	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	09/09/2015	19/09/2015	16/05/2016	65 000 000
28	Construction d'un collège à Sellibaby	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	06/05/2016	70 000 000
29	Construction d'un Centre de santé type B à Sellibaby	Budget ETAT	Travaux	AON	15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
30	Etude d'aménagement du projet de Regroupement de N'Tarekt	Budget ETAT	Consultant	SFGC	01/04/2015	31/05/2015	10/06/2015	09/08/2015	20 000 000
31	Construction des Bureaux et résidence du Hakem à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	120 000 000
32	Construction d'une école primaire à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	70 000 000
33	Construction Bureaux de la Gendarmerie à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	60 000 000
34	Construction d'un Centre de santé type B à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON	01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	85 000 000
35	Complément de travaux d'apprêtement de la zone de recasement de Boutflinit (Trarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/12/2015	350 000 000
36	Construction d'un lycée d'excellence à Aleg (Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	110 004 000
37	Construction d'une école primaire à Aleg (Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	84 666 000
38	Construction d'un collège à Touleïd (Boghé - Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	101 352 000
39	Construction d'un collèges à C. Thidé (Boghé - Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 992 000

40	Construction d'un lycée d'excellence à Rosso (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	108 936 000
41	Construction d'une école primaire à Nierchit - Bouillimitt (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	72 216 000
42	Construction d'une école primaire à Jedide - Bouillimitt (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	132 192 000
43	Construction d'une école primaire à Bir Eikheil - Bouillimitt (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	72 216 000
44	Construction d'un collège à Boulnoir - Bouillimitt (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 128 000
45	Construction d'un collège à Ajour - Bouillimitt (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 128 000
46	Construction d'un collège à Levrwe - Wad Nega (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	87 264 000
47	Construction d'une école primaire à Awjett (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	87 132 000
48	Construction d'un lycée d'excellence à Atar (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	112 140 000
49	Construction d'un collège à Ander (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	90 720 000
50	Construction d'un lycée d'excellence à Nouadhibou (Dakhlat Nouadhibou)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	112 140 000
51	Construction d'une école primaire à Hay Taffil - Nouadhibou (Dakhlat Nouadhibou)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	86 310 000
52	Construction d'une école primaire à Dejay oulben (Guidimagna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	87 954 000
53	Construction d'un collège à Ould Banni (Guidimagna)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	105 288 000

Nouakchott, le 24/03/2015

PRMP P.1.

Mohamed El Hadi Tolba

