

بسم الله الرحمن الرحيم

Société Nationale d'Aménagement de
Terrains, de Développement de l'Habitat et de
Promotion et de Gestion Immobilière
Commission de Passation des Marchés



الشركة الوطنية لاستصلاح
القطع الأرضية وتطوير الإسكان
والترقية والتسيير العقاري
لجنة إبرام الصفقات

24 MARS 2015

N° 0091-015 P/CPMP

Nouakchott, le 24 MARS 2015

*Ci-joint pour
M. le Président*

A Monsieur le Président de la Commission Nationale
de Contrôle des Marchés Publics
Nouakchott – Mauritanie


Objet : Demande d'approbation du plan de passation de marchés publics
d'ISKAN sn 2015 actualisé.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint pour approbation :

- Le plan de passation de marchés publics d'ISKAN sn 2015 actualisé 1

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression
de nos sentiments distingués.



Mohamed El Hadi Tolba
PRMP P.I



**SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE TERRAINS, DE
DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERES**

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
LA SOCIETE NATIONALE ISKAN**

PROCÈS-VERBAL N°10/CPMP-ISKAN sn/2015

L'an Deux Mille Quinze et le Mardi 24 Mars, la Commission de passation des marchés publics de la Société Nationale ISKAN s'est réunie à 12 heures dans la salle de réunions sous la présidence de Monsieur Mohamed El Hadi TOLBA, Président par intérim, pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Etaient présents Messieurs :

Sy Mamoudou KAGNADO,
Ahmedou El Mane
Mohamed Lemrabott DAH,
Jaafar BELLAL,

membre
membre
membre
membre

Conformément à l'article 20 du décret 2011-178, après s'être assuré que le quorum était atteint, le Président par intérim ouvre la séance.

L'ordre du jour comportait le point suivant :

- *Examen de la lettre N° 096/015/DG-ISKAN du 23 mars 2015 relative à l'approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2015 actualisé.*

Décision :

Après examen, la Commission approuve le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2015 actualisé sous réserve de non objection de la CNCMP.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h 00.

Les membres

Sy Mamoudou KAGNADO



Mohamed Lemrabott DAH,

Ahmedou El Mane

Jaafar BELLAL

Le Président P.I.

Mohamed El Hadi Tolba



Société Nationale d'Aménagement de
Terrains, de Développement de l'Habitat,
de Promotion et de Gestion Immobilières



الشركة الوطنية لاستصلاح
القطع الأرضية وتطوير الإسكان
والترقية والتسيير العقاري

5096 / 015 DG-ISKAN

Nouakchott, le 23 MARS 2015 انواكشوط في

Le Directeur Général المدير العام

Monsieur le Président P.I.

de la Commission Spéciale des Marchés Publics d'ISKAN sn

Nouakchott – Mauritanie

Objet : Approbation du Plan de Passation des Marchés 2015 Actualisé 1

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint pour approbation :

- Le Plan de Passation des Marchés Publics d'ISKAN sn 2015 actualisé.



MOHAMED MAHMOUD OULD JAAFAR



SOCIETE NATIONALE ISKAN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2015 ACTUALISÉ 1

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRO
1	Construction de 100 logements à Nouakchott Phase 1	Budget ISKAN	Travaux	AON	Lancé	10/02/2015	25/02/2015	26/02/2016	1 200 000 000
2	Etude d'assainissement de Benichab	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	35 918 550
3	Etude d'assainissement de CHAM	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	41 459 462
4	Etude de réalisation d'une digue de protection du quartier SBATT Zouerate	Budget ETAT	Consultant	SFQC	Lancé	25/01/2015	04/02/2015	05/05/2015	25 188 450
5	Achèvement de travaux de construction de 30 Logements Type T1 - Lot 7 programme SNIM	Budget SNIM	Travaux	AON	Lancé	20/02/2015	02/03/2015	27/12/2015	350 000 000
6	Construction de 48 salles de classes et 3 blocs administratifs en préfabriqué à Tachout, Wompou, Darfour, M'Bout et Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	Lancé	27/02/2015	09/03/2015	06/08/2015	53 000 000
7	Construction d'un marché en centre ville à Nouakchott, Prévu par le PPM 2014 publié le 01/12/2014	Budget ETAT	Travaux	AOI	22/01/2015	05/04/2015	15/04/2015	08/07/2016	3 500 000 000
8	Suivi des travaux d'un marché en centre ville à Nouakchott	Budget ETAT	Consultant	SFQC	30/01/2015	31/03/2015	10/04/2015	03/07/2016	
9	Aménagement et viabilisation 400 parcelles à Nouadhibou	Budget ISKAN	Travaux	AON	20/04/2015	29/06/2015	09/07/2015	06/12/2015	40 000 000
10	Construction de 100 logements à Nouakchott Phase 2	Budget ISKAN	Travaux	AON	01/06/2015	15/08/2015	30/08/2015	30/08/2016	1 200 000 000
11	Etude d'assainissement de Boulenoir	Budget ETAT	Consultant	SFQC	15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	07/10/2015	36 000 000
12	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Lexeiba	Budget ETAT	Consultant	SFQC	01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	15 000 000
13	Construction d'un abattoir Municipal à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	27 000 000
14	Construction d'un collège à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
15	Construction d'un Centre de santé type B à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	86 000 000
16	Construction de la résidence du chef d'arrondissement à Lexeiba	Budget ETAT	Travaux	AON	01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	30 000 000

CA

17	Ouverture des voies dans les quartiers de Boutillimit	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	08/11/2015	27 000 000
18	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Kiffa	Budget ETAT	Consultant	SFQC		15/04/2015	24/06/2015	04/07/2015	02/10/2015	20 000 000
19	Construction d'une école primaire à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON		16/04/2015	25/06/2015	05/07/2015	01/03/2016	70 000 000
20	Construction d'un collège à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON		01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	70 000 000
21	Construction d'un Centre de santé type B à Kiffa	Budget ETAT	Travaux	AON		01/06/2015	31/07/2015	10/08/2015	06/04/2016	85 000 000
22	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Wad Naga	Budget ETAT	Consultant	SFQC		15/03/2015	24/05/2015	03/06/2015	01/09/2015	15 000 000
23	Construction d'une école primaire à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON		15/06/2015	24/08/2015	03/09/2015	30/04/2016	65 000 000
24	Construction d'un collège à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON		15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	70 000 000
25	Construction d'un Centre de santé type B à Wad Naga	Budget ETAT	Travaux	AON		15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
26	Etude de démarrage du projet d'extension et de modernisation de la ville de Seilbaby	Budget ETAT	Consultant	SFQC		01/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	18/08/2015	20 000 000
27	Construction d'une école primaire à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	09/09/2015	19/09/2015	15/05/2016	55 000 000
28	Construction d'un collège à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	06/05/2016	70 000 000
29	Construction d'un Centre de santé type B à Seilbaby	Budget ETAT	Travaux	AON		15/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	20/04/2016	80 000 000
30	Etude d'aménagement du projet de Regroupement de N'Tarekt	Budget ETAT	Consultant	SFQC		01/04/2015	31/05/2015	10/06/2015	09/08/2015	20 000 000
31	Construction des Bureaux et résidence du Hakam à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	120 000 000
32	Construction d'une école primaire à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	70 000 000
33	Construction Bureaux de la Gendarmerie à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	60 000 000
34	Construction d'un Centre de santé type B à N'Tarekt	Budget ETAT	Travaux	AON		01/07/2015	30/08/2015	09/09/2015	05/06/2016	85 000 000
35	Complément de travaux d'appropriation de la zone de recasement de Boutillimit (Tarza)	Budget ETAT	Travaux	AON		27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/12/2015	350 000 000
36	Construction d'un lycée d'excellence à Aleg (Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON		27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	110 004 000
37	Construction d'une école primaire à Aleg (Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON		27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	84 666 000
38	Construction d'un collège à Toulde (Boghé - Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON		27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	101 352 000
39	Construction d'un collèges à C. Thidé (Boghé - Brakna)	Budget ETAT	Travaux	AON		27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 992 000

40	Construction d'un lycée d'excellence à Rosso (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	108 936 000
41	Construction d'une école primaire à Natchit - Boulilmit (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	72 216 000
42	Construction d'une école primaire à Jeddle - Boulilmit (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	132 192 000
43	Construction d'une école primaire à Bir Elkheir - Boulilmit (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	72 216 000
44	Construction d'un collège à Boulanoir - Boulilmit (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 128 000
45	Construction d'un collège à Ajour - Boulilmit (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	88 128 000
46	Construction d'un collège à Levraine - Wad Naga (Tiraza)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	87 264 000
47	Construction d'une école primaire à Awjeft (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	112 140 000
48	Construction d'un lycée d'excellence à Alar (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	90 720 000
49	Construction d'un collège à Amdeir (Adrar)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	112 140 000
50	Construction d'un lycée d'excellence à Nouadhibou (Dakhlat Nouadhibou)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	86 310 000
51	Construction d'une école primaire à Hay Terhli - Nouadhibou (Dakhlat Nouadhibou)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	87 954 000
52	Construction d'une école primaire à Debey ouben (Guidimagne)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	105 288 000
53	Construction d'un collège à Ould Benni (Guidimagne)	Budget ETAT	Travaux	AON	27/04/2015	27/06/2015	13/07/2015	15/03/2016	

Légende:

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et Coût

AON : Appel d'offres National

AOI : Appel d'offres International

Nouakchott, le 24/03/2015

PRMP P.I.

Mohamed El Hadi Tolba

