

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL**

**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST
(PAHABO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2013**

Ref	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Date prévue de lancement de la procédure de selection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Travaux d'extension de réseaux AEP , de construction de superstructures et d'acquisition de matériel d'exhaure	FSN	Travaux AON	Mars 2013	Mai 2013	Mai 2013	Novembre 2013
2	Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins	FSN	Travaux AON	Février 2013	Avril 2013	Mai 2013	Juillet 2013
3	Réalisation de l'Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l'exercice clos au 31/12/2012	FAD	Prestation intellectuelle SMC	Février2013	Avril 2013	Avril 2013	Mai 2013
4	travaux de construction du pont de Synthiane,						

	de rechargement de digues existantes et d'endiguement des berges en rive gauche et droite de l'adducteur principal du marigot de N'Diorol	FSN	Travaux AON	Février 2013	Avril 2013	Mi-Mai 2013	Octobre 2013
5	Acquisition véhicule	FAD	Fourniture CFEN	Mars 2013	Avril 2013	Avril 2013	Mai 2013
6	Acquisition motos	FAD	Fourniture CFEN	Mars 2013	Avril 2013	Avril 2013	Mai 2013

Le Coordinateur du PAHABO