



Handwritten notes:
CJ pour
d'ap 16-12-15
CN

A

Monsieur le Président de la Commission
Nationale du Contrôle des Marchés
publics (CNCMP)

**Objet : Transmission d'un PPM complémentaire
pour approbation**

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint et pour approbation, le PPM complémentaire du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) suite aux modifications qui lui ont été apportées par le Bailleur de Fonds.

Yacoub Ould HAIBELTY

P.J.

- 01 copie du PPM du P2RS
- 01 copie du PV de la décision d'approbation



Handwritten date and number:
13.16 15/12/15

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

BIEN

1 Généralités

Pays/Organisation :
 Nom du Projet/Programme :
 Identification SAP Projet/Programme # :
 No Prêt/Don :
 Agence d'Exécution :
 Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :
 Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :
 Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés :

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET
 NUTRITIONNELLE AU SAHIL (PERS)
 P-ZI-AAZ-01
 2100155028522
 UNITE DE GESTION ET DE COORDINATION DU PROJET, SOUS TUTELLE DU MINISTERE
 DE L'AGRICULTURE (MA)
 15 JUN 2015
 SEPTEMBRE 2015 A FEVRIER 2017

2 Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori

Méthode de passation de marché	Seuil de revue préalable (Eq. UC)	Fréquence des revues à posteriori	Fréquence des revues à priori
1. AON	< 300 000	Lois de la mission de supervision	Deux premiers marchés
2. Consultations Simplifiées	< 20 000	Pendant les missions de supervision	Deux premiers marchés
3. Conventions	NA	toutes les conventions	toutes les conventions

3. Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

Description de l'appel d'offres	Méthode d'acquisition	Nombre de Lots	Montant Estimé en MRO	Pré ou Post Qualification	Préférence Nat./Rég. (Y/N)	Revue Préalable ou à Posteriori	Date Publication AAO	Date de démarrage
1 Acquisition de 30 motos	AON	1	46 200 000	Post-Qualif	N.A.	A priori	12-avr.-16	7-août-16
2 Acquisition de 10 bovins, 20 ovins et 30 caprins	AON	3	32 340 000	Post-Qualif	N.A.	A priori	12-janv.-16	12-avr.-16
3 Acquisition de 1 500 Coqs reproducteurs	CS	1	6 468 000	Post-Qualif	N.A.	A priori	2-janv.-16	2-avr.-16
4 Acquisition de 4 Ordinateurs, 4 Imprimantes et 4 onduleurs	CS	1	4 620 000	Post-Qualif	N.A.	A posteriori	2-janv.-16	28-avr.-16

5	Acquisition de 2 véhicules 4x4	ADN	1	23 100 000	Post-Quaif	N.A.	A posteriori	29-déc.-15	29-mars-16	
TOTAL				112 728 000						

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

CONSULTANTS

Généralités

Pays/Organisation : REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 Nom du Projet/Programme : ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)
 Identification SA P Projet/Programme # : P-21-AAZ-01
 N° Pré/Don : 2100155028522
 Agence d'Exécution : MINISTERE DE L'AGRICULTURE (MA)
 Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés : 15 JUIN 2015
 Date de l'Avise Général de Passation de Marchés : OCTOBRE 2015 A MARS 2017
 Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés :


Services de consultants: seuls des examens préalable et a posteriori

Méthode de sélection	Seuil des examens préalable (1C)	Fréquence des examens a posteriori	Fréquence des examens a priori
1. Sélection Base sur la Qualité et Le Coût (SBQC)	200 000	Pendant les missions de supervision	Tous les contrats
2. Sélection au moindre coût (SMC)	200 000		Tous les contrats
3. Conventions	NA		toutes les conventions
4. Consultants Individuels	51 000		Les 2 premiers contrats

Méthodes et Calendrier Prévisionnel de Sélection pour 18 mois

Description de la Mission	Montant Estimé en MRO	Méthode de sélection	Revue à priori ou a posteriori	Marché forfaitaire / Temps passé	Date Publication	Date Début	Observations
1 Etudes, conseil et supervision des travaux d'infrastructures rurales (composante 1)	253 550 000	SBQC	Priori	Forfait et au Temps Passé	28-déc.-15	10-sept.-16	
2 Appui à la DRFCR	41 490 000	ED	Priori	Forfait	12-nov.-15	07-Janv.-16	
3 Appui à la Direction de l'élevage	4 610 000	ED	Priori	Forfait	12-nov.-15	07-Janv.-16	
4 Appui à la Direction de l'Agriculture	13 830 000	ED	Priori	Forfait	12-nov.-15	07-Janv.-16	
5 Etudes, conseil et supervision des travaux d'infrastructures rurales (composante 2)	27 660 000	SBQC	Priori	Forfait et au Temps Passé	10-Janv.-16	25-sept.-16	
6 Elaboration programme de sensibilisation sur les IST/VIH	4 610 000	ED	Priori	Forfait	26-Janv.-16	22-mars-16	
7 Mise en place d'un plan d'information et de sensibilisation	10 142 000	ED	Priori	Forfait	26-févr.-16	22-avr.-16	
8 Etude sur la faisabilité des centres de prestations de services	4 610 000	Consultant Individuel	Priori	Forfait	12-avr.-16	07-juin-16	

9	Actualisation des études	4 510 000	Consultant: Individuel	Posteriori	Forfait	21-avr.-16	16-juin-18
10	Formulation et caractérisation des PNL et aliments locaux	13 830 000	ED	Priori	Forfait	26-ma-16	21-juil.-18
11	Identification et analyse en laboratoire des aliments locaux	9 220 000	Convention	Priori	Forfait	21-évr.-16	17-avr.-18
12	Mise en place et gestion une base de données sur les filières laitières	21 667 000	Convention	Priori	Forfait	02-mars-16	27-avr.-18
13	Elaboration d'un Manuel de Procédures	9 220 000	SNIC	Priori	Forfait	15-oct.-15	19-avr.-18
14	Mise en place d'un système de gestion informatisé	4 510 000	SNIC	Priori	Forfait	17-oct.-15	21-avr.-18
15	Mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation et situation de référence	12 908 000	SNIC	Priori	Forfait	17-oct.-15	21-avr.-18
16	Mise en place d'un site WEB	4 510 000	Consultant: Individuel	Priori	Forfait	15-oct.-15	10-déc.-15
17	Mise en œuvre de la stratégie de communication	18 440 000	SNIC	Priori	Forfait	17-oct.-15	21-avr.-18
18	Recrutement de l'Auditeur externe	19 362 000	SNIC	Priori	Forfait	16-nov.-15	21-mai-18
TOTAL		478 979 000					



1. **Généralités**

Pays/Organisation :	REPUBLIQUE ISLAMOUE DE MAURITANIE
Nom du Projet/Programme :	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-ZI-AAZ-021
N° Période :	210015028522
Agence d'Exécution :	UNITÉ DE GESTION ET DE COORDINATION DU PROJET, SOUS-TITULE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE (AA)
Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés :	15 JUN 2015
Date de l'Aviz Général de Passation de Marchés :	OCTOBRE 2015 A MARS 2017
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés :	

2. **Travaux : Seuil de Revue Prétable :**

Méthode de passation de marché	Seuil de revue prétable (Eq. UC.)	Fréquence des revues a posteriori	Fréquence des revues a priori
1. AON	< 3.000.000	Lors de la mission de supervision	Deux premiers marchés
2. Consultations Simplifiées	< 22.000		Deux premiers marchés

3. **Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois**

Description de l'appel d'offres	Méthode d'acquisition	Nombre de Lots	Montant Estimé en MRO	Pré ou Post Qualification	Préférence Nat./Rég. (Y/N)	Revue à priori ou a posteriori	Forfait ou Dents quantitatif	Date estimée Disponibilité D'AO	Date estimée de Remise des Offres	Date Publication AAO	Date de démarrage
1. Confection de parc-feu	Marché Communautaire	1	27 000 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	15-févr.-16		N.A.	5-avr.-16
2. Confection demi-lune	Marché Communautaire	1	4 610 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	5-févr.-16		N.A.	26-mars-16
3. Confection de cordons pierreux	Marché Communautaire	1	64 540 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	5-mars-16		N.A.	24-avr.-16
4. Confection de parc-feu dans les zones propices	Marché Communautaire	1	9 230 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	16-févr.-16		N.A.	5-avr.-16
5. Plantation agroforestière	Marché Communautaire	10	20 050 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	5-avr.-16		N.A.	25-mai-16
6. Agroforesterie avec les espèces HV/nutritives et commerciales	Marché Communautaire	10	9 220 000	Post-Qualif	N.A	Posteriori	>U	20-avr.-16		N.A.	9-juin-16
7. Installation d'ateliers d'embranchement bovine	CS	1	1 949 240	Post-Qualif	N.A	Priori	CU	15-évr.-16	13-mars-16	12-févr.-16	13-mai-16
8. Installation d'ateliers d'embranchement ovine	CS	1	1 949 240	Post-Qualif	N.A	Priori	CU	16-févr.-16	13-avr.-16	14-mars-16	13-juin-16

8	Intensification des cultures fourragères	AON	1	50 710 000	Port-Quailf	N/A	Phori	C U	1-févr.-17	5-avr.-17	1-mars-17	28-juin-17
10	Amélioration de l'habitat	AON	1	115 230 000	Port-Quailf	N/A	Phori	C U	16-mai-16	17-juil.-18	12-juin-18	7-oct.-18
TOTAL				308 178 500								





PROCÈS VERBAL

N° 75/CPMP/SR/2015

L'an deux mille quinze, le jeudi 03 décembre, la Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural s'est réunie sous la présidence de Monsieur Yacoub Ould HAIBELTY son Président, à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :

I. Ministère de l'Agriculture

I.1. ProIPRAF

Dépouillement des offres relatives à la fourniture et l'installation de deux chambres de froid à Ndayneyatt et Taghada Elwssa en Assaba en deux lots distincts.

I.2. SONADER

I.2.1. Dépouillement des offres relatives au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'études de faisabilité des périmètres hydroagricoles villageois (PIV) dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha (Azarrigg).

I.2.2. Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation des études et le contrôle des travaux de faucardage/currage des axes hydrauliques de tambass/garak (9 km M'bleil/garak, 7km et mbimani/Ndiavane.)

I.2.3. Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mécanismes de la gestion et de la maintenance des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro-agricoles.

I.2.4. Examen du rapport d'évaluation relatif à la mission de contrôle de travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Maghama 3.

I.2.5. Examen du rapport d'évaluation révisé relatif à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude et contrôle des travaux (i) les

études et contrôle des aménagements de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes et (ii) d'aménagement des périmètres irrigués de Chechiya (600 ha) ,dans le bassin du Garak.

I.2.6. Demande d'approbation du corps de marché relatif à la fourniture de cinq (5) véhicules pick-up.

I.3. PAHABO/SONADER

Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la réalisation des études APS et APD de la phase II du Projet d'Aménagement Hydro agricole du Brakna Ouest.

I.4. PDDO

Manifestation d'intérêt Internationale pour une étude géophysique d'implantation de 16 forages profonds de reconnaissance en Adrar.

I.5. DAR

Examen de la lettre n° 1062 du 30/11/2015 relative à la demande d'approbation du corps de marché relatif à la réalisation de l'étude d'aménagement de 17 000 ha le long du chenal de l'Aftout Essahili au Trarza.

I.6. P2RS

Examen de la lettre n° 1062 du 30/11/2015 relative à la demande d'approbation du PPM complémentaire du P2RS.

II. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

II.1. PZI

Examen du rapport d'évaluation relatif à la fourniture et l'installation d'une plateforme d'énergie solaire et d'un groupe électrogène au Parc Zoologique d'Idini.

Ont assisté à cette réunion les membres suivants :

- Mohamed Ould Ahmed Elhachimy
- Cheikh Ben Maali Ould Moine
- Mohamed Ould Mohamedou
- Mohamed Ould Ahmed Amou
- Mohamed Lemine Ould Houmeida
- Yahya Ould Oumar

Examen de l'ordre du jour :

I. Ministère de l'Agriculture

I.1. ProIPRAF

Dépouillement des offres relatives à la fourniture et l'installation de deux chambres de froid à Ndayneyatt et Taghada Elwssa en Assaba en deux lots distincts.

A-Réception des plis :

Le dépouillement des offres relatives à la fourniture et l'installation de deux chambres de froid à Ndayneyatt et Taghada Elwssa en Assaba en deux lots distincts était fixé au **03/12/2015 à 10h00**, la date limite de réception des plis. Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Yahya Ould Oumar** en présence des représentants des candidats après son examen des plis et registre spécial comportant la date de leur réception, la commission a décidé de :

- a) Rejeter **00** pli arrivé après la date et l'heure limites.
- b) Retenir **04** plis conformes dans les délais.

B-Ouverture des dossiers retenus :

Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Yahya Ould Oumar** a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres relatives à la fourniture et l'installation de deux chambres de froid à Ndayneyatt et Taghada Elwssa en Assaba en deux lots distincts.

Le résultat de cette ouverture est consigné dans le tableau suivant :

Soumissionnaire			CSI	IPC sarl	Grpt TECHNOSY STEM/ ELECTROTE CH	Ets MAALI ET FRERES
DAO paraphé			OK	OK	OK	OK
Caution	Montant	Lot1	900 000 UM	900 000 UM	900 000 UM	900 000 UM
		Lot2	900 000 UM	900 000 UM	900 000 UM	900 000 UM
	Banque émettrice		GBM	BNM	BMCI	NBM
Jours de validité/ Date d'expiration			01/04/2016	120 JOURS	03/04/2016	03/04/2016
Soumission	Montant	Lot1	59 453 000 UM HT	106 831 000 UM HT	186 760 000 UM HT	54 000 000 UM HT
		Lot2	47 588 000 UM HT	106 831 000 UM HT	179 800 000 UM HT	43 000 000 UM HT
	Crédit	Lot1	NON	250 000 €	48 560 000 UM	10 257 750 UM

PROCÈS-VERBAL N° 75/PM/01 SR/2015

3

	d'impôt	Lot2	NON	250 000 €	45 560 000 UM	9 094 500 UM
	Délai	Lot1	03 mois	02 mois	02 mois	02 mois
		Lot2	03 mois	02 mois	02 mois	02 mois

Décision :

Une sous-commission désignée par note de service n° 140/PRMP/CPMP/SR/2015 de la Personne Responsable des Marchés Publics en date du 03 décembre 2015 est chargée de l'analyse et de l'évaluation des offres relatives à la fourniture et l'installation de deux chambres de froid à Ndayneyatt et Taghada Elwssa en Assaba en deux lots distincts.

Cette sous-commission est composée des Messieurs :

Dr. Cheikh Ben Maali Ould Moine	CPMP/SR	Président
Mohamed Ould Ahmed Amou	CPMP/SR	Membre
Mohamed Ould Mohamedou	CPMP/SR	Membre

1.2. SONADER

1.2.1. Dépouillement des offres relatives au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'études de faisabilité des périmètres hydroagricoles villageois (PIV) dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha (Azarrigg).

A-Réception des plis :

Le dépouillement des offres relatives au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'études de faisabilité des périmètres hydroagricoles villageois (PIV) dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha (Azarrigg) était fixé au **03/12/2015 à 10h00**, la date limite de réception des plis.

Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Dr. Cheikh Ben Maali Ould Moine** en présence des représentants des candidats après son examen des plis et registre spécial comportant la date de leur réception, la commission a décidé de :

- c) Rejeter 00 pli arrivé après la date et l'heure limites.
- d) Retenir 04 plis conformes dans les délais.

B-Ouverture des dossiers retenus :

Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Dr. Cheikh Ben Maali Ould Moine** a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres relatives au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'études de faisabilité des périmètres hydroagricoles villageois (PIV) dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha (Azarrigg).

Le résultat de cette ouverture est consigné dans le tableau suivant :

Bureau ou groupement de bureaux	MCG	Grpt ERA/ SCET- RIM	Grpt Hydroplante / MAMOKAT RA/ SETA	Grpt HYDROPL AN/ CIC SOTEC
Critères				
Acte de groupement	-	OK	OK	OK
Présentation	OK	OK	OK	OK
Organisation et expérience	OK	OK	OK	OK
Observations et suggestions sur les TDR	OK	OK	OK	OK
Méthodologie et plan de travail proposé	OK	OK	OK	OK
Composition de l'équipe	OK	OK	OK	OK
Calendrier du personnel	OK	OK	OK	OK

Décision :

Une sous-commission désignée par note de service n° 142/PRMP/CPMP/SR/2015 de la Personne Responsable des Marchés Publics en date du 03 décembre 2015 est chargée de l'analyse et de l'évaluation des offres relatives au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'études de faisabilité des périmètres hydroagricoles villageois (PIV) dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha (Azarrigg).

Cette sous-commission est composée des Messieurs :

Yahya Ould Oumar	CPMP/SR	Président
Mohamed Ould Ahmed Amou	CPMP/SR	Membre
Mohamed Ould Mohamedou	CPMP/SR	Membre

1.2.2. Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation des études et le contrôle des travaux de faucardage/currage des axes hydrauliques de Tambass/garak (9 km M'bleil/garak, 7km et mbimani/Ndiavane.)

Décision :

Après examen, la Commission déclare infructueuse la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation des études et le contrôle des travaux de faucardage/curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km M'bleil/Garak, 7km et Mbimani/Ndiavane) au motif que les cinq bureaux ayant été présélectionnés ne peuvent constituer une short-list au regard du rapport d'évaluation et conformément au code des marchés publics, sous réserve de l'accord de la CNCMP et du Bailleur de Fonds.

- 1.2.3. Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mécanismes de la gestion et de la maintenance des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro-agricoles.

Décision :

Après examen, la Commission déclare infructueuse la Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mécanismes de la gestion et de la maintenance des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydro-agricoles au motif que les quatre bureaux ayant été présélectionnés ne peuvent constituer une short-list au regard du rapport d'évaluation et conformément au code des marchés publics, sous réserve de l'accord de la CNCMP et du Bailleur de Fonds.

- 1.2.4. Examen du rapport d'évaluation technique relatif à la mission de contrôle des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Maghama 3.

Décision :

Après examen, la Commission approuve le rapport d'évaluation technique relatif à la mission de contrôle des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Maghama 3.

- 1.2.5. Examen du rapport d'évaluation révisé relatif à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude et contrôle des travaux (i) les études et contrôle des aménagements de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes et (ii) d'aménagement des périmètres irrigués de Chechiya (600 ha), dans le bassin du Garak.

Décision :

Après examen, la Commission approuve le rapport d'évaluation révisé relatif à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude et contrôle des travaux (i) les études et contrôle des aménagements de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes et (ii) d'aménagement des périmètres irrigués de Chechiya (600 ha), dans le bassin du Garak.

- 1.2.6. Demande d'approbation du corps de marché relatif à la fourniture de cinq (5) véhicules pick-up.

Décision :

Après examen, la Commission approuve le corps de marché relatif à la fourniture de cinq (5) véhicules pick-up à passer avec **CFAO MOTORS MAURITANIE** pour un montant de trente-cinq million deux cent quarante-huit mille cent quarante-cinq ouguiyas hors taxes (35 248 145 UM HTT et TVA) avec en plus un crédit d'impôt de

PROCES VERBAL N° 75/CPMP/SR/2015

six millions deux cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-sept Ouguiyas (6 249 187 UM) pris en charge par l'Etat Mauritanien.

I.3. PAHABO/SONADER

Examen du rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la réalisation des études APS et APD de la phase II du Projet d'Aménagement Hydro agricole du Brakna Ouest.

Décision :

Après examen, la commission approuve le rapport d'évaluation relatif à la Manifestation d'intérêt pour la réalisation des études APS et APD de la phase II du Projet d'Aménagement Hydro agricole du Brakna Ouest qui propose la short-list suivante sous réserve de l'accord du Bailleur de Fonds :

1. **Grpt SETADE/ AFRICOSULT/ IGES ENGINEERING** (MALI/ MALI/ MAURITANIE)
2. **MCG** (MAURITANIE)
3. **Grpt ERA/SCET-RIM** (TUNISIE/ MAURITANIE)
4. **Grp CINTECH/ URBANWATER** (BURKIN FASO/ France)
5. **Gpt STUDI INTERNATIONAL/IRC** (TUNISIE/MAURITANIE)
6. **Grpt SCP/AFRECOM/IDEV** (FRANCE/ MAURITANIE/ SENEGAL)

I.4. PDDO

Dépouillement des offres relatives à la Manifestation d'intérêt Internationale pour une étude géophysique d'implantation de 16 forages profonds de reconnaissance en Adrar.

A-Réception des plis :

Le dépouillement des offres relatives à la Manifestation d'intérêt Internationale pour une étude géophysique d'implantation de 16 forages profonds de reconnaissance en Adrar était fixé au **03/12/2015 à 10h00**, la date limite de réception des plis.

Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Dr. Cheikh Ben Maali Ould Moine** en présence des représentants des candidats après son examen des plis et registre spécial comportant la date de leur réception, la commission a décidé de :

- a) Rejeter **00** pli arrivé après la date et l'heure limites.
- b) Retenir **02** plis conformes dans les délais.

B-Ouverture des dossiers retenus :

Le délégué de la Personne Responsable des Marchés : **Dr. Cheikh Ben Maali Ould Moine** a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres relatives à la Manifestation d'intérêt Internationale pour une étude géophysique d'implantation de 16 forages profonds de reconnaissance en Adrar.

Le résultat de cette ouverture est consigné dans le tableau suivant :

Soumissionnaire	HYDRO CONSEIL	General Géosciences Services
Critères		
Présentation	OK	OK
Personnel	OK	OK
Références	OK	OK
Acte de groupement	-	-

Décision :

Une sous-commission désignée par note de service n° 144/PRMP/CPMP/SR/2015 de la Personne Responsable des Marchés Publics en date du 03 décembre 2015 est chargée de l'analyse et de l'évaluation des offres relatives à la Manifestation d'intérêt Internationale pour une étude géophysique d'implantation de 16 forages profonds de reconnaissance en Adrar.

Cette sous-commission est composée des Messieurs :

Yahya Ould Oumar	CPMP/SR	Président
Mohamed Ould Ahmed Amou	CPMP/SR	Membre
Mohamed Ould Mohamedou	CPMP/SR	Membre

I.5. DAR

Examen de la lettre n° 1062 du 30/11/2015 relative à la demande d'approbation du corps de marché relatif à la réalisation de l'étude d'aménagement de 17 000 ha le long du chenal de l'Aftout Essahili au Trarza.

Décision :

Après examen, la commission approuve le corps de marché relatif à la réalisation de l'étude d'aménagement de 17 000 ha le long du chenal de l'Aftout Essahili au Trarza à passer avec le bureau NOVEC pour un montant de 159 157 250 UM TTC et TVA et un délai d'exécution de huit (08) mois ; sous réserve de l'accord de la CNCMP.

I.6. P2RS

Examen de la lettre n° 09 du 03/12/2015 relative à la demande d'approbation du PPM complémentaire du P2RS.

PROCES VERBAL N° 15/CPMP/SR/2015

Décision :

Après examen et compte tenu de la non-objection du Bailleur de Fonds, la commission approuve le PPM complémentaire du P2RS sous réserve de l'accord de la CNCMP.

II. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

II.1. PZI

Examen du rapport d'évaluation relatif à la fourniture et l'installation d'une plateforme d'énergie solaire et d'un groupe électrogène au Parc Zoologique d'Idini.

Décision :

Ce point est reporté pour complément d'informations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

- Mohamed Ould Ahmed Elhachimy
- Cheikh Ben Maali Ould Moine
- Mohamed Ould Mohamedou
- Mohamed Ould Ahmed Amou
- Mohamed Lemine Ould Houmeida
- Yahya Ould Oumar

Ampliations :

- Membres
- Secrétariat

**LE PRESIDENT
Yacoub HAIBELTY**

