

Commission de Passation des Marchés  
Publics des Secteurs de Services  
de Base Industriels Extractives  
(C.P.M.P.S.S.B.I.E)



الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

N° 000 042 6 / CPMSSBIE

Nouakchott, le 17 Mars 2015

Le Président

C. J. Mouw  
E. J. de M. 11-15

A Monsieur le Président de la Commission  
Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
(CNCMP)

**Objet :** Plan Prévisionnel Actualisé (PPM) de la Direction de l'Hydraulique au titre de  
l'année 2015

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le dossier cité en objet, pour non objection.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

**Khalihena Sidi ETHEIMINE**



**Pièces jointes:**

- 1 copie du PPM actualisé
- 1 copie du PV de la CPMSSBIE

17/11/15  
1225

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement  
Direction de l'Hydraulique

PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES 2015 (Novembre 2015)

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
Direction de l'Hydraulique									
1	Fourniture et installation de 5 équipements solaires et 5 bassins en résine	Etat	Fourniture	AON	Mai 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	90 000 000
2	Fourniture de 10 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Février 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	40 000 000
3	Evaluation du projet 5 Wilayas	AFD-UE	Prestations intellectuelles	OR	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Mai 2017	45 550 000
4	Essai de pompage sur des forages existants	AFD-UE	Travaux	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	21 000 000
5	Réalisation de 51 forages d'exploitations	AFD-UE	Travaux	AON	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Novembre 2015	612 000 000
6	Réhabilitation de 30 AEP existantes	AFD-UE	Travaux	AOI	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Janvier 2016	570 000 000
7	Réalisation de 51 nouvelles AEP	AFD-UE	Travaux	AOI	Mai 2015	Juillet 2015	Août 2015	Janvier 2016	1 989 000 000
8	Réalisation de forages pour AEP(69)	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Août 2015	240 775 856
9	Réhabilitation/Extension de réseaux AEP(22)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015	183 218 124
10	Réalisation de nouveaux réseaux AEP/lot1	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Juin 2015	Décembre 2015	190 000 000
11	Réalisation de nouveaux réseaux	BAD	Travaux	AOI	Août 2015	Novembre	Décembre	Mars 2016	190 000 000

	AEP/ lot2					2015	2015		
12	Latrines Publiques 6 cabines +2 lave-mains	BAD	Travaux	AOI	Février 2015	Mai 2015	2015	2015	Janvier 2016
13	Réalisation de forages pour périmètres irrigués(47)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	2015	2015	Novembre 2015
14	Réalisation de forages pour hydraulique pastorale (31)	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	2015	2015	Novembre 2015
15	Réalisation des puits pastoraux	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	2015	2015	Novembre 2015
16	Réalisation de bassins de rétention des eaux de surface	BAD	Travaux	AON	Février 2015	Mai 2015	2015	2015	Décembre 2015
17	Aménagement de périmètres féminins de 2ha	BAD	Travaux	AON	Novembre 2015	Février 2016	2016	2016	Décembre 2016
18	Equipements d'exhaure solaire pour forages d'AEP	BAD	Fourniture	AOI	Novembre 2015	Janvier 2016	2016	2016	Février 2017

**Légende des codes**

- AON Appel d'Offre National
- AOI Appel d'Offre International
- CR Consultation Restreint

Président de la CPMSSBIE  
Khalihena SIDI ETHEIMINE



الجنة العامة للمنافسة لقطاع الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS

DES SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

(CPMPSBIE)

PROCES VERBAL N° 64/CPMSSBIE/2015

Examen des dossiers suivants:

- Ouverture des propositions financières des Consultants qui ont obtenu des scores techniques supérieurs ou égaux au score technique minimum requis concernant le « recrutement d'une assistance technique à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) du Projet d'accès a l'eau potable et a l'assainissement de l'Aftout Echergui »;
- Plan Prévisionnel Actualisé (PPM) de Passation des Marchés de la Direction de l'Hydraulique au titre de l'année 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE et le Mercredi dix sept Novembre, s'est réunie à onze heures quinze minutes, à son siège, la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives (CPMSSBIE), aux fins d'examiner les points suivants :

- Ouverture des propositions financières des Consultants qui ont obtenu des scores techniques supérieurs ou égaux au score technique minimum requis ( 75 points) concernant le « recrutement d'une assistance technique à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) du Projet d'accès a l'eau potable et a l'assainissement de l'Aftout Echergui »;
- Plan Prévisionnel Actualisé (PPM) de Passation des Marchés de la Direction de l'Hydraulique au titre de l'année 2015

DECISIONS:

1. Concernant le premier point inscrit à l'ordre du jour, la Commission a ouvert les propositions financières des Consultants qui obtenu des scores techniques supérieurs ou égaux au score technique minimum requis (75 points). Il s'agit de :
  - Groupement IGIP/IGIPAFRIQUE : 86 points
  - Groupement STUDI/SGI : 82,90 points(Voire PV d'ouverture des plis)

- Concernant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, la Commission a approuvé le Plan Prévisionnel Actualisé (PPM) de Passation des Marchés de la Direction de l'Hydraulique au titre de l'année 2015 sous réserve de la non objection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP).

Fait et clos à Nouakchott, le 17 Novembre 2015

Les Membres

Ahmedou Ould Bouddah

Jemal Ould Mahfoud

Bounena Ould Abidine

Ahmed Ould Mohamed Lemine

LE PRESIDENT

Khalihena SIDI ETHEIMINE

