

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
Honneur- Fraternité - Justice

Ministère de l'Équipement et des Transports

Commission de Passation des  
Marchés Publics des Secteurs  
des Infrastructures

N° ..... / P/CPMP/SI



بمهورية الإسلامية الموريتانية  
شرف - إخاء - عدل  
وزارة التجهيز والنقل

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
لقطاعات البنى التحتية

Nouakchott, le ..... واكشوط في

Le Président

الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission  
Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
(CNCMP)

Objet : demande d'approbation

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation, le plan de passation des Marchés pour La  
Direction Générale des Infrastructures des Transports au titre de l'année 2016.

Sidi Mohamed Ould Nemine

Pj :

Décision de la CPMPSI

Copies du Plan



1316 11/12/15

BP: 5357, Nouakchott - Mauritanie - Tél: (222) 45 25 32 24 - Fax: (222) .....  
E-mail: ..... Site Web: .....

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport

Direction Générale des Infrastructures de Transport

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES POUR 2016

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Estimation financières en UM	Date prévue de lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Etude et travaux de la route Benichab - RN4		prestation	10 500 000 000	15/04/2016	11/07/2016	15/08/2016	déc-16
2	Travaux de construction de la route RN1- Benichab	FSD/RIM	Travaux	10 350 000 000	29/07/2016	28/11/2016	04/01/2017	déc-19
3	Travaux de construction De Pont de Kankossa	BID/RIM	Travaux	1 500 000 000	26/01/2016	28/04/2016	04/06/2016	juin-18
4	Travaux de construction De Pont de Diaguily	FADES/RIM	Travaux	1 400 000 000	26/01/2016	28/04/2016	04/06/2016	juin-18
5	Construction d'un échangeur au niveau du carrefour Madrid	BCI	Travaux	4 500 000 000	04/02/2016	05/05/2016	28/11/2016	déc-18
6	Contrôle des travaux d'entretien routier	BCI	prestation	500 000 000	20/01/2016	15/04/2016	16/05/2016	déc-18
7	Contrôle des travaux du lot3 d'affout Echegui	BCI	prestation	500 000 000	30/05/2016	23/09/2016	30/11/2016	juin-19
8	Acquisition matériel Atar - Tidjikja	FKDEA	Fourniture	250 000 000	14/03/2016	15/07/2016	17/08/2016	déc-16