

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

## COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDE POUR L'ANNEE 2015

Ref	Réalisations envisagées	Service demandeur	Source de financement	Nature du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage	Date d'achèvement
01	Acquisition de matériel roulant	PAGIP/MAED	BCI	Fournitures	AON	05/03/2015	15/04/2015	20/04/2015	20/05/2015
02	Réhabilitation et extension des locaux de la DGDPE	DGDPE/MF	BE	Travaux	A.O.N	05/03/2015	20/04/2015	30/04/2015	20/07/2015
03	Conception d'un SI pour le suivi de la mise en oeuvre du CSLP	PAGIP/MAED	BAD	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	05/03/2015	15/04/2015	20/04/2015	30/06/2015
04	Fourniture du carburant de l'Administration	Cabinet/MF	Budget Etat	Fournitures	Entente directe	05/03/2015	30/03/2015	02/04/2015	31/12/2015
05	Ateliers régionaux sur le programme PNIDDLE	PNIDDLE/MAED	IDA	Services	Consultation fournisseurs	10/03/2015	25/04/2015	10/05/2015	10/06/2015
06	Acquisition d'un logiciel pour la gestion du cadastre minier	PGSP/MAED	IDA	Fournitures	Consultation fournisseurs	10/03/2015	30/03/2015	10/04/2015	30/05/2015
07	Elaboration des PIP 2014 pour les communes de la zone D	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	15/03/2015	30/04/2015	05/05/2015	10/08/2015
08	Construction et équipement en chambres froides des centres logistiques d'Akjoujt-Atar -Zoueratt	PAAPMCPRSA/MPEM	AECID	Travaux	A.O.N	20/03/2014	30/04/2015	10/05/2015	10/08/2015
09	Acquisition d'équipements informatiques et mobiliers de bureau pour le MPEM	PASP-PRAO/MPEM	IDA	Fournitures	A.O.N	25/03/2015	10/05/2015	20/05/2015	20/06/2015
10	Elaboration des DAO des 32 communes pour les projets retenus dans le PTA 2015	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	25/03/2015	30/06/2015	10/07/2015	30/09/2015

5



28	Etude de faisabilité pour la construction du siège de l'ONISPA à NDB	ONISPA/MPEM	BCI	Services de Consultants	DP : liste restreinte	10/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	10/09/2015
29	Nettoyage et évacuation des eaux usées	MPN/MPEM	Fonds propres	Travaux	A.O.N	10/05/2015	30/06/2015	05/07/2015	31/12/2015
30	Recrutement d'une agence pour le suivi des travaux des sous projets 2015 communes départementales	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	Entente Directe	15/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	10/10/2015
31	AT pour la création de filières des marchés publics	PGSP/MAED	IDA	Services de Consultants	Entente Directe	15/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	10/10/2015
32	Diagnostic et révision du cadre réglementaire et juridique pour la régulation de l'accès	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	15/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	20/09/2015
33	Audit organisationnel du MPEM	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	15/05/2015	20/07/2015	30/07/2015	30/10/2015
34	Equipements informatiques et mobiliers de bureau	PAGIP/MAED	BAD	Fourniture	A.O.N	20/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	30/08/2015
35	Elaboration d'une stratégie du secteur minier	PGSP/MAED	IDA	Consultants	Consultant individuel	20/05/2015	30/06/2015	10/07/2015	30/10/2015
36	Assistance technique pour le renforcement des capacités pêcheurs sur l'intérêt de régulier de l'accès	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	Consultant individuel	20/05/2015	30/07/2015	05/08/2015	30/10/2015
37	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures douanières à Kaédi	DGD/MF	Budget Etat	Travaux	A.O.N	20/05/2015	10/07/2015	20/07/2015	30/12/2015
38	Elaboration des décrets et textes d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	25/05/2015	30/07/2015	10/08/2015	31/11/2015
39	Recrutement de consultants pour l'élaboration des DAO des communes éligibles en 2016	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	30/05/2015	20/07/2015	30/07/2015	30/09/2015
40	Elaboration d'un plan d'action de lutte contre la corruption	PGSP/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	03/06/2015	30/07/2015	10/08/2015	30/11/2015
41	Appui aux organes de validation et d'harmonisation des statistiques	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	Consultant individuel	05/06/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/10/2015
42	Elaboration d'un plan de lotissement et le design des travaux	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	QC	10/06/2015	30/07/2015	10/08/2015	30/10/2015
43	Définition de la problématique du Développement local et de la Décentralisation	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	10/06/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/11/2015

5

44	Acquisition de moyen de transport	IMROP/MPEM	BCI	Fourniture	A.O.N	15/06/2015	30/07/2015	10/08/2015	30/09/2015
45	Recrutement de deux experts pour l'observatoire des pêches	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	Consultant individuel	15/06/2015	20/08/2015	30/08/2015	30/10/2015
46	Acquisition de moyen de transport	MPN/MPEM	Fonds propres	Fourniture	A.O.N	20/06/2015	30/08/2015	10/09/2015	10/11/2015
47	Acquisition de moyen de transport	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Fourniture	A.O.N	20/06/2015	30/07/2015	10/08/2015	30/09/2015
48	Elaboration d'une étude de faisabilité pour la création d'une institution de formation en statistique	PGSP/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	25/06/2015	20/08/2015	30/08/2015	30/11/2015
49	Assistance technique pour la MO pour l'opérationnalisation de l'observatoire du secteur des pêches	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	25/06/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/11/2015
50	Fournitures de panneaux solaires pour les communes non électrifiées	PNIDDLE/MAED	IDA	Fourniture	A.O.N	30/06/2015	30/08/2015	30/08/2015	30/10/2015
51	Travaux de construction d'un mur de clôture, son terre plein et un hangar pour scanner	DGD/MF	Budget Etat	Travaux	A.O.N	30/06/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/12/2015
52	Conception et mise en place d'un système d'archivage électronique	PAGIP/MAED	BAD	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	1 <sup>er</sup> /07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/10/2015
53	Fournitures, installations et mise en service de gerbeurs et palettes	PAAPMCPRSA/ MPEM	AECID	Fourniture	A.O.N	1 <sup>er</sup> /07/2015	20/08/2015	30/08/2015	30/10/2015
54	Carénage du bateau Amrigue	IMROP/MPEM	BCI	Services	Entente directe	05/07/2015	30/07/2015	10/08/2015	30/11/2015
55	Fournitures de deux camions frigo de 40 tonnes	PAAPMCPRSA/ MPEM	AECID	Fournitures	A.O.N	10/07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/10/2015
56	Acquisition de matériel de Pêche	IMROP/MPEM	CAS-Pêche	Fournitures	A.O.N	10/07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/10/2015
57	Acquisition d'équipements de laboratoires	ONISPA/MPEM	BCI	Fournitures	A.O.N	15/07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/10/2015
58	Acquisition d'équipements de Laboratoire	IMROP/MPEM	CAS-Pêche	Fournitures	A.O.N	15/07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/11/2015

5

59	Surveillance des travaux	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Services de consultants	QC	20/07/2015	10/09/2015	20/09/2015	15/11/2015
60	Acquisition d'équipements de la flotte dans le cadre des licences spécialisées céphalopodes	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Fournitures	A.O.N	20/07/2015	30/08/2015	05/09/2015	30/11/2015
61	Travaux de construction d'un hangar devant abriter un scanner à la Direction Régionale de Rosso	DGD/MF	Budget Etat	Travaux	A.O.N	20/07/2015	30/08/2015	10/09/2015	30/1 <sup>er</sup> /2016
62	Appui logistique aux communes (matériel informatique et mobilier de bureau)	PNIDDLE/MAED	IDA	Fourniture	A.O.N	25/07/2015	20/09/2015	30/09/2015	30/10/2015
63	Acquisition de moyen de transport	ONISPA/MPEM	BCI	Fournitures	A.O.N	25/07/2015	10/09/2015	15/09/2015	20/10/2015
64	Acquisition et pose de scellés pour l'immatriculation du parc piroguier	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Fournitures	A.O.N	30/07/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/11/2015
65	Fourniture d'un logiciel destiné au toilettage des procédures au MPEM	PASP- PRAO/MPEM	IDA	Fournitures	A.O.N	02/08/2015	30/10/2015	05/11/2015	30/12/2015
66	Construction et équipement des centres logistiques à Kaédi, Rosso et Sélibaby	PAAPMCPRSA/ MPEM	AECID	Fournitures	A.O.N	05/08/2015	10/10/2015	15/10/2015	30/02/2016
67	Enquête sur la perception des services par les communes	PNIDDLE/MAED	IDA	Services de Consultants	DP : Liste restreinte	10/08/2015	15/10/2015	10/11/2015	30/03/2016

Mohamed Elghaly Ould Kerkoub

