



N° 0000016 / PIC.M.S.S.B.I.E

Nouakchott, le 20 JAN 2015

Le Président

الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission  
Nationale de Contrôle des Marchés  
Publics (CNCMP)

*Zina/Chair  
pour JCP  
le 20.01.2015*


Objet : Plan Prévisionnel de Passation de Marchés pour 2015

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, pour approbation, le plan prévisionnel consolidé de passations de marchés, du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (certaines de ses structures) qui relève du champ de compétence de notre commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Cheikh Ould Ahmed Babou



Pièce jointe:

PPM/MHA/2015

107 20/01/15

# Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)

## PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
<b>Direction de l'Hydraulique(DH)</b>									
1	Fourniture et installation de 20 bassins en résine	Etat	Fourniture	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Septembre 2015	150 000 000
2	Fourniture et installation de 40 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Octobre 2015	120 000 000
3	Fourniture de 10 Equipements solaires	Etat	Fourniture	AON	Février 2015	Avril 2015	Mai 2015	Jun 2015	40 000 000
4	Evaluation du projet 5 Wilayas	AFD-UE	Prestations intellectuelles	CR	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Mai 2017	45 550 000
5	Essaie de pompage sur des forages existants	AFD-UE	Travaux	AON	Janvier 2015	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	21 000 000
6	réalisation de 51 forages d'exploitations	AFD-UE	travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Novembre 2015	612 000 000
7	Réhabilitation de 30 AEP existantes	AFD-UE	travaux	AOI	Avril 2015	Jun 2015	Juillet 2015	Janvier 2016	570 000 000
8	réalisation de 51 nouvelles AEP	AFD-UE	Travaux	AOI	Mai 2015	Juillet 2015	Août 2015	Janvier 2016	1 989 000 000
9	Réalisation de forages pour AEP	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Août 2015	240 775 856
10	Réhabilitation/Extension de réseaux AEP	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Décembre 2015	183 218 124
11	réalisation de nouveaux réseaux AEP/ lot1	BAD	Travaux	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Décembre 2015	190 000 000

12	réalisation de nouveaux réseaux AEP/ lot2	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Août 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Mars 2016	190 000 000
13	Latrines Publiques 6 cabines +2 lave-mains	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Février 2015	Mai 2015	Jun 2015	Janvier 2016	231 549 044
14	Réalisation de forages pour périmètres irrigués	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Novembre 2015	218 807 256
15	Réalisation de forages pour hydraulique pastorale	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Janvier 2015	Mai 2015	Jun 2015	Novembre 2015	87 435 028
16	Réalisation des puits pastoraux	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Novembre 2015	160 000 000
17	Réalisation de bassins de rétention des eaux de surface	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Février 2015	Mai 2015	Jun 2015	Décembre 2015	214 413 536
18	Aménagement de périmètres féminins de 2ha	BAD	Travaux	AON	AON	AON	Novembre 2015	Février 2016	Mars 2016	Décembre 2016	155 000 000
Direction de l'Assainissement (DA)											
19	Etudes pour les Plans Directeurs d'Assainissement des villes de Sélibaby, Aleg, Atar et Tidjija	Etat	Prestations intellectuelles	CR	CR	CR	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Décembre 2015	90.000.000
20	Mise en œuvre de l'ATPC, du marketing de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène en milieu scolaire (volet assainissement du projet Aftout)	AFD/UE	Prestations intellectuelles	CR	CR	CR	Février 2015	Mai 2015	Juillet 2015	Juillet 2017	600.000.000
21	Réalisation de latrines publiques (Pniser)	BAD	Travaux	AOI	AOI	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jun 2016	156.000.000
22	Mise en œuvre de l'ATPC, du marketing de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène en milieu scolaire (projet eau potable et assainissement dans 5 wilayas)	AFD/UE	Prestations intellectuelles	CR	CR	CR	Mars 2015	Jun 2015	Août 2015	Août 2017	450.000.000
23	Réalisation de latrines publiques (volet assainissement du projet Aftout)	AFD/UE	Travaux	AOI	AOI	AOI	Novembre 2015	Mars 2016	Mai 2016	Mai 2017	350.000.000