



0000291

CPMPSSBIE

30 JUL 2015

Le Président الرئيس

A Monsieur le Président de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics
(CNCMP)

Objet : Plan Prévisionnel actualisé de Passation des Marchés de l'ONSER pour 2015
(Juillet 2015)

Monsieur le Président,


Suite à l'approbation par la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives (CPMPSSBIE), dans sa séance du 20/07/2015, du dossier cité en objet, j'ai l'honneur de vous transmettre notre décision concernant ce dossier, pour non objection.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Khalihena Sidi ETHEIMINE

Pièce jointe:

PPM actualisé de l'ONSER pour 2015
PV de la CPMPSSBIE



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Office National des Services de l'Eau en Milieu Rural

PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES 2015 (Juillet 2015)


Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
Direction de l'Hydraulique									
1	Renouvellement matériel d'exhaure et pièces de rechange	BI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015	Mai 2015	100 000 000
2	Réhabilitation de 9 réseaux d'AEP	BI 2015	Fourniture	AON	Juillet 2015	Août 2015	Août 2015	Septembre 2015	40 000 000


Légende des codes

AON Appel d'Offre National

Le Président de la CPMSSBIE

Khalilbena Sidi ETHEIMINE





PROCES VERBAL N° 41 / CPMSSBIE/ 2015

Examen des dossiers suivants:

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la « réalisation de huit (08) réseaux d'AEP plus un (Male) et leurs raccordements aux stations de pompages solaires dans les sites de Taslah, Oum Elkouz, Guengla, Ambaye, Etguig, Bir Elbarka dans la Wilaya de l'Assaba, Lerdj dans la Wilaya du Brakna et Oued Elkheir dans la Wilaya du Tagant ». Pour le compte de la Direction de l'Hydraulique/PNISER ;
- Examen du projet de Plan Prévisionnel actualisé de passation des Marchés (PPM) pour 2015 au profit de l'ONSER.

L'AN DEUX MILLE QUINZE et le Lundi vingt juillet s'est réunie à douze heures, à son siège, la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives (CPMSSBIE), aux fins d'examiner les points suivants:

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la « réalisation de huit (08) réseaux d'AEP plus un (Male) et leurs raccordements aux stations de pompages solaires dans les sites de Taslah, Oum Elkouz, Guengla, Ambaye, Etguig, Bir Elbarka dans la Wilaya de l'Assaba, Lerdj dans la Wilaya du Brakna et Oued Elkheir dans la Wilaya du Tagant ». Pour le compte de la Direction de l'Hydraulique/PNISER ;
- Examen du projet de Plan Prévisionnel actualisé de passation des Marchés (PPM) pour 2015 au profit de l'ONSER.

DECISIONS:

1. Concernant le premier point, la Commission a approuvé le rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la « réalisation de huit (08) réseaux d'AEP plus un (Male) et leurs raccordements aux stations de pompes solaires dans les sites de Taslah, Oum Elkouz, Guengla, Ambaye, Etguig, Bir Elbarka dans la Wilaya de l'Assaba, Lerdj et Male dans la Wilaya du Brakna et Oued Elkheir dans la Wilaya du Tagant ». Pour le compte de la Direction de l'Hydraulique/PNISR et a décidé sur la base de sa conclusion d'attribuer le marché qui s'y rapporte au groupement **GIE ACTIF/BIS TP** qui a présenté l'offre évaluée la moins-disante, conforme pour l'essentiel et ayant satisfait aux critères de qualification pour un montant total de **deux cent quinze million deux cent quarante sept mille huit cent cinquante (215 247 850) Ouguiya**, hors taxes et hors droits de douanes avec un délai d'exécution de douze (12) mois, sous réserve de la non objection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) et du bailleur de fonds (BAD).
2. Concernant le deuxième point, la Commission a approuvé le projet de Plan Prévisionnel actualisé de passation des Marchés (PPM) pour 2015 au profit de l'ONSER, sous réserve de la non objection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP).

Fait et clos à Nouakchott, le 20 Juillet 2015

LES MEMBRES:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Taleb Ould ElWaght | - Moustapha Ould Sid'Ahmed |
| - Ahmed Ould Mohamed Lemine | - Bounena Ould Abidine |
| Jemal Ould Mahfoud (observateur) | - Ahmedou Ould Bouddah |

LE PRESIDENT
Khalilena **SIDI ETHEIMINE**

