

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Équipement et des Transports

Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs
des Infrastructures



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل

وزارة التجهيز والنقل

لجنة إبرام الصفقات العمومية
لقطاعات البنى التحتية

N° / P/CPMP/SI

Nouakchott, le انواكشوط في

Le Président الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics
(CNCMP)

Objet : demande d'approbation

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation, le PPM du Ministère de l'Équipement et des Transports pour l'année 2015.

Sidi Mohamed Ould Nemine

Pj :

- Copies du plans
- Copie de décision



29/10/16

ASLR

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DES SECTEURS DES INFRASTRUCTURES
CPMPSI



**EXTRAIT DE DECISIONS
SEANCE DU 29/12/2014**

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
SG

-Examen de la lettre n° 398/SG/MET, relative à la demande d'approbation du PPM du Ministère de l'Equipement et des Transports pour l'année 2015.

Décision : la commission approuve ,sous réserve de l'approbation de la CNCMP, le PPM du Ministère de l'Equipement et des Transports pour l'année 2015.

LE PRESIDENT
SIDI MOHAMED OULD NEMINE



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport

Direction Générale des Infrastructures de Transport

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES POUR 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Estimation financières en UMI	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
						17/01/2015	15/04/2015	28/11/2015	nov-18
1	Construction de la route Djiguenni - Aouenate Zbil	FSD/RIM	Travaux	12 000 000 000	AOI				
2	Construction d'un passage supérieur au niveau de carrefour Madrid	BCI	Travaux	4 500 000 000	AO en deux étapes	04/02/2015	05/08/2015	28/11/2015	déc-16
3	Travaux de construction de la route RN1-Benichab-RN4	FSD/RIM	Travaux	30 000 000 000	AOI	29/07/2015	28/11/2015	04/01/2016	déc-18
4	Travaux de construction De Pont de Kankossa	BID/RIM	Travaux	1 500 000 000	AOi	29/07/2015	28/11/2015	04/02/2016	juin-17
5	Contrôle des travaux de construction du lot1 (Kaédi - Koundel) de la route Kaédi -Maghama	BCI	Prestation	450 000 000	CR	27/01/2015	30/06/2015	28/07/2015	déc-17
6	Contrôle des travaux de construction du lot2 (Amourj - Adel Bagrou) de la route Néma-Amourj - Adel Bagrou	BCI	Prestation	577 500 000	CR	27/01/2015	30/06/2015	28/07/2015	déc-17

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport
Direction Générale des Infrastructures de Transport

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES POUR 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Estimation financières en UM	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
						17/01/2015	15/04/2015	28/11/2015	nov-18
1	Construction de la route Djiguenni - Aouenate Zbil	FSD/RIM	Travaux	12 000 000 000	AOI	04/02/2015	05/08/2015	28/11/2015	déc-16
2	Construction d'un passage supérieur au niveau de carrefour Madrid	BCI	Travaux	4 500 000 000	AO en deux étapes	29/07/2015	28/11/2015	04/01/2016	déc-18
3	Travaux de construction de la route RN1- Benichab-RN4	FSD/RIM	Travaux	30 000 000 000	AOI	29/07/2015	28/11/2015	04/02/2016	juin-17
4	Travaux de construction De Pont de Kankossa	BID/RIM	Travaux	1 500 000 000	AOI	27/01/2015	30/06/2015	28/07/2015	déc-17
5	Contrôle des travaux de construction du lot1 (Kaédi - Koundel) de la route Kaédi -Maghama	BCI	Prestation	450 000 000	CR	27/01/2015	30/06/2015	28/07/2015	déc-17
6	Contrôle des travaux de construction du lot2 (Amourj - Adel Bagrou) de la route Néma- Amourj - Adel Bagrou	BCI	Prestation	577 500 000	CR	27/01/2015	30/06/2015	28/07/2015	déc-17