



Commission de Passation des  
Marchés Publics des Secteurs  
des Infrastructures

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
لقطاعات البنى التحتية

N° ..... / P/CPMP/SI

Nouakchott, le ..... انواكشوط في  
20 MARS 2015

00000  
C. J. pour  
copie de 26-3-15  
C. J.

Le Président الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission  
Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
(CNCMP)

Objet : complément d'information


Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour complément d'information, les copies des Plans de passation des marchés des Administrations suivantes :

- PPM de L'Agence du Développement Urbain (ADU)
- PPM du Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP).


Sidi Mohamed Ould Nemine

392  
26/03/15



ESTIMATION DES EQUIPEMENTS CONFIEES A L'ADU DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE L'EDUCATION

	NOUAKCHOTT NORD LOT 1	LOT 2	NOUAKCHOTT SUD LOT 3	NOUAKCHOTT OUEST LOT 4
<b>OUVRAGES</b>	Trois écoles primaires à Toujourine	Une école primaire à Dar Naim, école primaire à Teyarett et un collège à Teyarett	Trois écoles primaires à Riyad	Une école primaire au Ksar, une école primaire à T. Zeina et un lycée d'excellence au Ksar
<b>Estimation</b>	287 700 000	347 200 000	323 700 000	3 157 000 000



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport

Direction Générale des Infrastructures de Transport

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES POUR 2015

L N T P

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Montant du Marché	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Aquisition d'un lot de matériels de Laboratoire (Sondeuse sur un véhicule accessoires pour les essais préssiométriques)	Fond propre Lntp	Fourniture	AOI	13/04/2015	90000000 UM	28/05/2015	11/06/2015	13/07/2015
2	Construction Batiment ( construction mur de cloture et réhabilitation du siège)	Fond propre Lntp	Travaux	AON	04/05/2015	25000000 UM	08/06/2015	06/08/2015	08/09/2015