

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur Fraternité Justice
Ministère d'Etat à l'Education Nationale,
l'Enseignement Supérieur et à la recherche
Scientifique



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - اخاء - عدل
وزارة الدولة للتعليم والعلوم والبحث العلمي
لجنة ابرام صفقات القطاعات الاجتماعية

Commission de Passation des Marchés
des Secteurs Sociaux

Nouakchott le تواجشوط

N° /P/C.P.M.S.S

11 FEB 2015

Le Président الرئيس

A


Monsieur le Président de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics

Objet : Plan Prévisionnel de Passation des Marchés (PPM) et Avis Général de passation des
marchés 2015 du Ministère de la Santé

Conformément aux articles 15 de la loi N°2010-44 portant code des marchés publics et 2 du
Décret N°2011-179 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour approbation, le plan de
passation des marchés et l'Avis Général de passation des marchés du Ministère de la Santé pour
l'année 2015.

Pièce jointe :


- AGPM Ministère de la Santé 2015
- PPM Ministère de la Santé 2015



Mohamed Salem Ahmedou BILEL

Ampliations:

- Ministère de la Santé
- Suivi/ Evaluation
- Classement



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité-Justice

Ministère de la Santé

Budget : 2014

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS

1. Le Ministère de la Santé, agissant au nom et pour le compte du Ministère de la Santé exécute, au titre de l'année 2015, dans le cadre du Budget d'Investissement un programme de passation de marchés publics.
2. Les acquisitions, par voie d'appels d'offres concernent les domaines suivants :
 - Fournitures :
 - Acquisition des équipements complets types pour 6 CSA de différentes Wilaya.
 - Acquisition des équipements complets types pour 4 CSB de différentes Wilaya.
 - Acquisition des équipements complets types pour 40 postes de santé des différentes Wilaya.
 - Acquisition de 100 chaines de froid.
 - Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Hodh El Charghi, Hodh El gharbi et Assaba.
 - Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Guidimagha, Gorgol, Brakna et Tagant.
 - Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Trarza, Inchiri, Adrar, Tires Zemour et Dakhlet NDB.
 - Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Nouakchott.
 - Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier de Tidjikja, Aioun et Kiffa.
 - Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier d'Atar, Nouadhibou, et les Hopitaux Régionaux d'Akjoujt et Zouerat.
 - Acquisition des équipements pour le Centre des Spécialistes, l'INRSP, et le CNC.
 - Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de l'Amitié.
 - Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de Cheikh Zaid.
 - Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier National.
 - Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier Mère et Enfant.
 - Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS.
 - Fourniture et mise en place de deux scanners.
 - Acquisition de 18 ambulances.
 - Fourniture et installation des Equipements de maternités et des salles d'accouchement des CSA et PS.
 - Acquisition de 210 000 Test Diagnostic Rapide pour le Paludisme.
 - Fourniture et installation des Equipements de réanimation néonatale et adulte.
 - Fourniture de 100 000 moustiquaires imprégnées longue durée.
 - Travaux :
 - Construction d'un Hôpital à Atar et un centre d'Hémodialyse à Kaédi.
3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de Avril 2015, dans le journal Horizons, le bulletin officiel des marchés publics et le site électronique.
4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi n°2010-044 du 22 /07/2010 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.

5. Les soumissionnaires potentiels : fournisseurs de biens & d'équipements, qualifiés et satisfaisant aux critères d'éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt au Ministère de la Santé¹ en envoyant, au plus tard le 01/04/2015 à 12 H locales, à l'adresse suivante, leur dossier de candidature comportant leurs références pour des fournitures/équipements de services de nature, taille et/ou complexité similaires :

Adresse postale : Ministère de la Santé.

Boîte Postale n° : 169

Tél : 00222 4529 62 01 , **Fax :** 00222 4529 62 01

E-mail : belkotob@yahoo.fr

6. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse susmentionnée.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé

République Islamique de Mauritanie

Honneur- Fraternité-Justice

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHESPOUR L'ANNEE 2015

N°	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Budget estimatif
Service maître d'œuvre : MINISTERE DE LA SANTE									
1	Acquisition des équipements complets types pour 6 CSA de différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	20/03/2015	17/06/2015	27/06/2015	25/09/2015	420 000 000 MRO
2	Acquisition des équipements complets types pour 4 CSB de différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	20/03/2015	17/06/2015	27/06/2015	25/09/2015	160 000 000 MRO
3	Acquisition des équipements complets types pour 40 postes de santé des différentes Wilaya	BE	Fourniture	AOI	27/03/2015	24/06/2015	04/07/2015	02/10/2015	200 000 000 MRO
4	Acquisition de 100 chaines de froid	BE	Fourniture	AOI	30/04/2015	28/07/2015	07/08/2015	05/11/2015	90 000 000 MRO
5	Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Hodh El Charghi, Hodh El gharbi et Assaba	BE	Fourniture	AOI	03/04/2015	01/07/2015	11/07/2015	09/10/2015	137 599 000 MRO
6	Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Guidimagha, Gorgol, Brakna et Tagant	BE	Fourniture	AOI	10/04/2015	08/07/2015	18/07/2015	16/10/2015	76 920 000 MRO

7	Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Traza, Inchi, Adrar, Tires Zemor et Dakhlet NDB	BE	Fourniture	AOI	17/04/2015	15/07/2015	25/07/2015	23/10/2015	85 726 500 MRO
8	Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Nouakchott	BE	Fourniture	AOI	24/04/2015	22/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	287 960 000 MRO
9	Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier de Tidjikia, Aoun et Kiffa	BE	Fourniture	AOI	01/05/2015	29/07/2015	08/08/2015	06/11/2015	320 000 000 MRO
10	Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier d'Atar, Nouadhibou, et les Hopitaux Régionaux d'Akjouit et Zouerat	BE	Fourniture	AOI	08/05/2015	05/08/2015	15/08/2015	13/11/2015	228 700 000 MRO
11	Acquisition des équipements pour le Centre des Spécialistes, l'INRSP, et le CNC	BE	Fourniture	AOI	15/05/2015	12/08/2015	22/08/2015	20/11/2015	300 000 000 MRO
12	Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de l'Amitté	BE	Fourniture	AOI	22/05/2015	19/08/2015	29/08/2015	27/11/2015	195 000 000 MRO
13	Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de Cheikh Zaid	BE	Fourniture	AOI	23/05/2015	20/08/2015	30/08/2015	28/11/2015	190 000 000 MRO
14	Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier National	BE	Fourniture	AOI	24/05/2015	21/08/2015	31/08/2015	29/11/2015	200 000 000 MRO
15	Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier Mère et Enfant	BE-OMD	Fourniture	AOI	25/05/2015	22/08/2015	01/09/2015	30/11/2015	200 000 000 MRO
16	Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS	BE	Fourniture	AOI	19/06/2015	16/09/2015	26/09/2015	25/12/2015	80 000 000 MRO
17	Fourniture et mise en place de deux scanners	BE	Fourniture	AOI	20/04/2015	18/07/2015	28/07/2015	25/11/2015	400 000 000 MRO
18	Acquisition de 18 ambulances	BE	Fourniture	AON	20/03/2015	02/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	400 000 000 MRO
19	Fourniture et installation des Equipements de maternités et des salles d'accouchement des CSA et PS	BE-OMD	Fourniture	AOI	04/05/2015	01/08/2015	11/08/2015	09/11/2015	380 000 000 MRO
20	Acquisition de 210 000 Test Diagnostic Rapide pour le Paludisme	BE-OMD	Fourniture	AOI	11/05/2015	08/08/2015	18/08/2015	02/10/2015	142 800 000 MRO

21	Fourniture et installation des Equipements de réanimation néonatale et adulte	BE-OMD	Fourniture	AOI	24/04/2015	22/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	150 000 000 MRO
22	Fourniture de 100 000 moustiquaires imprégnées longue durée	BE-OMD	Fourniture	AON	20/03/2015	02/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	200 000 000 MRO
23	Construction d'un Hôpital à Atar et un centre d'Hémodialyse à Kaédi	Fond Saoudien	Travaux	AON	27/06/2015	09/09/2015	19/09/2015	07/03/2018	2 750 000 000 MRO
TOTAL									7 594 705 500 MRO

Date mise à jour:.....

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

MOHAMED SALEM AHMEDOU BIEEL

