

Republique Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité- Justice

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Commission de Passation des Marchés

Publics des Secteurs de Souveraineté

(C. P. M. P. S. Souv)



الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة الداخلية واللامركزية

لجنة إبرام صفقات قطاعات السيادة

05 FEV 2015

Nouakchott le 05 FEV 2015

0000038 / P/C. P. M. P. S. Souv

Chin pour
d'après de 05.02.15

Le Président

الرئيس

A


Monsieur le Président de la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Objet : Approbation de PPM

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, pour approbation, le plan prévisionnel de passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez, agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Ahmed Salem Ould Abdellahi



Pièce Jointe:

- PPM 2015

176

05/02/15

République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS) Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equiperment en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)


Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)


Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPPS)


Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)


Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)

Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Ref	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ouid Abdallahi



République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)

Plan Prévisionnel Révisé de Passation des Marchés du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'Année 2015

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Acquisition d'un lot de matériel informatique et d'un lot de matériel bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	35.000.000 UM
2	Equipement en bureautique	BCI 2015	Fourniture	AON	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2014	Juin 2015	14.000.000 UM

Date :

Le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi

