

Ministère d'Etat à l'Education Nationale à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique (MEENESRS)
Direction des Projets Education-Formation (DPEF)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2011-2012/ AFD

Réalisations Envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	M
Service Maitre d'ouvre: DPEF/ FINANCEMENT : AFD								
Construction de salle à l'intérieur du pays (18 SDC)	AFD	Travaux	AON	01/09/2012	27/11/2012	07/12/2012	03/10/2013	50
Construction de salle à l'intérieur du pays (200 SDC)	AFD	Travaux	AON	01/09/2012	11/12/2012	21/12/2012	17/10/2013	76
Acquisition des plates-formes logiciels pour le SIG	AFD	Fourniture	AON	01/09/2012	27/11/2012	07/12/2012	06/04/2013	10
Dotation de Kits sportifs (sur trois ans)	AFD	Fourniture	AON	01/09/2012	27/11/2012	07/12/2012	25/02/2015	38
Edition de manuels	AFD	Fourniture	AOI	01/09/2012	26/12/2012	05/01/2013	02/09/2013	27
Acquisition de tables-bancs	AFD	Fourniture	AOI	01/09/2012	26/12/2012	05/01/2013	02/09/2013	21

Date de publication:

Le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs Sociaux
Ahmed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL

