

Communauté Urbaine de Nouakchott

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2015

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimés
1	Fourniture de carburant sous forme de carnet de Ticket	Budget CUN	Fourniture	Entente Directe	Février 2015	Avril 2015	Avril 2015	Mai 2015	150.000.000
2	Location des engins pour le transport des déchets	Budget CUN - Etat	Fourniture	Appel d'offre restreint	Février 2015	Mars 2015	Mars 2015	Juin 2015	150.000.000
3	Etudes et suivis des travaux d'aménagement	Budget CUN	Prestation intellectuelle	Appel d'offres restreint	Avril 2015	Aout 2015	Septembre 2015	Décembre 2015	80.000.000
4	Adressage de la ville de Nouakchott	Budget-CUN	Fourniture	Appel d'offres ouvert	Avril 2014	Juin 2015	Juillet 2015	Décembre 2015	150.000.000
5	Travaux d'éclairage publics solaire autonome	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Décembre 2015	100.000.000
6	Grilles de sécurité/ Hôtel de ville	Budget -CUN	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Octobre 2015	80.000.000
7	Achat de matériels de transports	Budget-CUN	Fournitures	Appel d'offres ouvert	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Février 2016	90.000.000
8	Aménagements des places publiques	Budget -CUN	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Novembre 2015	880.000.000
9	Aménagements des carrefours Giratoires pour les 9 communes	Budget CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Avril 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Novembre 2015	190.000.000
10	Achat d'engin et de matériels de travaux	Budget-CUN	Fournitures	Appel d'offres ouvert	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Décembre 2015	250.000.000
11	Achats de matériels informatiques	Budget-CUN	Fourniture	Appel d'offres ouvert	Mai 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Septembre 2015	50.000.000
12	Achats de matériels et mobiliers du bureau	Budget -CUN	Fourniture	Appel d'offres ouvert	Mai 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Septembre 2015	50.000.000
13	Réhabilitation d'écoles et poste de santé	Budget -CUN	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	Mai 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Décembre 2015	100.000.000
14	Etude fiscale	Budget SCAC-CUN	Prestation intellectuelle	Appel d'offres restreint	Mai 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Décembre 2015	50.000.000
15	Etude /Business plan	Budget CUN	Prestation intellectuelle	Appel d'offres restreint	Mai 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Décembre 2015	50.000.000
16	Aménagement des aires de jeux dans les écoles	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Mai 2015	Oct 2015	Septembre 2015	Décembre 2015	100.000.000
17	Construction des mini stades pour les 9 communes	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Mai 2014	Juillet 2015	Septembre 2015	Décembre 2015	100.000.000
18	Acquisition de terrains	Budget -CUN	Fournitures	Appel d'offres ouvert	Mai 2015	Juillet 2015	Septembre 2015	Décembre 2015	120.000.000
19	Aménagement de cimetière	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Juin 2015	Juillet 2015	Oct 2015	Février 2016	80.000.000
20	Assainissement de la ville de Nouakchott	Budget-CUN	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	Juin 2015	Oct 2015	Septembre 2015	Février 2016	150.000.000
21	Aménagement du garage de la CUN	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Juin 2015	Oct 2015	Septembre 2015	Mars 2016	100.000.000
22	Pavage zone des mosquées et édifices publics	Budget -CUN	Travaux	Appel d'offres ouvert	Juillet 2015	Oct 2015	Septembre 2015	Mars 2016	200.000.000
23	Reboisement d'arbres et place publics	Budget CUN	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	Juin 2015	Novembre 2015	Oct 2015	Décembre 2015	100.000.000

Le Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott

Le Président de la CSPMP/CUN