

République Islamique de Mauritanie  
Honneur – Fraternité – Justice  
Ministère de la Fonction Publique, du Travail  
Et de la modernisation de l'Administration  
**Commission de Passation des Marchés  
des Secteurs de l'Administration, de la  
Culture et de la Communication**



الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
شرف إخاء عدل  
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة  
الإدارة

لجنة إبرام صفقات قطاعات الإدارة  
الثقافة و الإتصال

15 JAN 2015

راكشوط في ..... Nouakchott, le

Le Président الرئيس

A  
Monsieur le Président  
De la Commission Nationale de  
Contrôle des Marchés publics.

Objet : Approbation du PPM consolidé du Ministère des Relations avec le  
Parlement et de la Société Civile pour l'année 2015

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour validation, le plan prévisionnel  
du Ministère des Relations avec le Parlement et de la Société Civile et ce, pour  
l'exercice 2015.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute  
considération.

Ely Taleb ABDEL KADER pi.

P-J :

- PPM MRPSC 2015



82 15/1/15

## PLAN PREVISIONNEL CONSOLIDE DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
<b>Radio Mauritanie-SA</b>									
01/RM/CPMPSACC/15	Extension de la production audio numérique Dalet de Radio Mauritanie	BCI	Fourniture	AOI	15/01/2015	24/04/2015	08/05/2015	08/08/2015	240.000.000 UM
02/RM/CPMPSACC/15	Equiptement de la station ELFOUWA FM	BCI	Fourniture	AON	14/03/2015	15/06/2015	29/06/2015	29/09/2015	25.000.000 UM
03/RM/CPMPSACC/15	Acquisition de 13 groupes électrogènes de 30 KVA pour les stations locales	BCI	Fourniture	AON	14/05/2015	15/08/2015	29/08/2015	29/11/2015	78.000.000 UM
04/RM/CPMPSACC/15	Acquisition d'un système CDM numérique	BCI	Fourniture	AON	15/09/2015	15/09/2015	29/09/2015	29/12/2015	80.000.000 UM
05/RM/CPMPSACC/15	Construction et équipement de la station HODH TAWDENI FM	BCI	Fourniture	AON	13/09/2015	13/09/2015	27/09/2015	27/12/2015	64.000.000 UM



## Imprimerie Nationale

01/IN/CPMPSACC/15	Acquisition d'une presse numérique	BCI	Fourniture	AON	14/05/2015	15/08/2015	29/08/2015	29/11/2015	53.000.000 UM
02/IN/CPMPSACC/15	Extension des locaux de l'IN	BCI	Travaux	AON	14/05/2015	15/08/2015	29/08/2015	29/11/2015	50.000.000 UM

## Télédiffusion de Mauritanie-SA

01/TDM/CPMPSACC/15	Acquisition de station Menos Radio-TV	TDM	Fourniture	Appel d'offre restreint	14/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	42.800.000 UM
02/TDM/CPMPSACC/15	Acquisition de DSNG fly Awa	TDM	Fourniture	AOI	25/03/2015	14/06/2015	01/07/2015	15/08/2015	192.000.000 UM
03/TDM/CPMPSACC/15	Acquisition de Faïceaux Hertzien	TDM	Fourniture	AOI	14/05/2015	15/08/2015	29/08/2015	29/11/2015	125.000.000 UM
04/TDM/CPMPSACC/15	Acquisition de Véhicules	TDM	Fourniture	AON	14/05/2015	15/08/2015	29/08/2015	29/11/2015	84.000.000 UM
05/TDM/CPMPSACC/15	Extension de la desserte radiophonique en FM (phase2)	TDM	Fourniture	AON	19/06/2015	08/09/2015	30/09/2015	30/11/2015	250.000.000 UM
06/TDM/CPMPSACC/15	Acquisition de pièces de rechange pour la plateforme	TDM	Fourniture	Entente directe	19/06/2015	08/07/2015	20/07/2015	30/08/2015	30.000.000 UM

## Télévision de Mauritanie-SA

01/TVM/CPMPSACC/15	Mise en place d'un Réseau en liaison spécialisée, en Fibre optique de la TVM à Nouakchott.	TVM-SA	Fourniture	AOI	25/03/2015	14/06/2015	01/07/2015	15/08/2015	200 000 €
02/TVM/CPMPSACC/15	Nuérification des archives, Equipement et Installation d'un réseau Workflow interne et Passage de la Production TV en HD16/9	TVM-SA	Fourniture	AOI	11/05/2015	30/08/2015	20/09/2015	20/12/2015	450 000 €
03/TVM/CPMPSACC/15	Acquisition, installation et mise en service d'un studio virtuel	TVM-SA	Prestation intellectuelle	AOR	15/04/2015	15/07/2015	30/07/2015	31/08/2015	100 000 €

04/TVM/CPMPSACC/15	Acquisition, installation et mise en service des équipements de Production et Post Centres Régionaux TVM	TVM -SA	Fourniture	AOR	19/06/2015	08/09/2015	30/09/2015	30/11/2015	220 000 €
<b>Agence Mauritanienne de l'information</b>									
01/AMM/CPMPSACC/15	Acquisition de deux véhicules 4x4 station wagon et 3 véhicules légers	BCI	Fourniture	AON	14/04/2015	15/07/2015	29/07/2015	29/10/2015	70.000.000 UM

**Le Président pi. de la Commission de Passation de  
Marchés Publics des Secteurs de l'Administration, de l  
Culture et de la Communication**

