



0000105

C.P.M.S.S.B.I.E

Nouakchott, le 13 AVR 2015

Le Président الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés
Publics (CNCMP)

Objet : Plan Prévisionnel actualisé de Passations de Marchés pour 2015

Monsieur le Président,


J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint pour approbation, le plan annuel prévisionnel actualisé de passations de marchés de la Direction de l'Assainissement, autorité contractante relevant du champ de compétence de notre commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations.

Pièce jointe:

PPM actualisé/DA/MHA/2015

Cheikh Ould Ahmed Babou



463 13/04/15

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction de l'Assainissement

PLAN PREVISIONNEL ACTUALISE DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2015

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en Ouguiyas (UM)
Direction de l'Assainissement									
01	Etudes pour les Plans Directeurs d'Assainissement des villes de Sélibaby, Aleg, Atar et Tidjiya	Etat	Prestations intellectuelles	CR	Janvier 2015	Avril 2015	Mai 2015	Décembre 2015	90.000.000
02	Mise en œuvre de l'ATPC, du marketing de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène en milieu scolaire (volet assainissement du projet Aftout)	AFD/UE	Prestations de Services	AOI	Février 2015	Mai 2015	Juillet 2015	Juillet 2017	480.000.000
03	Réalisation de latrines publiques (Pniser)	BAD	Travaux	AOI	Mars 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juin 2016	156.000.000
04	Mise en œuvre de l'ATPC, du marketing de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène en milieu scolaire (projet eau potable et assainissement dans 5 wilayas)	AFD/UE	Prestations de Services	AOI	Mars 2015	Juin 2015	Oct 2015	Oct 2017	450.000.000
05	Organe de gestion de la subvention (volet assainissement du projet Aftout)	AFD/UE	Prestations de Services	AOI	Juillet 2015	Janvier 2016	Février 2016	Oct 2017	250.000.000
06	Réalisation de latrines publiques (volet assainissement du projet Aftout)	AFD/UE	Travaux	AON	Novembre 2015	Mars 2016	Mai 2016	Mai 2017	560.000.000

07	Réalisation de latrines publiques (projet eau potable et assainissement dans 5 wilayas)	AFD/UE	Travaux	AON	juillet 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Janvier 2017	400.000.000
08	Organe de gestion de la subvention (projet eau potable et assainissement dans 5 wilayas)	AFD/UE	Prestations de Services	AOI	Octobre 2015	Mars 2016	Avril 2016	Août 2017	250.000.000

Légende des codes

CR Consultation Restreinte
 AOI Appel d'Offre International
 AON Appel d'Offre National

Président de la CPMSSBIE
 Cheikh Ouid Ahmed Babou

